

## 件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事

## 業務日報

平成25年9月4日(水)

北陸電力株式会社

|                    | 項目               | 主要作業                           |
|--------------------|------------------|--------------------------------|
| 昨日の<br>実績<br>(9/3) | 性状に関する調査         | 作業なし                           |
|                    | 詳細位置に関する調査       | 作業なし                           |
|                    | 地形等に関する調査        | 作業なし                           |
|                    | 周辺の断層との関連性に関する調査 | ・法面表土剥ぎ 試料採取・分析<br>・ボーリング調査 掘削 |
|                    |                  |                                |
| 本日の<br>予定<br>(9/4) | 性状に関する調査         | 作業なし                           |
|                    | 詳細位置に関する調査       | 作業なし                           |
|                    | 地形等に関する調査        | 作業なし                           |
|                    | 周辺の断層との関連性に関する調査 | ・法面表土剥ぎ 試料採取・分析<br>・ボーリング調査 掘削 |
|                    |                  |                                |
| 明日の<br>予定<br>(9/5) | 性状に関する調査         | 作業なし                           |
|                    | 詳細位置に関する調査       | 作業なし                           |
|                    | 地形等に関する調査        | 作業なし                           |
|                    | 周辺の断層との関連性に関する調査 | ・法面表土剥ぎ 試料採取・分析<br>・ボーリング調査 掘削 |
|                    |                  |                                |

## 連絡事項

|  |
|--|
|  |
|--|