

一般送配電事業に係る 2021 年度供給計画の訂正の届出について

2021 年 8 月 18 日
北陸電力送配電株式会社

電気事業法に基づき 2021 年 3 月 31 日に当社が届け出た一般送配電事業に係る 2021 年度供給計画※に一部記載誤りがあったため、本日、当社は 2021 年度供給計画を訂正のうえ電力広域的運営推進機関を経由して経済産業大臣に届け出ました。

このうち、2021 年 3 月 31 日にお知らせした内容から訂正した箇所は下記のとおりです。

1. 流通設備整備計画

- ・主な流通設備整備計画のうち、工事の区分および着工年月を下記のとおり訂正いたしました。
なお、使用開始年月については、現時点の工期を反映し、あわせて変更しております。

(訂正前) 流通設備整備計画

区分	変電所名	増加出力 (MVA)	変圧器			工期	
			電圧 (kV)	容量 (MVA)	台数	着工	使用開始
工事中	加賀変電所	400	275/154	400	1	2020 年 6 月	2023 年 9 月

(訂正後) 流通設備整備計画 (下線が変更箇所)

区分	変電所名	増加出力 (MVA)	変圧器			工期	
			電圧 (kV)	容量 (MVA)	台数	着工	使用開始
着工準備中	加賀変電所	400	275/154	400	1	<u>2021 年 9 月</u>	<u>2023 年 12 月</u>

※供給計画：電気事業者は毎年度、今後 10 年間の需給見通しや発電所の開発、送配電網の整備等をまとめた計画（供給計画）を作成し、当該年度開始前に電力広域的運営推進機関を経由して経済産業大臣に届けなければならない。

以 上