


サイクル	申込期日(新規)	申込期日(エリア拡大)	試験完了(予定)
5サイクル	2021年 4月末〆	2021年 7月末〆	2021年 10月末
6サイクル	2021年 7月末〆	2021年 10月末〆	2022年 1月末
7サイクル	2021年 10月末〆	2021年 12月末〆	2022年 3月末
8サイクル	2021年 12月末〆	2022年 3月末〆	2022年 6月末

【工程イメージ】

※申込時に対応数の上限を超えている場合は、次回以降の工事施工スケジュールとなります。



サイクル	申込期日(新規)	申込期日(エリア拡大)	試験完了(予定)
9サイクル	2021年 3月末〆	2022年 6月末〆	2022年 9月末
10サイクル	2022年 6月末〆	2022年 9月末〆	2022年 12月末
11サイクル	2022年 9月末〆	2022年 12月末〆	2023年 3月末

【工程イメージ】

※申込時に対応数の上限を超えている場合は、次回以降の工事施工スケジュールとなります。

	2022年												2023年											
対応月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9サイクル 新規→ 拡大→	新規申込〆 I / F 調整期間				通信回線工事 I / F 調整期間			9サイクル 対向試験																
							拡大申込〆																	
10サイクル 新規→ 拡大→				新規申込〆 I / F 調整期間				通信回線工事 I / F 調整期間			10サイクル 対向試験													
										拡大申込〆														
11サイクル 新規→ 拡大→								新規申込〆 I / F 調整期間					通信回線工事 I / F 調整期間		11サイクル 対向試験									
																拡大申込〆								

※ 1 2 サイクル以降については別途開示予定