

2027・2028年度

火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先：資材部発電購買チームe-mail：shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
1	七尾大田火力発電所 揚炭機BE駆動チェーン購入	1号揚炭機BE駆動チェーン更新	—	2028/10/30
2	七尾大田火力発電所 揚炭機バケット購入	1号揚炭機バケット更新	—	2028/10/30
3	七尾大田火力発電所 揚運炭設備減速機購入	2号S/Rホース・ケーブル巻取り装置更新	—	2028/12/1
4	七尾大田火力発電所 バイオマスペレット落粉清掃(その2)	ペレット受入における落粉清掃他	2027/10/1	2028/3/31
5	七尾大田火力発電所 バイオマスペレット落粉清掃(その1)	ペレット受入における落粉清掃他	2028/5/1	2028/9/30
6	七尾大田火力発電所 積付・払出機油圧装置予備品工場修理	2号S/R油圧ポンプ等工場点検, 起伏シリンダ更新	—	2029/12/1
7	七尾大田火力発電所 揚運炭設備ベルト購入	揚運炭設備ベルトコンベヤの購入	—	2030/3/1
8	七尾大田火力発電所 揚運炭BC付帯設備部品購入	ローラ・プーリの購入	—	2030/3/1
9	七尾大田火力発電所 揚運炭BC付帯設備修繕工事	ローラ・プーリの取替, 補修	2029/4/1	2030/3/1
10	七尾大田火力発電所 揚運炭設備減速機工場修理	揚炭機, BC用減速機の工場修理	—	2029/12/1
11	七尾大田火力発電所 揚運炭ハウスガータ修繕工事	揚運炭設備歩廊・落炭受け等の補修	2028/9/1	2030/3/1
12	七尾大田火力発電所 バイオマスペレット落粉清掃(その2)	ペレット受入における落粉清掃他	2028/10/1	2029/3/31
13	七尾大田火力発電所 バイオマスペレット落粉清掃(その1)	ペレット受入における落粉清掃他	2029/5/1	2029/9/30
14	七尾大田火力発電所 2号機排脱制御用空気圧縮機購入	排脱制御用空気圧縮機2台購入他	—	2029/6/29
15	七尾大田火力発電所 1号機排脱雑用空気圧縮機購入	排脱雑用空気圧縮機2台購入他	—	2029/12/1
16	七尾大田火力発電所 1号機所内用空気圧縮機購入	所内用空気圧縮機2台購入他	—	2029/12/1
17	七尾大田火力発電所 揚運炭設備定期点検補修工事	揚運炭設備の定期点検補修工事	2029/3/1	2029/7/1
18	敦賀火力発電所 No.1 重油タンク定期点検付帯工事	No.1 重油タンクの保温外装板取り外し, 取り付け	2028/5/1	2028/12/1
19	敦賀火力発電所 1号機フライアッシュ機器点検工事	1号機フライアッシュサイロ内部点検	2028/7/1	2029/3/1
20	敦賀火力発電所 BDシステム購入	BDシステム購入, 取替, データ・システム移行, 試験調整	2028/2/1	2028/8/31
21	敦賀火力発電所 揚運炭設備定期点検補修工事	揚運炭設備定期点検	2027/12/1	2028/7/31

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
22	敦賀火力発電所 揚炭機駆動装置部品購入	駆動刃先 軸受 スプロケット他購入	2027/7/1	2028/9/1
23	敦賀火力発電所 揚炭機駆動装置修繕工事	駆動刃先 軸受 スプロケット他修繕	2027/7/1	2028/9/1
24	敦賀火力発電所 揚炭機駆動装置部品購入	駆動刃先 軸受 スプロケット他購入	2027/7/1	2029/3/1
25	敦賀火力発電所 揚炭機駆動装置修繕工事	駆動刃先 軸受 スプロケット他修繕	2027/7/1	2029/3/1
26	敦賀火力発電所 揚運炭受入コンベヤ落炭受修繕工事	落炭受修理	2027/2/1	2027/12/24
27	敦賀火力発電所 揚運炭受入コンベヤ落炭受修繕工事	落炭受修理	2028/2/1	2028/12/24
28	揚運炭ヤード機械油圧装置部品修繕		2028/5/1	2029/3/1
29	揚運炭ヤード機械油圧装置部品修繕		2029/5/1	2030/3/1
30	敦賀火力発電所 2号S/Rスクレーパ装置部品購入	No.2スプロケット購入,取替	2028/5/1	2028/12/20
31	敦賀火力発電所 2号S/Rスクレーパ装置部品購入	No.1スプロケット購入,取替	2029/5/1	2029/12/20
32	敦賀火力発電所 揚運炭コンベヤベルト修繕工事	コンベヤベルト交換	2028/4/1	2028/8/31
33	敦賀火力発電所 揚運炭コンベヤベルト部品購入	コンベヤベルト交換	2028/4/1	2028/8/31
34	敦賀火力発電所 揚運炭コンベヤベルト部品購入	コンベヤベルト交換	2028/10/1	2028/10/1
35	敦賀火力発電所 揚運炭コンベヤベルト修繕工事	コンベヤベルト交換	2028/4/1	2028/8/27
36	敦賀火力発電所 揚運炭コンベヤベルト部品購入	コンベヤベルト交換	2028/4/1	2028/4/1
37	敦賀火力発電所 木質バイオマス設備部品購入	コンベヤ上曲がりケース,ヘッドユニット	2028/10/1	2028/12/1
38	敦賀火力発電所 木質バイオマス設備部品購入	受入ホツパ,スクリュールクレーマ	2028/10/1	2028/12/1
39	敦賀火力発電所 揚運炭設備減速機購入	減速機購入および工場修理	—	2028/9/1
40	敦賀火力発電所 揚運炭コンベア設備ガーター修繕工事	落炭受け補修	2028/4/1	2028/8/31
41	敦賀火力発電所 木質ペレット清掃工事	木質ペレット清掃	2026/4/1	2027/3/1
42	敦賀火力発電所 木質ペレット清掃工事	木質ペレット清掃	2027/4/1	2028/3/1
43	敦賀火力発電所 木質ペレット清掃工事	木質ペレット清掃	2028/4/1	2029/3/1
44	敦賀火力発電所 揚運炭設備ローラ修繕	ローラ修理	2027/10/1	2028/8/31
45	敦賀火力発電所 1号機灰処理設備FA機器塗装修繕工事	サイロ他塗装	2028/8/1	2028/10/1

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
46	敦賀火力発電所 2号機灰処理設備定期点検補修工事	2号機灰処理設備定期点検補修	2028/3/1	2028/7/31
47	敦賀火力発電所 揚運炭設備高圧電動機購入	受入系高圧電動機購入	2027/6/1	2028/7/31
48	敦賀火力発電所 揚運炭設備払出し制御装置購入	揚運炭払出しリンクPLC修繕	2027/6/1	2028/7/31
49	敦賀火力発電所 1号積付払出機巻取装置修繕工事	ケーブル巻取装置一式交換	2030/4/1	2030/7/1
50	敦賀火力発電所 1号機灰処理装置旧分級器撤去工事	灰処理装置旧分級器撤去	2027/9/1	2028/9/30
51	敦賀火力発電所 2号機灰処理装置槽歩廊修繕工事	脱水槽上部歩廊の取替工事	2028/4/1	2028/7/31
52	敦賀火力発電所 2号機No. 4ミル燃料切替工事	バイオ燃焼計画に伴うBP⇄WP切替作業	2029/4/1	2030/3/31
53	敦賀火力発電所 2号機No. 4ミル燃料切替工事	バイオ燃焼計画に伴うBP⇄WP切替作業	2028/4/1	2029/3/31
54	敦賀火力発電所 No.1原水タンク内面塗装工事	原水タンク内面の再塗装	2027/5/1	2028/3/1
55	敦賀火力発電所 No.1・2純水タンク外面塗装工事	純水タンク外面の再塗装	2027/5/1	2028/3/1
56	敦賀火力発電所 No.2原水タンク内面塗装工事	原水タンク内面の再塗装	2028/5/1	2029/3/1
57	敦賀火力発電所 構内クリンカアッシュふるい分け作業	クリンカアッシュのふるい分け作業	2027/4/1	2028/3/31
58	敦賀火力発電所 構内クリンカアッシュふるい分け作業	クリンカアッシュのふるい分け作業	2028/4/1	2029/3/31
59	敦賀火力発電所 1, 2号機 復水脱塩装置イオン交換樹脂購入	機能維持(水質維持)のため取替用の樹脂を購入	—	2027/12/31
60	敦賀火力発電所 1, 2号機 復水脱塩装置イオン交換樹脂購入	機能維持(水質維持)のため取替用の樹脂を購入	—	2028/1/1
61	富山火力発電所 1号機起動変圧器廻り保護継電器購入	D4S型リレー, V型リレー購入, 現地工事	2027/11/1	2029/7/12
62	富山火力発電所 4号機火炎検出器購入	火炎検出器盤・光ケーブル購入, 現地調整	2027/12/1	2029/7/12
63	富山火力発電所 4号機火炎検出器取替工事	盤1面据付, 光ケーブル敷設	2028/4/1	2029/7/12
64	富山火力発電所 4号機操作スイッチ交換工事	所内盤, 補助盤操作スイッチ購入, 現地試験	2027/12/1	2029/7/12
65	富山火力発電所 4号機BTG電機品修繕工事	所内盤・補助盤・BTG盤・送電盤操作スイッチ交換, リミットSW交換	2028/4/1	2029/7/12
66	富山火力発電所 4号機発電機修繕	発電機固定子絶縁更新	2027/8/1	2029/7/30
67	富山火力発電所 4号機電動機修繕	高圧及び低圧電動機絶縁更新	2028/8/28	2029/7/30
68	富山火力発電所 4号機タービン制御装置点検	タービン制御装置の点検	2028/6/28	2029/7/30
69	富山火力発電所 4号機保護継電器取替	4号保護継電器取替	2028/4/28	2029/7/30

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
70	富山火力発電所 4号機計算機モジュール取替	計算機コントローラ5台取替	2027/6/27	2029/7/30
71	富山火力発電所 4号機SAH取替	SAH取替(2基)	2028/6/1	2029/7/1
72	富山火力発電所 4号機SAH除却	SAH除却(2基)	2029/2/1	2029/7/1
73	富山火力発電所 4号機低圧タービン動翼取替	L-3動翼取替	2027/12/1	2029/7/1
74	富山火力発電所 4号機タービン噴口購入	タービン噴口の購入	2027/7/1	2029/7/1
75	富山火力発電所 4号機低圧第1, 2給水加熱器管束購入	1, 2HTR管束購入	2028/2/1	2029/7/1
76	富山火力発電所 4号機ボイラー炉底管修繕工事	炉底管修繕	2029/2/1	2029/7/1
77	富山火力発電所 4号機空予熱器修繕工事	AHケーシング補修	2028/6/1	2029/7/1
78	富山火力発電所 4号機煙風道修繕工事	煙道ケーシング補修	2028/6/1	2029/7/1
79	富山火力発電所 4号機タービン特別検査	タービンの特別検査	2028/6/1	2029/7/1
80	富山火力発電所 4号機タービン一般検査	タービンの一般検査	2028/6/1	2029/7/1
81	富山火力発電所 4号機タービン余寿命診断	タービンの余寿命診断	2028/6/1	2029/7/1
82	富山火力発電所 4号機低圧最終段動翼修繕	動翼ステライト張替	2028/6/1	2029/7/1
83	富山火力発電所 4号機タービン制御装置点検	制御装置の点検	2028/6/1	2029/7/1
84	富山火力発電所 4号機タービン蒸気フランジ修繕工事	主蒸気フランジの補修	2028/6/1	2029/7/1
85	富山火力発電所 4号機BFP-T精密点検	BFP-Tの精密点検	2028/6/1	2029/7/1
86	富山火力発電所 4号機タービン補機ポンプ部品購入	補機ポンプ部品購入	2028/6/1	2029/7/1
87	富山火力発電所 4号機復水器細管購入	復水器細管購入	2028/6/1	2029/7/1
88	富山火力発電所 4号機復水器細管修繕工事	復水器細管補修	2028/6/1	2029/7/1
89	富山火力発電所 揚油設備蒸気配管設置	蒸気配管敷設	2027/9/1	2027/12/25
90	富山火力発電所 富山港非常用ディーゼル消火ポンプ取替工事	ディーゼル消火ポンプ購入, 取替	2028/4/1	2028/12/1
91	富山火力発電所 燃料配管保温修繕工事	LOP-BP出口配管石綿含有保温取外, 処分, 保温取付	2027/7/1	2027/11/30
92	富山火力発電所 燃料配管保温修繕工事	重油移送ポンプ室内石綿含有保温取外し, 処分, 保温取付	2028/7/1	2028/11/30
93	富山火力発電所 No.1 重油タンク内部点検工事	板厚・溶接線点検, 計測, 評価	2028/4/1	2029/1/30

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
94	富山火力発電所 No.2重油タンク内部点検工事	板厚・溶接線点検,計測,評価	2029/4/1	2030/1/30
95	富山火力発電所 4号機GGHエレメント購入	高温エレメント購入低温エレメント購入(12セクター)	2029/3/1	2029/7/1
96	富山火力発電所 4号機GGH修繕工事	GGH各部修繕	2028/6/1	2029/7/1
97	富山火力発電所 4号機排脱エキスパン購入	非金属エキスパン4台購入取替工事	2029/4/1	2029/7/1
98	富山火力発電所 4号機排脱ライニング修繕工事	FRPライニングの補修	2029/4/1	2029/7/1
99	富山火力発電所 ディーゼル発電機制御盤購入	1・2号ディーゼル発電機制御盤購入	2027/9/1	2029/7/12
100	富山火力発電所 4号機 BFP機内配線修繕工事	リミットスイッチ, 電磁弁, 機内配線修繕	2029/3/3	2029/7/30
101	富山火力発電所 4号機 計器用検出配管点検補修工事	検出配管点検補修(79箇所)	2029/3/3	2029/7/30
102	富山火力発電所4号機 EP電極購入	3室集塵板・放電線, 1室放電線購入および取替え工事	—	2029/7/29
103	富山火力発電所 B天井クレーン駆動装置工場修理	電動機・減速機4組工場修理	—	2027/12/27
104	富山火力発電所 A天井クレーン駆動装置工場修理	電動機・減速機4組工場修理	—	2028/12/27
105	富山火力発電所4号機 ボイラーエレベータ制御機器他購入	制御機器・巻上機購入, 取替え	—	2028/11/28
106	富山火力発電所4号機 ボイラ制御装置モジュール購入	制御基板8台購入, 取替え	—	2029/7/29
107	富山火力発電所4号機 自動バーナ制御装置モジュール購入	制御基板6台購入, 取替え	—	2029/7/29
108	富山新港火力発電所 LNG1号ガスタービン予備品点検	ガスタービン予備品の修繕	—	2028/4/20
109	富山新港火力発電所LNG1号機 機械装置定期点検補修工事	機械装置の点検・手入れ	2028/3/20	2028/7/17
110	富山新港火力発電所 LNG1号ボイラー点検工事	ボイラーの設備点検	2028/3/20	2028/7/17
111	富山新港火力発電所 LNG1号蒸気タービン点検工事	蒸気タービンの設備点検	2028/3/20	2028/7/17
112	富山新港火力発電所 LNG1号蒸気タービン消耗品購入	蒸気タービン点検用消耗品の購入	2028/3/20	2028/7/17
113	富山新港火力発電所 LNG1号ガスタービン点検工事	ガスタービンの設備点検	2028/3/20	2028/7/17
114	富山新港火力発電所 LNG1号ガスタービン消耗品購入	ガスタービン消耗品の購入	2028/3/20	2028/7/17
115	富山新港火力発電所 LNG1号ボイラー・タービン技術指導員派遣工事	ボイラータービン点検	2028/4/20	2028/7/17
116	富山新港火力発電所 LNG1号蒸気タービン特別点検工事	蒸気タービンの特別点検	2028/4/20	2028/7/17
117	富山新港火力発電所LNG1号機 ガスタービンロータ特別点検	ガスタービンロータの特別点検	—	2029/4/17

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
118	富山新港火力発電所 LNG1号蒸気タービン余寿命診断	蒸気タービンの余寿命診断	2028/4/20	2029/3/16
119	富山新港火力発電所 LNG1号タービン予備品工場点検	ガスタービン予備品の点検	—	2029/4/17
120	富山新港火力発電所 LNG1号EH予備品工場点検	EH予備品の点検	—	2029/2/26
121	富山新港火力発電所LNG1号機 ガスタービン燃焼器予備品購入	ガスタービン燃焼器購入	—	2029/6/8
122	富山新港火力発電所 LNG1号ガスタービンロータ工場修理	ガスタービンディスク取替補修	—	2029/4/17
123	富山新港火力発電所 LNG1号ガスタービンディスク工場修理	ガスタービンディスク取替補修	—	2029/4/17
124	富山新港火力発電所 LNG1号空気圧縮機動翼工場修理	圧縮機動翼のリコート	—	2029/4/17
125	富山新港火力発電所 LNG1号ボイラー特別点検工事	ボイラー特別点検	2028/4/20	2028/7/17
126	富山新港火力発電所 LNG1号HRSGエキスパン購入	HRSG入口エキスパンの購入	—	2028/7/17
127	富山新港火力発電所 LNG1号HRSGエキスパン修繕工事	HRSG入口エキスパンの取替補修	2028/4/20	2028/7/17
128	富山新港火力発電所 LNG1号GT排気エキスパン購入	GT排気エキスパン(EE00)の購入, 取替指導	—	2028/7/17
129	富山新港火力発電所 LNG1号GT排気ダクトエキスパン購入	GT排気エキスパン(EE01)の購入, 取替指導	—	2028/7/17
130	富山新港火力発電所 LNG1号機械装置中間点検補修工事	機械装置の点検・手入れ	2029/5/1	2029/6/25
131	富山新港火力発電所 LNG1号燃焼器点検工事	燃焼器点検用部品購入	—	2029/6/25
132	富山新港火力発電所LNG1号機 ガスタービン高温予備品購入	ガスタービン予備品の修繕	—	2030/4/28
133	富山新港火力発電所 LNG燃料設備機械装置定期点検補修工事	LNG燃料設備機械装置定期点検	2028/4/1	2029/3/1
134	富山新港火力発電所 LNG燃料設備機械装置定期点検補修工事	LNG燃料設備機械装置定期点検	2029/4/1	2030/3/1
135	富山新港火力発電所 LNGアンローディングアーム他点検補修工事	LNGアンローディングアーム他の点検補修	2028/4/1	2028/9/1
136	富山新港火力発電所 LNGアンローディングアーム他点検補修工事	LNGアンローディングアーム他の点検補修	2029/4/1	2029/9/1
137	富山新港火力発電所 LNG消防海水ポンプディーゼル機関点検工事	消防海水ポンプ用ディーゼル機関精密点検	2028/10/1	2028/12/1
138	富山新港火力発電所 No.1純水タンク塗装	タンク内外面塗装	2027/9/1	2027/12/1
139	富山新港火力発電所 No.2原水タンク塗装	タンク内面塗装	2028/9/1	2028/12/1
140	富山新港火力発電所 揚運炭BCベルト購入	BCベルト購入	2027/9/1	2028/9/30
141	富山新港火力発電所 ローディングアーム定期点検補修工事	ローディングアーム定期点検補修	2028/4/1	2028/12/31

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
142	富山新港火力発電所 燃料配管保温修繕工事	石綿含有の除去と保温取替	2027/7/1	2027/12/1
143	富山新港火力発電所 LNG燃料設備光伝送装置購入	保守撤退のLNG燃料設備光伝送装置更新	2026/5/1	2028/10/1
144	富山新港火力発電所 LNG燃料設備制御装置用部品購入	LNG燃料設備制御装置の余寿命品修繕	2027/5/1	2029/12/1
145	富山新港火力発電所 LNG燃料設備制御装置用部品購入	LNG燃料設備制御装置の余寿命品修繕	2028/5/1	2030/12/1
146	富山新港火力発電所 LNG貯槽LTD計購入	LNG貯槽LTD計購入, 現地工事	2027/5/1	2028/12/1
147	富山新港火力発電所 275kV母線保護リレー盤購入	275kV母線保護リレー盤購入	—	2029/12/31
148	富山新港火力発電所緑化育成工事(2027年度)	工場立地法における特定工場として、緑地帯(樹木・芝生)の年間維持管理を行う。(樹木剪定・伐採はAエリア)	2027/6/7	2028/3/31
149	富山新港火力発電所緑化育成工事(2028年度)	工場立地法における特定工場として、緑地帯(樹木・芝生)の年間維持管理を行う。(樹木剪定・伐採はAエリア)	2028/6/7	2029/3/31
150	富山新港火力発電所 揚運炭装置除雪工事	貯炭場石炭パイルおよび揚運炭装置機器廻りの除雪工事を行い、石炭の受入・払出作業の円滑化とユニット	2027/11/1	2028/3/31
151	富山新港火力発電所 揚運炭装置除雪工事	貯炭場石炭パイルおよび揚運炭装置機器廻りの除雪工事を行い、石炭の受入・払出作業の円滑化とユニット	2028/11/1	2029/3/31
152	富山新港火力発電所LNG2号機 取水庭クレーンレール工事	LNG2号取水庭クレーンレール据付工事(物品製作を含む)	2028/1/10	2032/7/30
153	富山新港火力発電所LNG2号機 サンプ管工事	LNG2号タービン・ボイラ廻りのサンプ管据付工事(物品製作を含む)	2028/1/10	2033/3/31
154	富山新港火力発電所LNG2号機 原水・純水配管工事	LNG2号原水配管・純水配管の据付工事(物品製作を含む)	2028/1/10	2033/3/31
155	富山新港火力発電所LNG2号機 循環水ポンプ軸冷配管工事	LNG2号循環水ポンプ用軸冷配管の据付工事(物品製作を含む)	2028/1/10	2032/7/30
156	富山新港火力発電所LNG2号機 発電設備消火設備工事	LNG2号発電設備消火設備の据付工事(物品製作を含む)	2028/1/10	2033/6/15
157	富山新港火力発電所LNG2号機 所内CPI工事	LNG2号所内CPI設備の据付工事(物品製作を含む)	2028/1/10	2033/3/31
158	富山新港火力発電所LNG2号機 発電設備排水配管他工事	LNG2号発電設備排水配管他の据付工事(物品製作を含む)	2028/1/10	2033/3/31
159	富山新港火力発電所LNG2号機 発電設備消火配管他工事	LNG2号発電設備消火配管他据付工事(物品製作を含む)	2028/1/10	2033/3/31
160	富山新港火力発電所LNG2号機 循環水放水管絞り弁購入	LNG2号循環水放水管の絞り弁購入	2028/1/10	2032/7/30
161	富山新港火力発電所LNG2号機 発電設備工水配管他仮設工事	LNG2号発電設備工水配管他の仮設工事(機器製作を含む)	2028/1/10	2029/4/30
162	富山新港火力発電所 LNG燃料設備工水配管他仮設工事	LNG燃料設備工水配管他の仮設工事(機器製作を含む)	2028/1/10	2029/4/30
163	富山新港火力発電所LNG2号機 取水庭廻り配管移設工事	LNG2号取水庭廻りの支障配管の移設工事(機器製作を含む)	2028/1/10	2029/6/29
164	富山新港火力発電所LNG2号機 取水庭連絡ケーブル布設工事	LNG2号機発電設備から取水庭設備エリアまでのケーブルを布設工事。	2028/10/1	2032/10/31
165	富山新港火力発電所 L N G 2 号機 幹線トレイ布設工事	LNG2号付属設備と電源間の電路構築工事。	2028/10/1	2032/7/30

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
166	富山新港火力発電所LNG2号機 共通盤工事	ユニット増設に伴う、共通盤改造工事。	2028/10/1	2033/3/30
167	富山新港火力発電所LNG2号機 変圧器噴霧消火装置工事	主変圧器、所内変圧器、励磁変圧器の消化装置設置工事。	2028/10/1	2033/1/31
168	富山新港火力発電所LNG2号機 配開装置工事	LNG共通電源からLNG2号所内電源の連絡回路追加工事。	2028/10/1	2033/6/15
169	富山新港火力発電所LNG2号機 取水口配電盤開閉装置工事	ユニット増設に伴う、取水口C／C・取水口分電盤改造工事。	2028/10/1	2032/10/31
170	富山新港火力発電所LNG2号機 工事用配電線路工事（Ⅰ期）	LNG2号機建設工事に必要な配電線路の仮設工事。	2029/1/4	2029/5/30
171	富山新港火力発電所LNG2号機 取水庭廻りケーブル移設工事	LNG2号取水庭廻りのケーブルの移設工事（物品購入を含む）	2028/1/10	2029/6/29
172	富山新港火力発電所 新港1号OFケーブル・主変遮断器撤去工事	LNG2号GIS設置・特別高圧ケーブル布設工事に伴う、新港1号機のOFケーブル・主変遮断器撤去工事	2031/4/7	2031/7/31
173	富山新港火力発電所LNG2号機 発電設備建物電気工事	LNG2号機用の建物に自火報、空調、照明等を設置。	2029/5/1	2033/1/31