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耐震裕度向上工事の終了時期について

                                                                            平成20年10月31日
                                                                            北陸電力株式会社

　志賀原子力発電所１号機において本年７月４日から実施している耐震裕度向上工事

について、来年１月中旬に終了する見込みとなりましたので、お知らせいたします。

　これは、対象を選定しながら順次実施してきた工事が進捗する中、工事実施対象（約

２千箇所）の選定が終了し、工事終了時期のおおよその見込みが立ったため、お知らせ

するものです。
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