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　当社は、志賀原子力発電所２号機の安全性向上施策の工事完了時期を2021年度内と

していました。

　工事完了時期につきましては、今後の審査や工事の進捗に不確定要素が多く、工事

の見直しが必要となる可能性もあることから、工期の見通しを得たところで改めてお

知らせいたします。

　当社は、志賀原子力発電所２号機の「安全性向上施策」について、2013年６月から現

地工事を開始して以降、新規制基準や新たな知見も踏まえながら取り組んできており、

その工事完了時期は2021年度内とお伝えしてまいりました。

　　　　  　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　（2019年10月31日お知らせ）

　当社の審査は着実に進捗してきており、今後の審査で、工事の設計に用いる基準地震

動等が確定した後、確定した値を踏まえて設計を完了させて工事を行っていきます。

　現時点では、基準地震動等の確定時期、確定した値を踏まえた工事の所要期間には共

に不確定な要素が多いこと、さらに今後の審査の進展や新たな知見を踏まえて工事の見

直しが必要となる可能性があることから、工事完了時期につきましては、工期の見通し

を得たところで改めてお知らせいたします。

　なお、２号機の福島第一原子力発電所の事故を受けての安全対策費は、全体規模とし

て１千億円台の後半から変更はないと見込んでいます。
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