
  

志賀原子力発電所１号機の原子炉起動予定について

                                                                            平成18年6月15日
                                                                            北陸電力株式会社

志賀原子力発電所１号機（沸騰水型、定格電気出力５４万キロワット）

は、平成１８年３月５日から第１０回定期検査を実施しております。

これまでに、計画していた原子炉本体、原子炉冷却系統設備、原子炉格

納施設等の点検、および全燃料３６８体のうち９２体の燃料取替を終了し

ました。

今後、起動に向けた諸準備を行い、６月１７日頃に原子炉を起動いたし

ます。

なお、原子炉起動の数日後に発電を開始し、その後徐々に出力を上げな

がら機器の性能等の確認を行い、７月中旬に経済産業省の総合負荷性能検

査を受け、定期検査を終了する予定です。

以　上




