
 志賀原子力発電所
 低レベル放射性廃棄物の輸送計画の変更について

2023年9月12日
北陸電力株式会社

　当社は、本日（９月12日）、志賀原子力発電所の低レベル放射性廃棄物
※
輸送計画の

変更について、｢志賀原子力発電所周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書（第７

条）」等に基づき、石川県、志賀町等関係自治体に連絡しましたので、お知らせいた

します。

１．輸送計画の変更

　　2023年９月12日に予定していた低レベル放射性廃棄物ドラム缶544本（輸送容器

68個）の日本原燃株式会社 低レベル放射性廃棄物埋設センターへの搬出を９月13日

に延期します。

２．変更理由

　　輸送容器を保管している固体廃棄物貯蔵庫において、輸送容器を輸送トラックに積

み込むための天井クレーンに不具合が発見されたことから、本日の搬出を翌日に延期

するものです。

　　なお、不具合のあった天井クレーンについては、既に復旧し正常に動作することを

確認しております。

以　上

※ 低レベル放射性廃棄物

　原子力発電所で発生する放射性物質の濃度の低い廃棄物。

（輸送する廃棄物は、発電所で発生した金属やプラスチック、フィルタ類などの固体状の廃棄物

を種類毎に分別し、ドラム缶に収納した後、セメント系充てん材（モルタル）で固めたもの。）

 


