

対象エリア	対象設備名	一括検討開始決定日	応募申込				接続検討	再接続検討					契約申込	技術検討				工事費負担金締結	工事費負担金支払	一括検討完了			備考
			受付開始日	受付締切日	件数	容量 [万kW]		回答日 (予定)	締切日 (予定)	回答日 (予定)	回答件数	容量 [万kW]		締切日 (予定)	回答日 (予定)	回答件数	容量 [万kW]			締切日 (予定)	締切日 (予定)	完了日 (予定)	
石川県 白山市 南部	77kV 鶴来 (第一) 第二線	2020年 10月30日	2020年 11月30日	2021年 2月1日	-	-	2021年 5月	2021年 6月	2021年 9月	-	-	2021年 10月	2022年 4月	-	-	2022年 4月	2022年 4月	2022年 4月	-	-	-		
							上旬頃	上旬頃	上旬頃	-	-	上旬頃	上旬頃	-	-	上旬頃	下旬頃	下旬頃	-	-	-		
石川県 能登	154kV 鳳至線	2020年 11月25日	2020年 12月25日	2021年 2月25日	-	-	2021年 6月	2021年 7月	2021年 10月	-	-	2021年 11月	2022年 5月	-	-	2022年 5月	2022年 5月	2022年 5月	-	-	-		
							上旬頃	上旬頃	上旬頃	-	-	上旬頃	上旬頃	-	-	上旬頃	下旬頃	下旬頃	-	-	-		