

対象 エリア	対象 設備名	一括検討 開始決定日	応募申込				接続 検討	再接続検討				契約 申込	技術検討			工事費 負担金 締結	工事費 負担金 支払	一括検討完了			備考	
			受付 開始日	受付 締切日	件数	容量 [万kW]		回答日 (予定)	締切日 (予定)	回答日 (予定)	回答 件数		容量 [万kW]	締切日 (予定)	回答日 (予定)			回答 件数	容量 [万kW]	締切日 (予定)		締切日 (予定)
石川県 白山市 南部	77kV 鶴来 (第一) 第二線	2020年 10月30日	2020年 11月30日	2021年 2月1日	-	-	2021年 4月28日	省略	省略	-	-	2021年 5月25日	2021年 11月	-	-	2021年 11月	2021年 12月	2021年 12月	-	-	-	
													下旬頃			下旬頃	下旬頃					
石川県 能登	154kV 鳳至線	2020年 11月25日	2020年 12月25日	2021年 2月25日	7	24.1	2021年 6月4日	2021年 7月2日	2021年 12月	-	-	2022年 1月	2022年 7月	-	-	2022年 7月	2022年 7月	2022年 7月	-	-	-	
									月上旬頃			月上旬頃	月上旬頃			下旬頃	下旬頃					