

2020年10月30日
北陸電力送配電株式会社

石川県白山市南部エリアの電源接続案件一括検討プロセスの開始について

当社は、系統連系希望者から電源接続案件一括検討プロセス開始の申込みを受け、石川県白山市南部エリアにおいて同プロセス(以下「本プロセス」といいます)を開始いたしました。本プロセスの概要につきましては、別紙をご参照ください。

また、本プロセスの開始に伴い、本プロセスの対象となるエリアおよび上位にある送電系統に対し送電系統の容量を暫定的に確保します。

<暫定的に容量を確保する送電系統及び確保する容量>

77kV 鶴来(第一)第二線：28MW

募集対象エリアにおいて、高圧以上の発電設備等の連系等を検討中の系統連系希望者におかれましては、本プロセスへの応募につきましてご検討ください。

本プロセスに応募される場合は、電力広域的運営推進機関の「業務規程第80条の規定に基づく電源接続案件一括検討プロセスの実施に関する手続等について」に従って応募してください。

なお、募集対象エリアにおける事前相談、接続検討、契約申込み等の系統アクセス業務の取扱いについては、当社のHPにおいて公表しておりますので、ご確認ください。

北陸電力送配電HP：http://www.rikuden.co.jp/nw_soden/attach/keitou_access.pdf

一括検討の概要

項目	内容	備考
開始情報		
開始理由	指針第120条の4第1項第1号に該当することを確認したため。	
開始年月日	2020年10月30日	
募集対象エリア（別紙1）		
募集対象エリア	石川県白山市南部エリア	
増強内容及び連系可能量等（別紙2）		
増強対象設備	77kV 鶴来(第一)第二線	
運用容量(増強前)	113MW	
連系可能量(増強前)	0MW	
増強内容	電線張替4.9km	
工事費	約2.3億円	
運用容量(増強後)	147MW	
連系可能量(増強後)	28MW	

一括検討のスケジュール


2020年10月30日	<ul style="list-style-type: none"> ・本プロセスの開始・公表
2020年11月30日 【本プロセスの開始公表から1か月程度】	<ul style="list-style-type: none"> ・応募の受付開始 【増強パターン2公表】
2021年 2月 1日 【本プロセスの応募開始から2か月程度】	<ul style="list-style-type: none"> ・応募の受付締切 ・応募書類の内容確認【受領後速やかに】
2021年 5月上旬頃 【検討開始から3か月程度】	<ul style="list-style-type: none"> ・接続検討結果の回答
2021年 6月上旬頃 【受付開始から20営業日】	<ul style="list-style-type: none"> ・再接続検討の受付締切【負担可能上限額の申告等】
2021年 9月上旬頃 【検討開始から3か月程度】	<ul style="list-style-type: none"> ・再接続検討結果の回答
2021年10月上旬頃 【受付開始から20営業日】	<ul style="list-style-type: none"> ・契約申込みの受付締切 ・工事費負担金補償契約の締結
2022年 1月上旬頃 【6か月程度又は合意した期間】	<ul style="list-style-type: none"> ・技術検討結果の回答，連系承諾通知
2022年 4月上旬頃	<ul style="list-style-type: none"> ・工事費負担金契約の締結
2022年 4月下旬頃	<ul style="list-style-type: none"> ・工事費負担金の入金
2022年 4月下旬頃	<ul style="list-style-type: none"> ・本プロセスの完了 ・本プロセスの結果公表

※スケジュールは応募の状況等により変更となる場合があります。

(別紙1) 募集対象エリア

石川県


市町村	詳細地域
金沢市	【一部】 額谷町
白山市	【一部】 国道8号金沢西バイパス以南
能美市	【一部】 岩本町, 和佐谷町, 灯台笹町, 旭台, 大口町, 長谷町, 筋生町, 岩内町, 火釜町
川北町	【一部】 国道8号金沢西バイパス以東
小松市	【一部】 麦口町, 中野峠町, 沢町, 松岡町, 池城町, 光谷町, 小原町, 丸山町



(注) 対象となる市町村および対象エリアの詳細はお問い合わせください。

(別紙 2) 増強内容等

項目	内容
増強対象設備 (全ての系統連系希望者が共用する設備)	77kV 鶴来(第一)第二線
運用容量 (増強前)	113MW
連系可能量 (増強前)	0MW
増強内容 (全ての系統連系希望者が共用する設備)	電線張替 4.9km
工事費	約2.3億円
運用容量 (増強後)	147MW
連系可能量 (増強後)	28MW



(別紙3) 提出・問合せ先 (窓口)

1 応募申込書・接続検討申込書等提出先

- ・北陸電力送配電株式会社

ネットワークサービスセンター高圧託送契約課

〒930-0858 富山県富山市牛島町2-4番6号 日本海建興本社ビル 東館2階

電話：0570-051081 (ガイダンスに従い「2」を押してください)

※ 本プロセスの応募申込みは、配達記録が残る簡易書留等の郵送にて承ります。

2 問合せ

- ・本プロセスに関するご質問は、以下の電子メールアドレスにお問合せください。
nsc-kou02@nw.rikuden.co.jp

留意事項

- 発電設備等の連系等には全ての系統連系希望者が共用する設備以外の対策工事が必要となりますので、全ての系統連系希望者が共用する設備以外の対策工事の工事費負担金や所要工期等にご留意ください。
- 応募状況や応募結果を踏まえた発電設備等の連系等に必要となる対策工事の工事費負担金概算や所要工期等は、接続検討及び再接続検討の回答においてお示しします。
- 本プロセスの開始申込者及び応募者が、電力広域的運営推進機関の送配電等業務指針及び「業務規程第80条の規定に基づく電源接続案件一括検討プロセスの実施に関する手続等について」に違反した場合その他本プロセスの公平性又は透明性を阻害する行為等を行った場合は、当社は、当該系統連系希望者を本プロセスから辞退したものと取り扱います。なお、辞退したものと取り扱われる場合、当該系統連系希望者が行った全ての行為(接続検討申込み、応募等)は無効となります。ただし、締結した契約に関わる行為は除きます。