

2023年度 作業停止計画 (基幹系統)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地域間連系線	南福光3Tr 4/21	中部北陸連絡母線 1L5/22-23 2L5/24-25	越前南線 1L6/1-2 2L6/3-4 南福光3Tr 6/1-4 南福光3Tr 6/12-16				越前南線1L 9/25-12/5 南福光3Tr 10/2-11					
500kV 送電線	能越幹線1L 4/11-12 南福光500kV母線 4/24-28	加賀幹線2L 5/10-8/7 能越幹線2L 5/15-16 能越幹線2L 5/19	能登幹線1L 6/5-8 能登幹線2L 6/12-15	能越幹線1L 6/26-30 能越幹線2L 7/3-7		加賀福光線1L 9/4-8	加賀福光線2L 9/18-22 越前線 2L 10/2-5 越前線 1L 10/10-13	加賀幹線1L 10/23-29				
500/275kV 変圧器		中能変2Tr 5/22				中能変1Tr 9/13-14 中能変2Tr 9/19-29	越前3Tr 9/26-30	中能変1Tr 10/28-29	中能変1Tr 11/21-22			加賀2Tr 3/18-19 加賀3Tr 3/21-22
275kV 送電線		加賀東金津線 1L5/1 2L5/2	新富山幹線1L 6/10-8/7 敦賀火力線1L 6/17-18 中央幹線1L 6/10-7/14	敦賀火力線1L 7/15 敦賀火力線2L 7/16 中央幹線2L 7/18		加賀東金津線1L 9/11-14 加賀東金津線2L 9/19-22	東金津新福井線 1L10/16 2L10/17 越前線 1L10/18 2L10/19 新富山幹線2L 10/6-11/20	南榮越前線2L 11/15-17 南榮越前線1L 11/8-10			敦賀火力線2L 3/23-25 敦賀火力線1L 3/26-28	
275/154kV 変圧器	加賀6Tr 3/1-4/8 加賀5Tr 4/10-5/26	中能変6Tr 4/17-22 南榮1Tr 4/27 2Tr 4/28	中能変6Tr 5/9 中能変5Tr 5/24 新福井3Tr 6/5	新富山2Tr 6/19 新富山1Tr 6/20-7/19	新富山4Tr 7/20	加賀6Tr 8/8-11 加賀5Tr 8/17-18 加賀5Tr 8/21-24	中能変275Tr交互 8/31-9/2 新福井275Tr交互 9/19-22	新福井3Tr 10/3 南榮1Tr 10/13-15 新富山2Tr 10/6 新富山3Tr 10/12-11/10	南榮2Tr 10/20-22			新富山1Tr 11/14, 11/16