

2023年度 火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせ
 および訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
1	物品	富山火力発電所4号機 バーナガン購入	重油バーナガン5本購入	—	2023/12/1
2	物品	富山火力発電所4号機 海水クーラ他清掃用ブラシ購入	海水クーラ, 復水器用ブラシ購入	—	2023/7/1
3	物品	富山火力発電所純水装置イオン交換樹脂購入	イオン交換樹脂: SK-1B, PA-418, SK-1BL, PA312L	—	2023/12/31
4	物品	富山火力発電所 排水処理装置汚泥脱水機ろ布購入	排水処理装置汚泥脱水機のろ布購入	—	2024/3/29
5	物品	富山火力発電所含油排水処理装置 油吸着材購入	油吸着材PIC 10,000L	—	2023/10/31
6	物品	富山火力発電所 屋外消火ポンプ高圧ケーブル購入	60SQ 3KV遮水層付F-CVTSS 160M購入	—	2024/1/10
7	物品	富山火力発電所 純水装置シリカ分析計購入	シリカ分析計(試料水2点)1台購入	—	2024/2/9
8	物品	富山火力発電所 No. 4重油タンク他電動弁駆動装置購入	駆動装置5台購入, 現地調整	—	2023/9/28
9	物品	富山港制御用空気圧縮機購入	富山港制御用空気圧縮機, 除湿装置の購入	—	2024/3/29
10	物品	富山新港火力発電所 LNG燃料設備制御装置用部品購入	LNG燃料設備制御装置廻りの有寿命部品購入, 交換	—	2024/12/1
11	物品	富山新港火力発電所 LNG1号燃料計算機ゲートウェイ装置購入	ゲートウェイ装置購入, 通信試験調整	—	2024/6/1
12	物品	富山新港火力発電所 石炭2号現場ANN監視装置部品購入	現場ANN監視装置部品購入	—	2024/12/6
13	物品	富山新港火力発電所 石炭2号コントロールドライブ他部品購入	コントロールドライブ他部品購入	—	2024/12/6
14	物品	富山新港火力発電所 2号ボイラー管付属品購入	管付属品購入	—	2023/12/23
15	物品	富山新港火力発電所 揚運炭S/R巡回減速機購入	No.1S/R巡回減速機購入	—	2024/5/1
16	物品	富山新港火力発電所 揚運炭S/R散水ホース巻取り機購入	No.2S/R散水ホース巻取り機購入	—	2024/12/1
17	物品	富山新港火力発電所 揚運炭S/R起伏シリンダ工場修理	No.1S/R起伏シリンダ工場修理	—	2024/3/1
18	物品	富山新港火力発電所 揚運炭金属検出器制御器購入	No.10BC金属検出器制御器購入	—	2024/3/1
19	物品	富山新港火力発電所 BOG圧縮機部品購入	BOG圧縮機部品購入	—	2024/7/1
20	物品	富山新港火力発電所 LNG燃料設備BOG圧縮機予備品購入	BOG圧縮機電動機用滑り軸受(予備品)購入	—	2023/12/1
21	物品	富山新港火力発電所 BOG圧縮機消耗品購入	BOG圧縮機消耗品の購入	—	2024/7/1
22	物品	富山新港火力発電所 2号所内用空気圧縮機部品購入	所内用空気圧縮機定期点検部品購入	—	2024/3/29
23	物品	富山新港火力発電所 石炭2号RHスプレー流量調節弁内弁購入	RHスプレー流量調節弁内弁購入	—	2024/12/6
24	物品	富山新港火力発電所 LNGローリー出荷システム制御装置部品購入	ローリー出荷設備システム用制御装置部品購入, 試験調整	—	2024/12/1
25	物品	富山新港火力発電所 石炭2号排脱セラミックポンプ部品購入	セラミックポンプ品の購入	—	2024/12/6
26	物品	富山新港火力発電所 LNGローリー出荷設備アーム部品購入	ローリー出荷設備アーム部品購入・点検工事	—	2023/12/1
27	物品	富山新港火力発電所 揚運炭スクリーン・クラッシャ部品購入	ウレタンスクリーン取付部品, エリゴ, クラッシャスクリーン購入	—	2023/12/1
28	物品	富山新港火力発電所 石炭2号気化器関係他調節弁内弁購入	気化器関係他調節弁内弁購入	—	2024/12/6
29	物品	富山新港火力発電所 石炭2号排脱GGH部品購入	GGH部品の購入	—	2024/12/6
30	物品	富山新港火力発電所 石炭2号AH-SDS電気品購入	AH-SDS電気品購入, 現地工事	—	2024/12/6
31	物品	富山新港火力発電所 2号AH部品購入	AH部品購入	—	2023/12/23
32	物品	富山新港火力発電所 石炭2号排脱排水薬注ポンプ購入	排水薬注ポンプの購入	—	2024/12/6
33	物品	富山新港火力発電所 石炭2号点火トーチFD他部品購入	点火トーチFD他部品購入	—	2024/12/6
34	物品	富山新港火力発電所 揚運炭バンカレベル計購入	石炭2号バンカレベル計4台購入, 現地調整	—	2023/12/1
35	物品	富山新港火力発電所 石炭2号灰処理設備弁部品購入	灰処理設備弁部品購入	—	2024/12/6
36	物品	富山新港火力発電所 新港2号機固定子冷却用樹脂購入	オルガノ樹脂: IRN150	—	2023/9/30

2023年度 火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
37	物品	富山新港火力発電所 石炭2号洗浄水ポンプ修繕	洗浄水ポンプ工場修理	—	2024/8/1
38	物品	富山新港火力発電所 石炭2号排脱CVCF部品購入	排脱CVCF部品購入	—	2024/12/6
39	物品	富山新港火力発電所 石炭2号排脱調節弁駆動部購入	排脱調節弁駆動部購入	—	2024/12/6
40	物品	富山新港火力発電所 LNG1号潤滑油フィルタ購入	消耗品購入	—	2024/4/26
41	物品	富山新港火力発電所 揚運炭ブレード装置購入	No.1, 2S/RブームBC, 旋回ブレード装置購入	—	2024/3/1
42	物品	富山新港火力発電所 石炭1号ストブロワボディ部品購入	ストブロワ部品の購入	—	2025/7/14
43	物品	富山新港火力発電所 石炭灰処理ポンプ工場点検	石炭灰処理ポンプ工場点検	—	2025/2/28
44	物品	富山新港火力発電所 2号FOP部品購入	FOP用部品購入	—	2023/8/28
45	物品	富山新港火力発電所 LNG気化器海水ポンプ他部品購入	LNG気化器海水ポンプ他部品購入	—	2024/6/1
46	物品	富山新港火力発電所 LNG1号復水ポンプ他部品購入	消耗品購入	—	2024/4/26
47	物品	富山新港火力発電所 石炭2号クリンカ系ポンプ部品購入	クリンカ系ポンプ部品購入	—	2024/12/6
48	物品	富山新港火力発電所 石炭2号点火トーチ計装品工場修理	点火トーチ計装品工場修理, 現地工事	—	2024/12/6
49	物品	富山新港火力発電所 2号ボイラー高圧弁部品購入	経年使用劣化弁部品購入	—	2023/12/23
50	物品	富山新港火力発電所 2号自動バーナボール弁他部品購入	自動バーナボール弁他部品購入	—	2023/12/23
51	物品	富山新港火力発電所 石炭2号バーナシリンダー用パッキン購入	バーナシリンダー用パッキンの購入	—	2024/9/10
52	物品	富山新港火力発電所 石炭排水処理装置排水ポンプ他部品購入	排水ポンプ他部品購入	—	2023/12/1
53	物品	富山新港火力発電所 LNG1号ボイラ関係調節弁内弁購入	調節弁内弁購入	—	2024/6/23
54	物品	富山新港火力発電所 LNG1号ボイラ関係調節弁部品購入	ボイラ関係調節弁部品購入	—	2024/6/23
55	物品	富山新港火力発電所 2号ボイラ関係他調節弁部品購入	ボイラ関係他調節弁部品購入	—	2023/12/23
56	物品	富山新港火力発電所 排水処理装置排水ポンプ他部品購入	中和槽排水ポンプ他部品購入	—	2023/12/1
57	物品	富山新港火力発電所 石炭2号A/B酸化空気流量調節弁駆動部購入	A/B酸化空気流量調節弁駆動部購入	—	2024/12/6
58	物品	富山新港火力発電所 石炭2号石灰スラリーポンプ自動弁購入	石灰スラリーポンプ自動弁購入	—	2024/12/6
59	物品	富山新港火力発電所 石炭2号スワラー購入	スワラー購入	—	2024/12/6
60	物品	富山新港火力発電所 揚運炭ウレタンスクリーン購入	ウレタンスクリーン購入	—	2024/9/1
61	物品	富山新港火力発電所 2号電気集塵器部品購入	電気集塵器のスライドピース他購入	—	2023/12/23
62	物品	富山新港火力発電所 LNG燃料設備海水電解装置電解槽電極購入	LNG燃料設備海水電解装置電解槽電極購入	—	2023/11/1
63	物品	富山新港火力発電所 LNG1号ガスタービン予備品工場点検	ガスタービン予備品の工場点検	—	2025/3/28
64	物品	富山新港火力発電所 石炭1号低圧ロータ動翼工場修理	タービン低圧ロータ最終段動翼の工場修理	—	2025/6/28
65	物品	富山新港火力発電所 石炭2号ミル部品購入	ミル部品購入	—	2024/12/6
66	物品	富山新港火力発電所 石炭1号高中圧ロータ動翼工場修理	タービン高中圧ロータ8段動翼の工場修理	—	2025/6/28
67	物品	富山新港火力発電所 LNG1号EH装置予備品工場点検	EH装置予備品の工場点検	—	2025/2/21
68	物品	富山新港火力発電所 LNG1号ガスタービン動静翼工場修理	ガスタービン翼環の工場修理, 動翼脱着	—	2024/7/26
69	物品	富山新港火力発電所 石炭2号バーナ部品購入	バーナ部品の購入	—	2024/12/6
70	物品	富山新港火力発電所 石炭2号ミル減速機予備品工場修理	ミル減速機の予備品工場修理	—	2025/6/1
71	物品	富山新港火力発電所 石炭2号ストブロワ部品購入	ストブロワ部品購入	—	2024/12/6
72	物品	富山新港火力発電所 石炭2号AH部品購入	AH部品購入	—	2024/12/6

2023年度 火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
73	物品	富山新港火力発電所 石炭2号ミル粉砕部工場修理	ミル粉砕部の工場修理	—	2024/12/6
74	物品	富山新港火力発電所 石炭2号タービン主要弁工場修理	タービン主要弁部品の工場修理	—	2024/12/6
75	物品	富山新港火力発電所 石炭共通保護継電器購入	保護継電器購入	—	2025/6/21
76	物品	富山新港火力発電所 石炭1号スートブロワ部品購入	スートブロワ部品の購入	—	2025/7/14
77	物品	富山新港火力発電所 所内ボイラードレンタンク購入	所内ボイラードレンタンクの補修	—	2023/12/27
78	物品	富山新港火力発電所 石炭1号バーナ部品購入	バーナ摩耗部品の購入	—	2025/7/14
79	物品	富山新港火力発電所 石炭2号タービン制御装置工場修理	タービン制御装置の工場修理	—	2024/12/6
80	物品	富山新港火力発電所 石炭2号発電機変成器他購入	発電機変成器, AVR用変成器, サージアブソーバ購入	—	2024/12/6
81	物品	富山新港火力発電所 LNG1号タービン主要弁部品購入	タービン主要弁の部品購入他	—	2024/6/23
82	物品	富山新港火力発電所 石炭2号BFPリミットスイッチ購入	リミットスイッチ購入, 交換, 試験	—	2024/12/6
83	物品	富山新港火力発電所 石炭2号給炭機部品購入	給炭機部品購入	—	2024/12/6
84	物品	富山新港火力発電所 石炭2号操作開閉器購入	操作開閉器CS, COS購入	—	2024/12/6
85	物品	富山新港火力発電所 石炭2号給炭機調節計購入	給炭機調節計購入, 現地工事	—	2024/12/6
86	物品	富山新港火力発電所 石炭2号タービン主要弁予備品購入	タービン主要弁ボルト予備品の購入	—	2024/9/1
87	物品	富山新港火力発電所 石炭2号IDF部品購入	IDF入口ベーン部品購入	—	2024/12/6
88	物品	富山新港火力発電所 LNG1号ユニット計算機ゲートウェイ装置購入	ゲートウェイ装置購入, 通信試験調整	—	2024/6/1
89	物品	富山新港火力発電所 LNG1号ジャッキング油ポンプ購入	JOP2台購入	—	2024/6/28
90	物品	富山新港火力発電所 LNG1号密封油真空ポンプ工場修理	密封油真空ポンプロータ・ブレード取替	—	2024/6/28
91	物品	富山新港火力発電所 2号ボイラー油圧防振器購入	油圧防振器購入	—	2023/12/23
92	物品	富山新港火力発電所 2号タービン機器フィルター購入	潤滑油装置およびO/F用フィルター購入	—	2023/8/28
93	物品	富山新港火力発電所 石炭2号灰処理設備部品購入	灰処理設備部品購入	—	2024/12/6
94	物品	富山新港火力発電所 LNG1号ロータリースクリーン減速機工場点検	ロータリースクリーン減速機の工場点検	—	2024/6/23
95	物品	富山新港火力発電所 揚運炭サイクロ減速機購入	No.1, 2UL運転室移動サイクロ減速機他購入	—	2024/12/1
96	物品	富山新港火力発電所 2号減速機工場修理	減速機工場点検	—	2023/12/27
97	物品	富山新港火力発電所 揚運炭減速機購入	No.3BC用減速機購入, No.2BC工場修理	—	2024/12/1
98	物品	富山新港火力発電所 揚運炭UL油圧ポンプ・モータ購入	旋回スイング系油圧ポンプ, 油圧モータ購入	—	2024/3/1
99	物品	富山新港火力発電所 揚運炭UL油圧シリンダ工場修理	No.1UL本体起伏シリンダ(右), 伸縮シリンダ工場修理	—	2025/3/1
100	物品	富山新港火力発電所 揚運炭UL保護リレー購入	UL保護リレー購入	—	2025/3/1
101	物品	富山新港火力発電所 揚運炭ULロータリージョイント工場修理	No.2ULロータリージョイント工場修理	—	2023/12/1
102	物品	富山新港火力発電所 揚運炭減速機工場修理	No.9BC減速機ヘリカルギヤ取替	—	2023/12/1
103	物品	富山新港火力発電所 石炭2号ミルN2シリンダー予備品工場修理	ミルN2シリンダー予備品工場修理	—	2024/12/6
104	物品	富山新港火力発電所 石炭2号排脱排水処理用ポンプ部品購入	排水処理用ポンプ部品の購入	—	2024/12/6
105	物品	富山新港火力発電所 揚運炭流体継手購入	No.2ULブームBC, No.1BC用流体継手購入	—	2024/4/1
106	物品	富山新港火力発電所 LNG1号吸気フィルタ購入	フィルタ購入	—	2024/6/23
107	物品	富山新港火力発電所 石炭2号排脱ダストフィルター部品購入	ダストフィルターの部品購入	—	2024/12/6
108	物品	富山新港火力発電所 石炭2号排脱ミストエリミネーター購入	ミストエリミネーターの購入	—	2024/12/6

2023年度 火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
109	物品	富山新港火力発電所 2号ホーニング用プラスト材購入	タービン機器ホーニング用プラスト材購入	—	2023/8/28
110	物品	富山新港火力発電所 石炭2号排脱スラリーポンプ部品購入	スラリーポンプ部品の購入	—	2024/12/6
111	物品	富山新港火力発電所 石炭2号循環水電動弁工場修理	循環水ポンプ出口電動弁工場修理	—	2024/12/6
112	物品	富山新港火力発電所 石炭2号循環水管電動弁工場修理	循環水管電動弁の工場修理	—	2023/7/28
113	物品	富山新港火力発電所 LNG1号GT抽気弁他工場修理	GT抽気弁, 2Cクーラ温調弁工場修理	—	2024/6/23
114	物品	富山新港火力発電所 LNG1号ガスタービン抽気弁工場点検	ガスタービン抽気弁の工場点検	—	2024/6/23
115	物品	富山新港火力発電所 2号燃料系統用逃し弁購入	燃料系統用逃し弁購入	—	2023/8/28
116	物品	富山新港火力発電所 2号発電機廻り他調節弁他部品購入	発電機廻り他調節弁部品購入	—	2023/12/23
117	物品	富山新港火力発電所 石炭2号タービン調節弁他部品購入	タービン調節弁他部品購入	—	2024/12/6
118	物品	富山新港火力発電所 石炭2号タービン関係他調節弁内弁購入	タービン関係他調節弁内弁購入	—	2024/12/6
119	物品	富山新港火力発電所 LNG1号燃料ガス系統他調節弁部品購入	燃料ガス系統他調節弁部品購入	—	2024/6/23
120	物品	富山新港火力発電所 揚運炭BCパワーシリンダ購入	1号バンカスクレーバ用パワーシリンダ購入	—	2023/9/1
121	物品	富山新港火力発電所 LNG設備BDシステム増設	BDシステム購入, 試験調整	—	2024/9/1
122	物品	富山新港火力発電所 LNG設備AIシステム増設	AIシステム購入, 試験調整	—	2024/9/1
123	物品	富山新港火力発電所 2号タービン予備品工場修理	劣化の確認されたタービン予備品の工場修理	—	2023/12/23
124	物品	富山新港火力発電所 2号バーナー部品購入	バーナー劣化部品購入	—	2023/12/23
125	物品	富山新港火力発電所 LNG1号給水ポンプ他部品購入	消耗品購入	—	2024/4/26
126	物品	富山新港火力発電所 プライマリポンプ工場点検	プライマリポンプ工場点検	—	2024/6/1
127	物品	富山新港火力発電所 LNG1号電動弁駆動装置工場修理	電動弁駆動装置工場修理	—	2024/6/23
128	物品	富山新港火力発電所 石炭2号ボイラ関係他調節弁内弁購入	ボイラ関係他調節弁内弁購入	—	2024/12/6
129	物品	富山新港火力発電所 2号タービン関係他調節弁部品購入	タービン関係他調節弁部品購入	—	2023/12/23
130	物品	富山新港火力発電所 LNG1号タービン関係調節弁部品購入	タービン関係調節弁部品購入	—	2024/6/23
131	物品	富山新港火力発電所 石炭2号ボイラ関係調節弁他部品購入	ボイラ関係調節弁他部品購入	—	2024/12/6
132	物品	富山新港火力発電所 LNG1号タービン関係調節弁内弁購入	調節弁内弁購入	—	2024/6/23
133	物品	富山新港火力発電所 石炭2号タービン機器用フィルター購入	タービンO/F用のフィルター購入	—	2024/9/10
134	物品	富山新港火力発電所 石炭2号主タービン油温度調節計購入	調節計購入, 現地工事	—	2024/12/6
135	物品	富山新港火力発電所 LNG1号屋外開閉所点検用部品購入	CB283, CB284, CB285点検用部品購入	—	2024/6/23
136	物品	富山新港火力発電所 海水電解装置電解槽電極購入	電解槽電極購入, サイリスタ盤定期点検	—	2024/2/1
137	物品	富山新港火力発電所 石炭1号遠心分離機他部品購入	部品購入, 工場修理	—	2024/12/6
138	物品	富山新港火力発電所 石炭2号排脱遠心分離機他部品購入	遠心分離機他部品購入	—	2024/12/6
139	物品	富山新港火力発電所 石炭2号排脱回転機器用消耗品購入	回転機器の消耗品購入	—	2024/12/6
140	物品	富山新港火力発電所 石炭2号薬注ポンプ部品購入	薬注ポンプ部品の購入	—	2024/12/6
141	物品	富山新港火力発電所 2号ボイラー薬注ポンプ部品購入	ボイラー薬注ポンプ部品購入	—	2023/8/28
142	物品	富山新港火力発電所 LNG燃料設備除湿装置露点計工場修理	LNG燃料設備除湿装置の工場点検, 消耗部品購入	—	2024/3/1
143	物品	富山新港火力発電所 石炭2号第2反応槽ポンプ電動機購入	第2反応槽ポンプ電動機購入	—	2024/12/6
144	物品	富山新港火力発電所 LNG貯槽安全弁工場点検	LNG貯槽安全弁工場点検	—	2024/11/1

2023年度 火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
145	物品	富山新港火力発電所 石炭2号給水ポンプ工場修理	BFP経年摩耗部品他補修	—	2024/12/6
146	物品	富山新港火力発電所 石炭2号循環水ポンプ部品購入	経年劣化・損傷部品購入, ライニング補修	—	2024/12/6
147	物品	富山新港火力発電所 石炭2号所内用空気圧縮機工場修理	所内空気圧縮機の工場修理	—	2024/2/28
148	物品	富山新港火力発電所 石炭2号給水ポンプ部品購入	給水ポンプ部品購入	—	2024/12/6
149	物品	富山新港火力発電所 LNG燃料設備電動弁駆動装置購入	LNG燃料設備電動弁駆動装置購入	—	2023/10/1
150	物品	富山新港火力発電所 2号ガス系統用安全弁工場修理	ガス系統用安全弁工場修理	—	2023/12/27
151	物品	富山新港火力発電所 石炭2号ミル粉砕部購入	ミルボールリングの購入	—	2024/12/6
152	物品	富山新港火力発電所 2号EP槌打装置用減速機工場修理	EP槌打装置用減速機のメーカ工場修理	—	2023/12/23
153	物品	富山新港火力発電所 石炭2号EP槌打装置用減速機工場修理	EP槌打装置用減速機のメーカ工場修理	—	2024/12/6
154	物品	富山新港火力発電所 石炭2号排脱サイクロ減速機工場修理	排脱サイクロ減速機工場修理	—	2024/12/6
155	物品	富山新港火力発電所 揚運炭減速機工場修理	No.7, 11BC減速機工場修理	—	2024/12/1
156	物品	富山新港火力発電所 揚運炭船舶接岸速度計購入	揚運炭船舶接岸速度計購入	—	2023/12/1
157	物品	富山新港火力発電所 石炭2号圧カスイッチ購入	圧カスイッチ購入	—	2024/12/6
158	物品	富山新港火力発電所 石炭2号トランスミッタ購入	トランスミッタ購入	—	2024/12/6
159	物品	富山新港火力発電所 石炭2号排脱GGHエレメント購入	GGHエレメントの購入	—	2024/12/6
160	物品	富山新港火力発電所 2号復水器細管洗浄用ブラシ購入	復水器細管洗浄用のブラシ購入	—	2024/7/31
161	物品	富山新港火力発電所 石炭2号煙風道エキスパン購入	エキスパンの購入	—	2024/12/6
162	物品	富山新港火力発電所 石炭2号ミル微粉炭管エキスパン購入	ミル微粉炭管エキスパン購入	—	2024/12/6
163	物品	富山新港火力発電所 2号保温サンプル分析工事	保温サンプル分析工事	—	2023/7/1
164	物品	富山新港火力発電所 No5タンクレベル計購入	No5タンクレベル計購入	—	2024/4/26
165	物品	富山新港火力発電所 石炭2号排脱レベル計購入	排脱レベル計購入	—	2024/12/6
166	物品	富山新港火力発電所 揚運炭現場制御盤購入	貯炭場排水ポンプ制御盤, マグネットセパレータ盤購入	—	2025/3/1
167	物品	富山新港火力発電所 揚運炭高圧ケーブル購入	揚運炭NO.4BC用高圧ケーブル, 6kV-CVT, 難燃型, 100MM2, 430m	—	2024/3/1
168	物品	富山新港火力発電所 石炭2号シーケンサ購入	シーケンサ購入	—	2024/12/6
169	物品	富山新港火力発電所 石炭2号記録計購入	記録計購入, 現地工事	—	2024/12/6
170	物品	富山新港火力発電所 石炭2号流量スイッチ購入	流量スイッチ購入	—	2024/12/6
171	物品	富山新港火力発電所 揚運炭BCベルト購入	No.2, 13, 14BCベルト購入	—	2023/12/1
172	物品	富山新港火力発電所 石炭2号BT設備用軸受他購入	ボイラー機器およびタービン機器の軸受他購入	—	2024/9/10
173	物品	富山新港火力発電所 2号BT設備用軸受他購入	BT設備用軸受類購入	—	2023/8/28
174	物品	富山新港火力発電所 揚運炭UL油圧ホース購入	油圧ホース購入	—	2023/12/1
175	物品	富山新港火力発電所 石炭2号BT設備用ガスケット他購入	ボイラー機器およびタービン機器のガスケット他購入	—	2024/9/10
176	物品	富山新港火力発電所 2号BT設備用ガスケット他購入	BT設備用ガスケット類購入	—	2023/8/28
177	物品	富山新港火力発電所 石炭2号排脱定修パッキン他購入	点検用パッキン他購入	—	2024/12/6
178	物品	富山新港火力発電所 LNG1号機械装置点検用消耗品購入	消耗品購入	—	2024/4/26
179	物品	富山新港火力発電所 石炭2号電気集塵器消耗品購入	電気集塵器消耗品	—	2024/12/6
180	物品	富山新港火力発電所 石炭2号バーナ補修用耐摩耗材購入	バーナ補修用耐摩耗材の購入	—	2024/12/6

2023年度 火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
181	物品	富山新港火力発電所 2号電気集塵器パッキン他購入	電気集塵器パッキン他購入	—	2023/12/23
182	物品	富山新港火力発電所 石炭2号レベルスイッチ購入	レベルスイッチ購入	—	2024/12/6
183	物品	富山新港火力発電所 揚運炭防舷材購入	前面フレームバット5台購入、取替	—	2024/3/1
184	物品	富山新港火力発電所 石炭2号変換器購入	変換器購入	—	2024/12/6
185	物品	富山新港火力発電所 石炭2号熱電対購入	熱電対購入	—	2024/12/6
186	物品	富山新港火力発電所 石炭2号ボイラー機器ボルト購入	ボイラー設備各補機のボルト購入	—	2024/9/10
187	物品	富山新港火力発電所 石炭2号排脱定修軸受他購入	点検用軸受他購入	—	2024/12/6
188	物品	富山新港火力発電所 揚運炭ULBE駆動チェーン購入	ULBE駆動チェーン購入	—	2024/12/1
189	物品	富山新港火力発電所 2号密封油ポンプ工場修理	密封油ポンプ工場点検	—	2023/12/23
190	物品	富山新港火力発電所 純水装置シリカ計購入	純水装置シリカ計購入	—	2023/10/27
191	物品	富山新港火力発電所 石炭2号SC補給水流量計他購入	SC補給水流量計他購入	—	2024/12/6
192	物品	富山新港火力発電所 二酸化炭素消火設備容器点検	容器弁取替, 容器検査	—	2023/12/1
193	物品	富山新港火力発電所 石炭高圧ガスポンベ工場修理	耐圧検査受検, カードル修繕	—	2024/3/1
194	物品	富山新港火力発電所 石炭2号低圧電動機工場修理	低圧電動機絶縁更新	—	2024/12/6
195	物品	富山新港火力発電所 石炭2号スートブロワ制御装置部品購入	スートブロワ制御装置部品購入, 現地工事	—	2024/12/6
196	物品	富山新港火力発電所 2号ホイスト他部品購入	2号AHホイストおよび給電線購入	—	2024/3/31
197	物品	富山新港火力発電所 石炭灰処理水中ポンプ購入	石炭灰処理水中ポンプ3台の購入	—	2024/3/1
198	物品	七尾大田火力発電所 1号機起動弁サーボアンプ他工場修理	サーボアンプ他工場修理	—	2024/6/28
199	物品	七尾大田火力発電所 1号機コントロールドライブ部品購入	コントロールドライブ付属品購入	—	2024/6/28
200	物品	七尾大田火力発電所 2号機起動弁予備品工場修理	起動弁予備品工場修理	—	2023/12/1
201	物品	七尾大田火力発電所 1号機起動用油流量計工場修理	起動用油流量計工場修理	—	2024/6/28
202	物品	七尾大田火力発電所 1号機コントロールドライブ部品購入	コントロールドライブ部品購入	—	2024/6/28
203	物品	七尾大田火力発電所 揚運炭設備減速機予備品設置	揚運炭設備減速機予備品設置	—	2024/8/1
204	物品	七尾大田火力発電所 積付・払出機油圧装置予備品工場修理	積付・払出機油圧装置予備品工場修理	—	2024/12/1
205	物品	七尾大田火力発電所 揚運炭設備巻取装置ガイドローラ購入	No.1S/Rケーブル・ホース巻取装置ガイドローラ購入	—	2024/9/1
206	物品	七尾大田火力発電所 積付・払出機油圧装置部品購入	積付・払出機油圧装置部品購入, 調整	—	2024/8/30
207	物品	七尾大田火力発電所 揚運炭設備払出系電動駆動装置購入	No.14BCバンカースクレーパ5台購入	—	2024/9/1
208	物品	七尾大田火力発電所 揚運炭移動機械減速機工場修理	揚運炭移動機械減速機工場修理	—	2024/8/1
209	物品	七尾大田火力発電所 1号機バーナー用消耗品購入	バーナー用耐摩耗剤の購入	—	2024/6/28
210	物品	七尾大田火力発電所 揚運炭設備スクリーン他購入	揚運炭設備スクリーン, クラッシュ部品購入	—	2024/8/1
211	物品	七尾大田火力発電所 1号機排脱煙道サイレンサーフィルム購入	排脱煙道サイレンサーフィルム購入	—	2024/6/28
212	物品	七尾大田火力発電所 1号機AHエレメント購入	AHエレメントの購入	—	2024/6/28
213	物品	七尾大田火力発電所 1号機AH部品購入	AH部品の購入	—	2024/6/28
214	物品	七尾大田火力発電所 1号機AH消耗品購入	AH消耗品の購入	—	2024/6/28
215	物品	七尾大田火力発電所 1号機AH-SDSセンサ購入	センサ購入	—	2024/6/28
216	物品	七尾大田火力発電所 1号機燃料添加剤購入	燃料添加剤の購入	—	2024/4/10

2023年度 火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
217	物品	七尾大田火力発電所 揚運炭設備シュート部品購入	揚運炭設備シュート部品購入	—	2024/8/1
218	物品	七尾大田火力発電所 クラゲ対策用バブリングホース購入	クラゲ対策用バブリングホースの購入	—	2024/6/30
219	物品	七尾大田火力発電所 1号機オーバーバル流量計工場修理	オーバーバル流量計工場修理	—	2024/6/28
220	物品	七尾大田火力発電所 復水脱塩装置 中間樹脂購入	ボイラ水質維持 復水脱塩装置 中間樹脂 1式	—	2023/10/31
221	物品	七尾大田火力発電所 クラゲ対策用分散網工場修理	クラゲ対策用分散網の防藻加工	—	2024/3/1
222	物品	七尾大田火力発電所 1号機制御用空気圧縮機工場修理	制御用空気圧縮機工場修理	—	2024/6/30
223	物品	七尾大田火力発電所 1号機排脱制御用空気圧縮機工場修理	排脱制御用空気圧縮機の工場修理(B機精密)	—	2024/6/1
224	物品	七尾大田火力発電所 2号機給炭機部品購入	給炭機部品の購入	—	2025/3/25
225	物品	七尾大田火力発電所 1号機給炭機部品購入	給炭機部品の購入	—	2024/6/28
226	物品	七尾大田火力発電所 揚運炭設備計量器購入	混炭槽, No.1S/R計量器購入	—	2024/9/1
227	物品	七尾大田火力発電所 石膏払出装装置計量器購入	石膏払出装装置計量器1台の購入	—	2024/3/1
228	物品	七尾大田火力発電所 1号機タプロゲボール循環ポンプ部品購入	タプロゲボール循環ポンプ部品の購入	—	2024/6/28
229	物品	七尾大田火力発電所 1号機海水ストレナー部品購入	海水ストレナー部品の購入	—	2024/6/28
230	物品	七尾大田火力発電所 1号機水切コンベア部品購入	水切コンベア部品購入	—	2024/6/28
231	物品	七尾大田火力発電所 1号機CLホッパアッシュゲート他部品購入	CLホッパアッシュゲート他部品購入	—	2024/6/28
232	物品	七尾大田火力発電所 陸域灰処分場Wifiアクセスポイント購入	Wifiアクセスポイントの購入	—	2025/3/1
233	物品	七尾大田火力発電所 1号機排脱補給水ポンプ部品購入	排脱補給水ポンプ部品購入	—	2024/6/28
234	物品	七尾大田火力発電所 1号機環境統合制御計算機部品購入	電源装置オーバーホール, バッテリ他購入	—	2024/6/28
235	物品	七尾大田火力発電所 1号機排脱石灰スラリーポンプ他部品購入	排脱石灰スラリーポンプ他部品購入	—	2024/6/28
236	物品	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー一般弁他購入	ボイラー一般弁他購入	—	2024/6/28
237	物品	七尾大田火力発電所 1号機タービン一般弁部品購入	タービン一般弁部品の購入	—	2024/6/28
238	物品	七尾大田火力発電所 純水装置 活性炭購入	純水水質の維持 活性炭購入 A系列	—	2023/11/30
239	物品	七尾大田火力発電所 揚運炭設備給電ケーブル購入	No.1S/R高圧給電ケーブル購入	—	2024/9/1
240	物品	七尾大田火力発電所 1号機蓄電池電源設備部品購入	バッテリー充電器盤部品, 蓄電池触媒栓購入, 取替	—	2024/6/28
241	物品	七尾大田火力発電所 1号機エアシリンダー部品購入	エアシリンダー部品購入	—	2024/6/28
242	物品	七尾大田火力発電所 1号機フライアッシュ灰処理ブロワ部品購入	フライアッシュ灰処理ブロワ部品購入	—	2024/6/28
243	物品	七尾大田火力発電所 2号機排脱中和シクナー予備品工場修理	排脱中和シクナー予備品工場修理	—	2024/3/1
244	物品	七尾大田火力発電所 調節弁ポジションナ購入	調節弁ポジションナ購入	—	2024/6/1
245	物品	七尾大田火力発電所 2号機タービン調節弁予備品工場修理	調節弁予備品工場修理	—	2023/12/1
246	物品	七尾大田火力発電所 1号機排脱ブロワ消耗品購入	排脱ブロワ消耗品購入	—	2024/4/1
247	物品	七尾大田火力発電所 1号機排脱調節弁部品購入	調節弁部品購入	—	2024/6/28
248	物品	七尾大田火力発電所 1号機灰処理装置水系ポンプ部品購入	灰処理装置水系ポンプ部品購入	—	2024/6/28
249	物品	七尾大田火力発電所 1号機ロータリースクリーン歯先ライナ購入	ロータリースクリーン用歯先ライナの購入	—	2024/4/1
250	物品	七尾大田火力発電所 1号機排脱GGH部品購入	排脱GGH部品購入	—	2024/6/28
251	物品	七尾大田火力発電所 1号機EH装置予備品修繕工事	EH装置予備品の工場修理	—	2025/3/1
252	物品	七尾大田火力発電所 1号機給水ポンプ予備品工場修理	予備ロータメッキ補修およびインペラ購入	—	2024/11/1

2023年度 火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
253	物品	七尾大田火力発電所 1号機EH装置工場修理	EH装置の工場修理, 予備品以外	—	2024/6/28
254	物品	七尾大田火力発電所 1号機排脱SGF部品購入	排脱SGF部品購入	—	2024/6/28
255	物品	七尾大田火力発電所 1号機ミル廻り電磁弁購入	電磁弁購入	—	2024/6/28
256	物品	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー制御装置部品工場修理	電源装置工場修理	—	2024/6/28
257	物品	七尾大田火力発電所 1号機T-BFP-BPカップリング他購入	タービン駆動給水ポンプブースターポンプ用カップリング他の購入	—	2024/6/28
258	物品	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー本体非耐圧部部品購入	リテーナプレート他購入	—	2024/6/28
259	物品	七尾大田火力発電所 1号機BFP用ガスケット他購入	給水ポンプ用リング他購入	—	2024/4/1
260	物品	七尾大田火力発電所 2号機メタクラ遮断器購入	遮断器購入	—	2024/6/28
261	物品	七尾大田火力発電所 排水処理装置P/C遮断器購入	P/C遮断器2台の購入	—	2024/12/1
262	物品	七尾大田火力発電所 1号機メタクラ遮断器工場修理	メタクラ遮断器の工場修理	—	2024/6/28
263	物品	七尾大田火力発電所 純水装置P/C遮断器購入	P/C遮断器購入	—	2024/3/1
264	物品	七尾大田火力発電所 1号機発電機関係部品購入	発電機関係部品購入	—	2024/6/28
265	物品	七尾大田火力発電所 1号機 固定子冷却水樹脂購入	発電機固定子冷却水の水質維持ダイイオンSMN-1 150L	—	2024/3/31
266	物品	七尾大田火力発電所 1号機排脱タービン式ガス流量計工場修理	排脱タービン式ガス流量計工場修理, 変換器購入	—	2024/6/28
267	物品	七尾大田火力発電所 クリンカクラッシャ部品購入	クリンカクラッシャ部品購入	—	2024/3/1
268	物品	七尾大田火力発電所 1号機電気集塵器部品購入	軸受, 槌打装置部品他購入	—	2024/6/28
269	物品	七尾大田火力発電所 湿灰船積装置ブレーキ修繕	湿灰船積チューブコンベヤ用ブレーキ購入	—	2024/3/1
270	物品	七尾大田火力発電所 1号機電気集塵器槌打装置用減速機工場修理	電気集塵器槌打装置用減速機工場修理	—	2024/6/28
271	物品	七尾大田火力発電所 揚運炭設備サイクロ減速機工場修理	揚運炭設備サイクロ減速機工場修理	—	2024/7/1
272	物品	七尾大田火力発電所 1号機R/Sサイクロ減速機工場修理	ロータリースクリーン用サイクロ減速機の精密点検	—	2024/6/28
273	物品	七尾大田火力発電所 1号機灰処理サイクロ減速機工場修理	サイクロ減速機工場修理	—	2024/6/28
274	物品	七尾大田火力発電所 1号機排脱サイクロ減速機工場修理	サイクロ減速機工場修理	—	2024/6/28
275	物品	七尾大田火力発電所 揚運炭設備受入系電動駆動装置購入	No.9切替ダンバ購入	—	2024/9/1
276	物品	七尾大田火力発電所 1号機排脱ガス冷却ポンプ他部品購入	排脱ガス冷却ポンプ他部品購入	—	2024/6/28
277	物品	七尾大田火力発電所 乾灰船積装置ブロワ部品他購入	ブロワ他部品の購入	—	2024/3/1
278	物品	七尾大田火力発電所 1号機軸受冷却水ポンプ部品購入	軸受冷却水ポンプ用部品の購入	—	2024/6/28
279	物品	七尾大田火力発電所 1号機排脱GGH鋼球輸送機部品購入	排脱GGH鋼球輸送機部品購入	—	2024/6/28
280	物品	七尾大田火力発電所 碍子洗浄装置用電動弁駆動部購入	電動弁駆動部購入	—	2023/12/1
281	物品	七尾大田火力発電所 1号機排脱JBRスパージャパイプ他購入	排脱JBRスパージャパイプ他購入	—	2024/6/28
282	物品	七尾大田火力発電所 1号機フライアッシュ弁・ゲート類部品購入	フライアッシュ弁・ゲート類部品購入	—	2024/6/28
283	物品	七尾大田火力発電所 湿灰船積装置部品購入	ダストレスアンローダ他部品の購入	—	2024/3/1
284	物品	七尾大田火力発電所 1号機除湿装置四方弁工場修理	除湿装置四方弁工場修理	—	2024/6/28
285	物品	七尾大田火力発電所 1号機灰処理装置スラリー系ポンプ部品購入	灰処理装置スラリー系ポンプ部品購入	—	2024/6/28
286	物品	七尾大田火力発電所 1号機JBRデッキ洗浄ポンプ部品購入	JBRデッキ洗浄ポンプ部品購入	—	2024/6/28
287	物品	七尾大田火力発電所 2号アッシュポンプ部品購入	アッシュポンプボリュートライナーの購入	—	2024/6/1
288	物品	七尾大田火力発電所 1号排水処理装置ポンプ部品購入	1号排水処理装置のポンプ点検部品の購入	—	2024/6/1

2023年度 火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
289	物品	七尾大田火力発電所 木質バイオマス設備部品購入	木質バイオマス設備部品購入	—	2025/3/1
290	物品	七尾大田火力発電所 1号排水処理濁度計購入	一般系、1号放流水、生活系濁度計濁度計購入	—	2024/12/1
291	物品	七尾大田火力発電所 揚運炭設備接岸速度計購入	棧橋接岸速度計の購入、据付	—	2024/3/1
292	物品	七尾大田火力発電所 2号機ボイラエレベータ取替工事	ボイラエレベータ主要機器取替	—	2024/2/1
293	物品	七尾大田火力発電所 構内監視ITV映像切替器他購入	ITV映像切替器の購入、取付け	—	2024/3/1
294	物品	七尾大田火力発電所 1号機海水BP工場修理	海水ブースターポンプ他の工場修理	—	2024/6/28
295	物品	七尾大田火力発電所 1号機排脱GGHポンプ予備品設置	メカニカルシール予備品購入	—	2024/3/1
296	物品	七尾大田火力発電所 2号機排脱攪拌機予備品工場修理	排脱攪拌機予備品工場修理	—	2024/3/1
297	物品	七尾大田火力発電所 1号機電動弁駆動装置部品購入	電動弁駆動装置部品購入、現地工事	—	2024/6/28
298	物品	七尾大田火力発電所 1号機排脱攪拌機工場修理	排脱攪拌機工場修理	—	2024/6/28
299	物品	七尾大田火力発電所 揚運炭集塵装置部品購入	集塵装置部品購入	—	2024/11/1
300	物品	七尾大田火力発電所 2号機ボイラー調節弁予備品工場修理	調節弁予備品工場修理	—	2023/12/1
301	物品	七尾大田火力発電所 GIS用検電器購入	GIS用検電器購入	—	2023/12/1
302	物品	七尾大田火力発電所 2号機排脱遠心分離機工場修理	排脱遠心分離機工場修理	—	2024/7/1
303	物品	七尾大田火力発電所 1号機排脱遠心分離機工場修理	排脱遠心分離機工場修理	—	2025/1/31
304	物品	七尾大田火力発電所 1号機パーナボール弁部品購入	パーナボール弁部品購入	—	2024/6/28
305	物品	七尾大田火力発電所 1号機化学計器部品購入	溶存酸素計他購入	—	2024/6/28
306	物品	七尾大田火力発電所 1号機BRP工場修理	BRP工場修理	—	2024/6/28
307	物品	七尾大田火力発電所 1号機排脱OAB軸受購入	OAB軸受購入	—	2024/6/28
308	物品	七尾大田火力発電所 陸域灰処分場C/C盤購入	C/C盤の購入	—	2025/3/1
309	物品	七尾大田火力発電所 陸域灰処分場飛散防止設備購入	陸域灰処分場飛散防止用ポンプユニットの購入、設置	—	2025/5/1
310	物品	七尾大田火力発電所 1号機高圧電動機油切り購入	A、Eミル油切り購入	—	2024/6/28
311	物品	七尾大田火力発電所 1号機炉内監視カメラ部品購入	カメラ他購入、修繕工事	—	2024/6/28
312	物品	七尾大田火力発電所 1号機洗浄水ポンプ工場修理	洗浄水ポンプ工場修理	—	2024/9/1
313	物品	七尾大田火力発電所 2号機洗浄水ポンプ工場修理	洗浄水ポンプ工場修理	—	2024/7/1
314	物品	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー高圧電動機点検部品購入	ボイラー高圧電動機点検部品購入	—	2024/6/28
315	物品	七尾大田火力発電所 原水汲上ポンプ工場修理	水中ポンプ工場修理	—	2024/3/1
316	物品	七尾大田火力発電所 クラゲ対策用空気圧縮機工場修理	クラゲ対策用空気圧縮機の工場修理	—	2024/2/28
317	物品	七尾大田火力発電所 揚運炭BC付帯クリーナ購入	揚運炭BC付帯クリーナ購入	—	2025/3/1
318	物品	七尾大田火力発電所 揚運炭設備用クリーナチップ他購入	揚運炭設備用クリーナチップ他購入	—	2024/7/1
319	物品	七尾大田火力発電所 揚運炭設備ブレーキ購入	No.1S/R用ブレーキ購入	—	2024/9/1
320	物品	七尾大田火力発電所 揚運炭設備減速機工場修理	揚運炭設備ベルトコンベヤ減速機工場修理	—	2024/8/1
321	物品	七尾大田火力発電所 貯炭場散水ポンプ工場修理	貯炭場散水ポンプ工場修理	—	2024/7/1
322	物品	七尾大田火力発電所 揚運炭設備ライナー部品購入	揚運炭設備ライナー部品購入	—	2024/7/1
323	物品	七尾大田火力発電所 1号機排脱ベルトプリー購入	排脱ベルトプリー購入	—	2024/6/28
324	物品	七尾大田火力発電所 揚運炭BC付帯設備部品購入	揚運炭BC付帯設備部品購入(プリー、ローラ)	—	2025/3/1

2023年度 火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
325	物品	七尾大田火力発電所 1号機モニタースイッチ他購入	モニタースイッチ他購入	—	2024/6/28
326	物品	七尾大田火力発電所 1号機調節計購入	調節計本体およびウェル購入, 運転確認	—	2024/6/28
327	物品	七尾大田火力発電所 余水処理装置濁度計購入	余水処理濁度計購入	—	2024/12/1
328	物品	七尾大田火力発電所 揚運炭設備電動駆動装置購入	BF/CF電動機およびインバータの購入	—	2025/3/1
329	物品	七尾大田火力発電所 揚運炭クラッシャ部品溶射補修	揚運炭クラッシャ部品溶射	—	2024/8/1
330	物品	七尾大田火力発電所 1号機構築物犠牲陽極購入	ロータリースクリーン他の犠牲陽極購入	—	2024/4/1
331	物品	七尾大田火力発電所 1号排水処理超音波レベル計購入	超音波レベル計10台の購入	—	2024/9/1
332	物品	七尾大田火力発電所 2号排水処理超音波レベル計購入	超音波レベル計4台の購入	—	2023/12/1
333	物品	七尾大田火力発電所 所内ボイラ用記録計購入	記録計購入	—	2024/3/1
334	物品	七尾大田火力発電所 2号機排脱石灰スラリーポンプ他予備品修理	排脱石灰スラリーポンプ他メカニカルシール修理	—	2024/3/1
335	物品	七尾大田火力発電所 積付・払出機油圧ホース購入	積付・払出機油圧ホース購入	—	2024/8/30
336	物品	七尾大田火力発電所 揚運炭設備ベルト購入	揚運炭設備ベルト購入	—	2025/3/1
337	物品	七尾大田火力発電所 1号機排脱石膏ベルト購入	排脱石膏ベルト購入	—	2024/6/28
338	物品	七尾大田火力発電所 1号機No. 3BC石膏下ベルト購入	No. 3BC石膏下ベルト購入	—	2023/12/1
339	物品	七尾大田火力発電所 1号機GCP吐出エキスパン購入	GCP吐出エキスパン購入	—	2024/6/28
340	物品	七尾大田火力発電所 1号機微粉炭管部品購入	微粉炭管部品の購入	—	2024/6/28
341	物品	七尾大田火力発電所 1号機フライアッシュ灰輸送管他購入	フライアッシュ灰輸送管他購入	—	2024/6/28
342	物品	七尾大田火力発電所 揚運炭ベルトコンベヤ軸受購入	揚運炭ベルトコンベヤ軸受購入	—	2024/8/1
343	物品	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー補機ベアリング購入	ボイラー補機ベアリングの購入	—	2024/6/28
344	物品	七尾大田火力発電所 1号機排脱ベアリング類購入	排脱定修用ベアリング類購入	—	2024/4/1
345	物品	七尾大田火力発電所 1号機灰処理装置用軸受購入	灰処理装置用軸受購入	—	2024/4/1
346	物品	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー補機パッキン類購入	ボイラー補機パッキン類の購入	—	2024/6/28
347	物品	七尾大田火力発電所 1号機排脱ガスケット類購入	排脱定修用ガスケット類購入	—	2024/4/1
348	物品	七尾大田火力発電所 1号機タービン補機ガスケット購入	タービン補機関係のガスケット他購入	—	2024/4/1
349	物品	七尾大田火力発電所 2号機タービン補機ポンプ予備品工場修理	タービン補機ポンプ用メカニカルシールの工場修理	—	2024/3/29
350	物品	七尾大田火力発電所 1号機ミルパッキン他購入	ミルパッキン他の購入	—	2024/6/28
351	物品	七尾大田火力発電所 1号機微粉炭管消耗品購入	微粉炭管消耗品の購入	—	2024/6/28
352	物品	七尾大田火力発電所 1号機通風機消耗品購入	通風機消耗品の購入	—	2024/6/28
353	物品	七尾大田火力発電所 1号機アキュムレータブラダ購入	アキュムレータブラダの購入	—	2024/6/28
354	物品	七尾大田火力発電所 1号機クリンカ処理装置パッキン類購入	クリンカ処理装置パッキン類購入	—	2024/4/1
355	物品	七尾大田火力発電所 1号機スートブロワ消耗品購入	スートブロワ分解点検消耗品購入	—	2024/6/28
356	物品	七尾大田火力発電所 1号機タービン本体ガスケット購入	タービン本体関係のガスケット他購入	—	2024/4/1
357	物品	七尾大田火力発電所 1号機FA灰処理パッキン類購入	FA灰処理パッキン類購入	—	2024/4/1
358	物品	七尾大田火力発電所 1号機スートブロワ消耗品類購入	スートブロワ消耗品類購入	—	2024/6/28
359	物品	七尾大田火力発電所 1号機ボイラーM/Hパッキン他購入	ボイラーM/Hパッキン他購入	—	2024/6/28
360	物品	七尾大田火力発電所 1号機現場スイッチ購入	スイッチ類購入	—	2024/6/28

2023年度 火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
361	物品	七尾大田火力発電所 浸出液導水設備レベル発信器購入	レベル計発信器の購入	—	2025/3/1
362	物品	七尾大田火力発電所 1号機ガス冷却器ポンプ他予備品購入	メカニカルシール予備品購入	—	2024/3/1
363	物品	七尾大田火力発電所 1号機排脱排水ポンプ他予備品購入	メカニカルシール予備品購入	—	2024/3/1
364	物品	七尾大田火力発電所 1号機排脱石膏抜出ポンプ他部品購入	排脱石膏抜出ポンプ他部品購入	—	2024/6/28
365	物品	七尾大田火力発電所 1号機熱電対購入	熱電対購入	—	2024/6/28
366	物品	七尾大田火力発電所 1号機排水処理及び生活排水処理装置 充填材購入(2024年度)	1号機排水処理及び生活排水処理装置 定検(2024年5月)・入中小砂利, ろ過砂, アンスラサイト, 活性炭	—	2024/5/1
367	物品	七尾大田火力発電所 2号排水処理装置 ろ過塔充填材購入(2023年度)	2号排水処理装置 定検(2023年4月)・大砂利, 中砂利, 小砂利, ろ過砂, アンスラサイト	—	2023/5/1
368	物品	七尾大田火力発電所 2号機排脱除塵塔循環ポンプ他予備品修理	排脱除塵塔循環ポンプ他メカニカルシール修理	—	2024/3/1
369	物品	七尾大田火力発電所 1号機ロータリースクリーンボルト他購入	ロータリースクリーン用ボルトの購入	—	2024/4/1
370	物品	七尾大田火力発電所 1号機R/Sキャリングチェーン購入	ロータリースクリーン用キャリングチェーンの購入	—	2024/4/1
371	物品	七尾大田火力発電所 1号機フライアッシュディフューザフィーダ他部品購入	フライアッシュディフューザフィーダ他部品購入	—	2024/6/28
372	物品	七尾大田火力発電所 1号機AH水洗水元弁購入	AH水洗水元弁の購入	—	2024/6/28
373	物品	七尾大田火力発電所 1号機変換器購入	変換器購入	—	2024/6/28
374	物品	七尾大田火力発電所 純水装置シリカ計購入	シリカ計更新	—	2023/12/1
375	物品	七尾大田火力発電所 1号機電磁フィルター工場修理	電磁フィルターの洗浄	—	2024/6/28
376	物品	七尾大田火力発電所 揚運炭設備BC用クリーナ部品購入	揚運炭設備BC用クリーナ部品購入	—	2024/7/1
377	物品	七尾大田火力発電所 1号機導電率計購入	導電率計購入	—	2024/6/28
378	物品	七尾大田火力発電所 1号機ボイラ建屋シャッター購入	ボイラ建屋シャッター物品購入, 現地工事	—	2023/11/1
379	物品	七尾大田火力発電所 2号機ボイラ建屋シャッター購入	シャッター電気品交換他	—	2023/12/25
380	物品	七尾大田火力発電所 1号機ボイラ建屋ミル室シャッター購入	シャッター電気品交換他	—	2023/12/25
381	物品	七尾大田火力発電所 浸出液導水設備送水ポンプ購入	浸出液導水設備の1, 2, 3号ピット送水ポンプ購入	—	2024/3/1
382	物品	七尾大田火力発電所 浸出液導水設備緊急遮断弁購入	浸出液導水設備の緊急遮断弁購入	—	2025/3/1
383	物品	七尾大田火力発電所 乾灰船積装置エアスライドバルブ他購入	乾灰船積装置エアスライド用バルブ他購入	—	2023/12/1
384	物品	七尾大田火力発電所 1号機灰処理装置プレート弁他購入	灰処理装置プレート弁他購入	—	2024/6/28
385	物品	七尾大田火力発電所 1号機クリンカ処理装置弁部品購入	クリンカ処理装置弁部品購入	—	2024/4/1
386	物品	福井火力発電所 三国1号空気圧縮機部品購入	空気圧縮機の消耗部品購入	—	2023/7/1
387	物品	福井火力発電所 三国1号AH-SDS装置センサー購入	AH-SDS装置センサー購入1台	—	2024/12/16
388	物品	福井火力発電所 三国1号オーバル流量計工場修理	オーバル流量計5台工場修理	—	2024/12/16
389	物品	福井火力発電所 受入基準流量計工場修理	受入基準流量計工場修理	—	2023/9/1
390	物品	福井火力発電所 揚油設備消火ポンプ部品購入	消火ポンプ消耗品購入	—	2023/11/18
391	物品	福井火力発電所 燃料配管冷却用ドライアイス購入	燃料配管冷却用ドライアイスの購入	—	2023/10/30
392	物品	福井火力発電所 排水処理装置攪拌ブロワ工場修理	排水処理装置攪拌ブロワ工場修理	—	2023/11/30
393	物品	福井火力発電所 燃料油タンク計装品購入	No. 4重油タンクのレベル計購入	—	2024/3/30
394	物品	福井火力発電所 No. 4重油タンクミキサー工場修理	No. 4重油タンクミキサーの工場修理	—	2025/4/30
395	物品	福井火力発電所 三国1号EP荷電用制御装置購入	パワーバック盤, 受電盤内 制御基板, 開閉器等購入 4面分 現地取替工事含む	—	2024/12/16
396	物品	福井火力発電所 三国1号排脱GHスートブロワ部品購入	GHスートブロワ部品購入	—	2024/12/22

2023年度 火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
397	物品	福井火力発電所 三国1号タービン主要弁工場修理	経年劣化が確認された主タービン主要弁の工場修理	—	2024/12/23
398	物品	福井火力発電所 三国1号GRF流体継手工場修理	GRF流体継手の工場修理	—	2024/12/22
399	物品	福井火力発電所 三国1号BFP関係電磁弁購入	電磁弁購入	—	2024/12/16
400	物品	福井火力発電所 三国1号主タービン大気放出板購入	経年劣化が確認された大気放出板の購入	—	2024/12/23
401	物品	福井火力発電所 三国1号FD冷却ファン購入	FD冷却ファン, 付属品購入	—	2024/12/16
402	物品	福井火力発電所 三国1号FDF部品購入	FDF部品購入	—	2024/12/22
403	物品	福井火力発電所 三国1号BFP-T調速機工場修理	経年劣化が確認された調速機の工場修理	—	2024/12/23
404	物品	福井火力発電所 三国1号排脱SGF軸封ラビリンス工場修理	SGF軸封ラビリンス工場修理	—	2024/12/22
405	物品	福井火力発電所 三国1号GRF部品購入	GRF部品購入	—	2024/12/22
406	物品	福井火力発電所 三国1号FDF予備品購入	FDF動翼支持軸受け購入	—	2024/12/22
407	物品	福井火力発電所 三国1号起変エレファント部品購入	起動変圧器CVケーブル化に伴う改造用部品購入, 取替 工事(除却工事含む)	—	2024/12/16
408	物品	福井火力発電所 三国1号制御装置監視カメラ他購入	制御装置監視カメラ取替	—	2024/12/16
409	物品	福井火力発電所 三国1号計算機運転データ収集装置他購入	データ処理サーバ/端末PC購入	—	2024/12/16
410	物品	福井火力発電所 三国1号パワーセンタ購入	非常用ディーゼルP/C2面購入, 取替(除却工事含む)	—	2024/12/16
411	物品	福井火力発電所 三国1号計器用変成器購入	計器用変成器14台購入, 据付け指導, 試験	—	2024/12/16
412	物品	福井火力発電所 三国1号励磁機ヒューズ購入	励磁機用ヒューズ36本購入, 取付け確認	—	2024/12/16
413	物品	福井火力発電所 三国1号主ガバナ・負荷制限油差圧制御器用電源購入	電源装置購入	—	2024/12/22
414	物品	福井火力発電所 所内ボイラー部品購入	所内ボイラー消耗部品他の購入	—	2023/12/6
415	物品	福井火力発電所 三国1号給電設備購入	系統安定化制御装置購入, 試験・調整	—	2024/12/16
416	物品	福井火力発電所 三国1号導電率計購入	導電率計購入	—	2024/12/16
417	物品	福井火力発電所 取引用電力量計CVT架台購入	CVT用架台6台購入	—	2024/11/30
418	物品	福井火力発電所 三国1号BWCP工場修理	A/C機工場修理	—	2024/12/22
419	物品	福井火力発電所 三国1号排脱低圧電動機購入	低圧電動機 440V 37KW 2台, 440V 30KW 2台購入	—	2024/12/16
420	物品	福井火力発電所 三国1号排脱バイパスダンパシール板他部品購入	ダンパシール板(SUS材)他購入	—	2024/12/22
421	物品	福井火力発電所 三国1号補給水流量計購入	コリオリ流量計2台購入	—	2024/12/16
422	物品	福井火力発電所 消火器購入	消火器購入の購入および廃棄	—	2023/9/30
423	物品	福井火力発電所 三国1号C復水ポンプ電動機工場修理	C復水ポンプ電動機固定子コイル修繕	—	2024/12/16
424	物品	福井火力発電所 三国1号低圧電動機購入	低圧電動機3台購入	—	2024/12/16
425	物品	福井火力発電所 三国1号煙突入口分析計購入	煙突入口分析計購入	—	2024/12/16
426	物品	福井火力発電所 三国1号EP出口ガス分析計購入	EP出口ガス分析計購入	—	2024/12/16
427	物品	福井火力発電所 燃料受入配管MIC設備変圧器購入	変圧器購入	—	2023/12/1
428	物品	福井火力発電所 福井揚油排水非常用コントロールセンタ購入	コントロールセンター3面購入	—	2024/12/16
429	物品	福井火力発電所 揚油発非常用コントロールセンタ購入	コントロールセンター3面購入	—	2024/12/16
430	物品	敦賀火力発電所 1号機APCアクチュエータ工場修理	起動弁他工場修理	—	2024/6/29
431	物品	敦賀火力発電所 1号機起動系調節弁分解用消耗部品購入	起動系調節弁消耗品購入, 弁点検	—	2024/6/29
432	物品	敦賀火力発電所 1号機蓄電池電源設備部品購入	バッテリー充電器盤修繕部品購入	—	2024/6/29

2023年度 火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
433	物品	敦賀火力発電所 2号機排脱SGF工場修理	排脱SGFハブ工場修理	—	2024/6/29
434	物品	敦賀火力発電所 1号機排脱吸収塔攪拌機工場修理	排脱吸収塔攪拌機の工場修理	—	2024/6/29
435	物品	敦賀火力発電所 2号機排脱SGF動翼支持軸受購入	排脱SGF動翼支持軸受購入	—	2025/5/20
436	物品	敦賀火力発電所 1号機排脱吸収塔攪拌機定修部品購入	排脱吸収塔攪拌機定修部品購入	—	2024/6/29
437	物品	敦賀火力発電所 1号機排脱石膏コンベヤ部品購入	排脱石膏コンベヤテールブリー購入	—	2024/6/29
438	物品	敦賀火力発電所 1号機排脱遠心分離機工場修理	排脱遠心分離機の工場修理	—	2024/6/29
439	物品	敦賀火力発電所 1号機ミル用耐摩耗材購入	ミル用耐摩耗材の購入	—	2024/4/10
440	物品	敦賀火力発電所 1号機排脱除塵塔攪拌機部品購入	排脱除塵塔攪拌機部品購入	—	2024/6/29
441	物品	敦賀火力発電所 揚運炭ローラ購入	ローラ購入	—	2024/8/23
442	物品	敦賀火力発電所 1号機ストブロワ減速機工場修理	ストブロワ減速機の工場修理, 部品の購入	—	2024/6/29
443	物品	敦賀火力発電所 ローディングアーム部品購入	ローディングアーム部品購入	—	2024/9/1
444	物品	敦賀火力発電所 1号機ボイラー関係弁購入	ボイラー関係弁の購入	—	2024/6/29
445	物品	敦賀火力発電所 1号機ロータリースクリーン駆動軸工場修理	ロータリースクリーン駆動軸の工場修理	—	2024/6/29
446	物品	敦賀火力発電所 揚運炭クラッシャ他部品購入	リングハンマ, 固定枠購入, 肉盛溶接他	—	2024/8/23
447	物品	敦賀火力発電所 1号機排脱GGH部品購入	排脱GGH部品購入	—	2024/6/29
448	物品	敦賀火力発電所 1号機AH-SDS部品購入	SDSセンサ, 下限検出ベローズ購入	—	2024/6/29
449	物品	敦賀火力発電所 2号機AH予備品工場修理	AHサポート軸受予備品工場修理(A機使用品)	—	2024/3/1
450	物品	敦賀火力発電所 1号機AH予備品工場修理	AHサポート軸受予備品使用前点検	—	2024/1/17
451	物品	敦賀火力発電所 1号機脱硝入口ガス分析計部品購入	プローブ他修繕部品購入, 調整	—	2024/6/29
452	物品	敦賀火力発電所 1号機フライアッシュサイロ払出弁購入	サイロ払出弁購入	—	2024/9/27
453	物品	敦賀火力発電所 1号機FAエアスライダ部品購入	エアスライダ部品購入	—	2024/9/27
454	物品	敦賀火力発電所 1号機オーバル流量計工場修理	水系統オーバル流量計工場修理, 調整	—	2024/6/29
455	物品	敦賀火力発電所 1, 2号機復水脱塩装置イオン交換樹脂購入	機能維持(水質維持)のため取替用の樹脂を購入	—	2023/12/31
456	物品	敦賀火力発電所 1号機排脱廻り弁購入	排脱設備用弁購入	—	2024/6/29
457	物品	敦賀火力発電所 1号機海水系バタフライ弁点検工事	海水系バタフライ弁の分解点検	—	2024/6/29
458	物品	敦賀火力発電所 1号機空気圧縮機工場精密点検	空気圧縮機工場精密点検	—	2024/7/30
459	物品	敦賀火力発電所 1号機給炭機制御盤部品購入	給炭機制御盤部品購入	—	2024/6/29
460	物品	敦賀火力発電所 1号機給炭機部品購入	給炭機部品の購入	—	2024/6/29
461	物品	敦賀火力発電所 1号機微粉炭管伸縮継手部品購入	微粉炭管伸縮継手部品の購入	—	2024/6/29
462	物品	敦賀火力発電所 1号機水切りコンベヤ部品他購入	コンベヤ部品他購入	—	2024/6/29
463	物品	敦賀火力発電所 1号機灰処理設備弁購入	灰処理弁購入	—	2024/6/29
464	物品	敦賀火力発電所 1号機灰処理FA予備品工場修理	圧送ブロワ予備品工場修理	—	2024/3/22
465	物品	敦賀火力発電所 2号機タービン補機関係予備品購入	給水ポンプ回転体内胴購入	—	2025/4/1
466	物品	敦賀火力発電所 1号機復水ブースターポンプ他部品購入	復水ブースターポンプ他部品の購入	—	2024/6/29
467	物品	敦賀火力発電所 1号機給水ポンプ予備品工場修理	給水ポンプ予備品の工場修理	—	2024/10/28
468	物品	敦賀火力発電所 1号機タービン補機予備品工場修理	タービン補機予備品の工場修理	—	2024/10/28

2023年度 火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
469	物品	敦賀火力発電所 1号機ボイラ給水ポンプ他部品購入	ボイラ給水ポンプ他部品の購入	—	2024/6/29
470	物品	敦賀火力発電所 1号機排脱・排水計算機修繕部品購入	計算機構成機器購入	—	2024/6/29
471	物品	敦賀火力発電所 1号機排脱ステンレスポンプ部品購入	排脱ステンレスポンプ部品購入	—	2024/6/29
472	物品	敦賀火力発電所 1号機タービン高圧弁購入	タービン系統高圧弁の購入	—	2024/6/29
473	物品	敦賀火力発電所 1号機ボイラープロテクター購入	過熱器管プロテクターの購入	—	2024/6/29
474	物品	敦賀火力発電所 消防設備泡消火剤購入	泡消火剤購入(本館バーナ)	—	2024/3/8
475	物品	敦賀火力発電所 純水装置蒸気エゼクタ購入	純水装置真空脱気筒の蒸気エゼクタ購入	—	2024/8/1
476	物品	敦賀火力発電所 1号機バーナ拔差シリンダ部品購入	バーナシリンダ部品, ボール弁部品購入	—	2024/6/29
477	物品	敦賀火力発電所 1号機調節弁修繕部品購入	一般調節弁内弁, 消耗品購入, 弁診断	—	2024/6/29
478	物品	敦賀火力発電所 1号機排脱調節弁部品他購入	排脱調節弁部品, 自動弁購入	—	2024/6/29
479	物品	敦賀火力発電所 取水塔エアバブリング装置工場修理	取水塔エアバブリング装置の工場修理	—	2024/3/1
480	物品	敦賀火力発電所 1号機クリンカ設備自動弁購入	シールトラフドレン弁5台購入	—	2024/6/29
481	物品	敦賀火力発電所 アンモニア設備遮断弁購入	アンモニア設備遮断弁購入	—	2024/10/1
482	物品	敦賀火力発電所 1号機灰処理圧送設備三方分岐弁購入	三方分岐弁購入	—	2024/2/22
483	物品	敦賀火力発電所 2号機アンモニア設備計装品購入	計装品部品購入	—	2024/11/30
484	物品	敦賀火力発電所 2号機アンモニア設備調節弁部品購入	調節弁本体3台, その他調節弁部品購入	—	2024/11/30
485	物品	敦賀火力発電所 1号機循環水管空気抜き弁購入	循環水系統空気抜き弁の購入	—	2024/6/29
486	物品	敦賀火力発電所 2号機EP移動電極駆動装置部品購入	移動電極部品購入	—	2025/7/12
487	物品	敦賀火力発電所 1号機電気集塵器部品購入	EP内部部品購入	—	2024/6/29
488	物品	敦賀火力発電所 1号機電気集塵器電源装置工場修理	パワーパック盤電源装置工場修理	—	2024/6/29
489	物品	敦賀火力発電所 2号機ミルローラ予備品工場修理	ミルローラ予備品の工場修理(2台分)	—	2026/3/31
490	物品	敦賀火力発電所 1号機ミル部品購入	ミル部品の購入	—	2024/6/29
491	物品	敦賀火力発電所 1号機バーナー部品購入	バーナー部品の購入	—	2024/6/29
492	物品	敦賀火力発電所 2号機ミル粉碎テーブル部品購入	ミル粉碎テーブルの部品購入	—	2025/7/12
493	物品	敦賀火力発電所 2号機ミルローラ予備品工場修理	ミルローラ予備品の工場修理(1台分)	—	2026/9/30
494	物品	敦賀火力発電所 2号機ボイラー機器軸受予備品購入	ミル駆動減速機, MRS, ファン関係軸受購入	—	2025/6/11
495	物品	敦賀火力発電所 2号機ボイラーリフティング足場工場修理	炉内足場部材の工場修理	—	2024/3/20
496	物品	敦賀火力発電所 1号機ミル駆動減速装置他予備品工場修理	ミル減速機他予備品の工場修理	—	2025/2/14
497	物品	敦賀火力発電所 1号機微粉炭管購入	微粉炭管の購入	—	2024/6/29
498	物品	敦賀火力発電所 1号機ボイラー通風機部品購入	通風機部品の購入	—	2024/6/29
499	物品	敦賀火力発電所 2号機ミル駆動減速機予備品工場修理	減速機1台	—	2024/6/19
500	物品	敦賀火力発電所 1号機ミル用治具工場修理	ミル用治具の補修	—	2024/3/1
501	物品	敦賀火力発電所 1号機排脱SGF部品購入	排脱SGF部品購入	—	2024/6/29
502	物品	敦賀火力発電所 2号機MRS軸受購入	MRS軸受(1台分)の購入	—	2025/7/12
503	物品	敦賀火力発電所 1号機コールフローモニタ他工場修理	コールフローモニタ, 変換器工場修理	—	2024/6/29
504	物品	敦賀火力発電所 1号機排脱SGF定修部品購入	排脱SGF定修部品購入	—	2024/6/29

2023年度 火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
505	物品	敦賀火力発電所 1号機ボイラー煙風道ダンパー部品購入	煙風道ダンパー部品の購入	—	2024/6/29
506	物品	敦賀火力発電所 1号機ミル給炭管駆動減速機購入	給炭管駆動減速機の購入	—	2024/6/29
507	物品	敦賀火力発電所 1号機クリンカシンダ灰処理シーケンサ部品購入	シーケンサ部品更新	—	2024/6/29
508	物品	敦賀火力発電所 1号機圧送設備圧力輸送ゲート部品購入	ゲート部品購入	—	2023/9/22
509	物品	敦賀火力発電所 1号機クリンカクラッシュロール購入	クラッシュロール購入	—	2024/6/29
510	物品	敦賀火力発電所 揚運炭設備減速機購入	減速機購入	—	2024/8/23
511	物品	敦賀火力発電所 揚運炭設備減速機工場修理	減速機工場修理	—	2024/8/23
512	物品	敦賀火力発電所 揚運炭1BCシールベルト架台部品購入	シールベルト架台の購入	—	2024/8/23
513	物品	敦賀火力発電所 揚運炭集塵装置部品購入	コンプレッサ購入	—	2024/3/15
514	物品	敦賀火力発電所 揚運炭設備電動駆動装置購入	電動駆動装置購入	—	2024/7/26
515	物品	敦賀火力発電所 揚炭機油圧駆動装置修繕工事	油圧ポンプ購入	—	2025/3/21
516	物品	敦賀火力発電所 揚運炭ロータリープロフィーダ部品購入	羽根およびボス購入	—	2024/8/23
517	物品	敦賀火力発電所 揚炭機油圧シリンダ工場修理	油圧シリンダ工場修理	—	2024/9/24
518	物品	敦賀火力発電所 揚運炭設備補機インバータ購入	インバータ購入, 調整	—	2024/7/31
519	物品	敦賀火力発電所 揚運炭2号S/Rスクレーバ装置部品購入	ガイドレール, 皿バネの購入	—	2024/12/20
520	物品	敦賀火力発電所 揚運炭貯炭場散水ポンプ購入	散水ポンプ購入	—	2023/9/13
521	物品	敦賀火力発電所 1号機灰処理設備部品購入	灰処理部品購入	—	2024/6/29
522	物品	敦賀火力発電所 1号機フライアッシュサイロ部品購入	フライアッシュサイロ部品購入	—	2024/9/27
523	物品	敦賀火力発電所 1号機排脱除湿装置部品購入	シーケンサ他修繕部品購入	—	2024/6/29
524	物品	敦賀火力発電所 揚運炭12BE部品購入	上部軸他部品購入	—	2024/8/23
525	物品	敦賀火力発電所 1号機R/Sキャリングチェーン購入	ロータリースクリーンキャリングチェーンの購入	—	2024/6/29
526	物品	敦賀火力発電所 1号機ミル廻りフレキホース他購入	フレキホース他購入	—	2024/6/29
527	物品	敦賀火力発電所 1号機排脱除塵塔スプレーポンプ他部品購入	除塵塔スプレーポンプ他部品購入	—	2024/6/29
528	物品	敦賀火力発電所 1号機排脱除塵塔スプレーポンプ部品購入	除塵塔スプレーポンプ部品購入	—	2024/6/29
529	物品	敦賀火力発電所 1号機タービン安全弁点検工事	タービン安全弁の工場修理	—	2024/6/29
530	物品	敦賀火力発電所 2号機ユニット計算機機器購入	ユニット計算機マイグレーション	—	2025/6/26
531	物品	敦賀火力発電所 1号機クロスオーバー管工場修理	クロスオーバー管の工場修理	—	2024/6/29
532	物品	敦賀火力発電所 2号機タービン関係部品工場修理	タービン関係部品の工場修理	—	2025/6/26
533	物品	敦賀火力発電所 1号機タービン関係部品工場修理	タービン関係部品の工場修理	—	2024/6/29
534	物品	敦賀火力発電所 1号機タービン特別点検	タービン設備の特別点検	—	2024/6/29
535	物品	敦賀火力発電所 1号機タービン制御装置工場点検	タービン制御装置部品の工場修理	—	2024/6/29
536	物品	敦賀火力発電所 2号機タービン主機予備品購入	タービン主要弁ボルト予備品購入	—	2025/6/26
537	物品	敦賀火力発電所 1号機タービン余寿命診断	タービンの余寿命診断	—	2024/6/29
538	物品	敦賀火力発電所 揚運炭M/C遮断器購入	揚運炭M/C遮断器1台購入	—	2024/6/1
539	物品	敦賀火力発電所 揚運炭M/C遮断器工場点検	M/C遮断器工場OH	—	2024/7/1
540	物品	敦賀火力発電所 1号機変圧器フレキシブルブーツ購入	変圧器フレキシブルブーツ購入, 交換, 調整	—	2024/6/29

2023年度 火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
541	物品	敦賀火力発電所 1号機BFP-T予備品工場修理	BFP-T予備品の工場修理	—	2024/10/28
542	物品	敦賀火力発電所 1号機点火トーチ部品購入	点火トーチ部品購入, 点検調整	—	2024/6/29
543	物品	敦賀火力発電所 1号機電動弁駆動装置部品購入	電動弁駆動装置現地分解点検, 工場修理	—	2024/6/29
544	物品	敦賀火力発電所 浸出水第一凝集槽攪拌機購入	攪拌機購入	—	2024/3/1
545	物品	敦賀火力発電所 1号機電気集塵器補助蒸気配管部品購入	配管部品購入	—	2024/6/29
546	物品	敦賀火力発電所 1号機グランド蒸気排気切替弁購入	SSDV1台更新	—	2024/6/29
547	物品	敦賀火力発電所 海水電解装置電極購入	電極購入	—	2024/2/28
548	物品	敦賀火力発電所 排水処理脱水機工場修理	脱水機部品工場修理	—	2024/12/1
549	物品	敦賀火力発電所 1号機試料採取装置他部品購入	自動コンフロー他構成機器購入, 調整	—	2024/6/29
550	物品	敦賀火力発電所 1号機変圧器部品購入	主変・所変ブッシング他購入, 交換, 特別点検	—	2024/6/29
551	物品	敦賀火力発電所 1号機主変圧器冷却器購入	主変圧器冷却器, 送油ポンプ購入	—	2024/6/29
552	物品	敦賀火力発電所 揚運炭シールベルト購入	シールベルト購入	—	2023/10/2
553	物品	敦賀火力発電所 揚運炭BF用ベルト購入	BF用ベルト購入	—	2024/4/1
554	物品	敦賀火力発電所 揚運炭P/C遮断器購入	揚運炭P/C遮断器購入	—	2024/7/1
555	物品	敦賀火力発電所 サービスビルC/Cユニット購入	サービスビルC/Cユニット購入, 改造	—	2024/12/20
556	物品	敦賀火力発電所 1号機洗浄水ポンプ工場修理	洗浄水ポンプオーバーホール1台	—	2025/3/25
557	物品	敦賀火力発電所 原水汲上ポンプ工場修理	原水汲上ポンプオーバーホール1台	—	2023/12/1
558	物品	敦賀火力発電所 揚運炭落炭低減対策設備用部品購入	ベルトクリーナー購入	—	2024/6/29
559	物品	敦賀火力発電所 燃料受入配管フレキ購入	燃料受入配管フレキ購入	—	2024/9/1
560	物品	敦賀火力発電所 1号機電気集塵器減速機工場修理	サイクロ減速機工場修理	—	2024/6/29
561	物品	敦賀火力発電所 排水処理中和槽送水ポンプ工場修理	中和槽送水ポンプ工場修理	—	2024/12/31
562	物品	敦賀火力発電所 1号機排脱空気式調節計購入	空気式調節計9台購入	—	2024/6/29
563	物品	敦賀火力発電所 1号機空気式調節計購入	ボイラローカル調節計17台購入	—	2024/6/29
564	物品	敦賀火力発電所 2号機アンモニア設備調節計購入	調節計購入, 試験調整	—	2024/11/30
565	物品	敦賀火力発電所 1号機アンモニア設備調節計購入	調節計購入, 試験調整	—	2024/11/30
566	物品	敦賀火力発電所 1号機排脱トランスミッター購入	トランスミッター3台購入	—	2024/6/29
567	物品	敦賀火力発電所 1号機排脱煙道エキスパン購入	排脱エキスパン購入	—	2024/6/29
568	物品	敦賀火力発電所 2号機所内CPI排水配管材購入	所内CPI排水配管の配管材購入	—	2023/12/1
569	物品	敦賀火力発電所 空調設備取替工事	空調設備取替工事	—	2024/3/25
570	物品	敦賀火力発電所 揚炭機回転フィーダライナー購入	外周板ライナー他購入	—	2024/8/23
571	物品	敦賀火力発電所 1号機灰処理分級器RF工場修理	RF工場修理	—	2024/9/27
572	物品	敦賀火力発電所 1号機ミル出口微粉炭管購入	微粉炭管の購入	—	2024/6/29
573	物品	敦賀火力発電所 1号機排脱電磁流量計購入	電磁流量計3台購入	—	2024/6/29
574	物品	敦賀火力発電所 放流槽流量計購入	電磁流量計購入	—	2023/9/30
575	物品	敦賀火力発電所 1号機排脱記録計購入	デジタル記録計7台購入	—	2024/6/29
576	物品	敦賀火力発電所 1号機記録計購入	環境記録計6台購入	—	2024/6/29

2023年度 火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
577	物品	敦賀火力発電所 揚運炭コンベヤベルト購入	4.8A他ベルト購入	—	2024/4/1
578	物品	敦賀火力発電所 揚運炭設備コンベヤベルト購入	7B.1CUL他ベルト購入	—	2024/10/3
579	物品	敦賀火力発電所 1号機排脱石膏コンベヤベルト購入	排脱石膏コンベヤベルト購入	—	2024/6/29
580	物品	敦賀火力発電所 1号機排脱吸収塔スプレーポンプ工場修理	排脱吸収塔SPケーシング工場修理	—	2024/6/29
581	物品	敦賀火力発電所 1号機所内変圧器冷却器購入	所内変圧器冷却器購入	—	2024/6/29
582	物品	敦賀火力発電所 揚運炭スクリーン2段目用グリズリ購入	2段目用グリズリ購入	—	2024/8/23
583	物品	敦賀火力発電所 1号機クリンカシンダ灰輸送配管購入	クリンカシンダ灰輸送配管購入	—	2024/6/29
584	物品	敦賀火力発電所 1号機クリンカベアリングサポート他購入	ベアリングサポート他購入	—	2024/6/29
585	物品	敦賀火力発電所 1号機灰処理設備クリンカ水系配管購入	クリンカ水系配管購入	—	2024/6/29
586	物品	敦賀火力発電所 1号機機フライアッシュ真空輸送配管購入	真空輸送配管購入	—	2024/6/29
587	物品	敦賀火力発電所 1号機給炭管スクレーパサポート他購入	給炭管スクレーパサポート他の購入	—	2024/6/29
588	物品	敦賀火力発電所 1号機ボイラー関係パッキン他購入	ボイラー関係のパッキン他消耗品購入	—	2024/6/29
589	物品	敦賀火力発電所 1号機電気集塵器パッキン購入	電気集塵器消耗品購入	—	2024/6/29
590	物品	敦賀火力発電所 1号機バーナー廻りパッキン購入	バーナー廻りパッキンの購入	—	2024/6/29
591	物品	敦賀火力発電所 1号機タービン関係パッキン他購入	タービン関係のパッキン他消耗品購入	—	2024/4/3
592	物品	敦賀火力発電所 1号機スートブロウグランドパッキン購入	スートブロウ関係消耗品の購入	—	2024/6/29
593	物品	敦賀火力発電所 消防ホース購入	消防ホース購入	—	2023/9/8
594	物品	敦賀火力発電所 オイルフェンス購入	設備の老朽化に伴う定期取替	—	2024/2/1
595	物品	敦賀火力発電所 揚運炭設備高圧電動機工場修理	電動機工場修理(1台)	—	2024/7/1
596	物品	敦賀火力発電所 1号機T-BFPボルトテンショナー購入	T-BFPボルトテンショナーの購入	—	2024/4/3
597	物品	敦賀火力発電所 1号機ホイスト工場修理	1号機IDFホイスト工場修理	—	2024/3/25
598	物品	敦賀火力発電所 揚運炭設備検出器購入	検出器購入	—	2024/7/26
599	物品	敦賀火力発電所 揚運炭滞留槽移送ポンプ購入	B機購入	—	2024/7/1
600	物品	敦賀火力発電所 門型クレーン工場修理	門型クレーン電動機他工場修理	—	2024/3/15
601	物品	敦賀火力発電所 1号機排水処理装置薬品タンク購入	塩酸タンク購入	—	2024/12/31
602	物品	敦賀火力発電所 2号機ミル駆動減速機軸受予備品購入	ミル駆動減速機軸受購入	—	2025/6/11
603	物品	敦賀火力発電所 1号機灰処理分級器バグフィルタろ布購入	バグフィルタろ布購入	—	2024/9/27
604	物品	敦賀火力発電所 1号機排脱スラリー濃度計購入	スラリー濃度計購入	—	2024/6/29
605	物品	敦賀火力発電所 1号機圧カススイッチ購入	圧カススイッチ40台購入	—	2024/6/29
606	物品	敦賀火力発電所 1号機レベルスイッチ購入	主油タンク他レベルスイッチ購入	—	2024/6/29
607	物品	敦賀火力発電所 1号機タービン・電気自動制御装置部品工場修理	自動制御装置電源装置の部品交換	—	2024/6/29
608	物品	敦賀火力発電所 1号機タービン排気室温度スイッチ購入	温度スイッチ16台購入	—	2024/6/29
609	物品	敦賀火力発電所 1号機排煙脱硝装置触媒購入	排煙脱硝装置触媒の購入	—	2024/6/29
610	物品	敦賀火力発電所 純水装置シリカ計購入	シリカ計購入	—	2023/12/27
611	物品	敦賀火力発電所 1号機電磁フィルター工場修理	電磁フィルター部品の工場修理	—	2024/6/29
612	物品	敦賀火力発電所 1号機電気集塵器集樋部品購入	集樋部品購入	—	2024/6/29

2023年度 火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
613	物品	敦賀火力発電所 粉碎機ロータビータミル供給機購入	海外ペレット粉碎機購入	—	2023/12/1
614	物品	敦賀火力発電所 蛍光X線分析装置購入	分析機器の老朽化に伴う定期取替	—	2024/1/31
615	物品	敦賀火力発電所 1号機排脱SO2分析計購入	分析計購入, 試験調整	—	2024/6/29
616	物品	敦賀火力発電所 1号機排脱SGF動翼ライニング工場修理	排脱SGF動翼ライニング修理	—	2024/6/29
617	物品	敦賀火力発電所 高圧ガスボンベ工場検査	高圧ガスボンベ工場検査	—	2024/12/20
618	物品	敦賀火力発電所 純水装置弁購入	C系自動弁購入	—	2024/12/27
619	請負	富山火力発電所 軽油データタンク内部点検工事	軽油データタンク内部点検	2023/7/1	2023/12/25
620	請負	富山火力発電所 No.4重油タンクレベル計点検工事	タンクレベル計点検調整	2023/7/1	2023/9/30
621	請負	富山火力発電所 排脱屋外消火ポンプ点検調整工事	排脱屋外消火ポンプの点検、組立調整	2023/12/20	2024/3/29
622	請負	富山火力発電所4号機 運転支援装置機器更新	PIシステムサーバ, ネットワーク機器, ネットワーク接続ハードディスク取替, データ移行	2023/6/1	2023/11/30
623	請負	富山火力発電所 No.4重油タンク消火弁駆動装置点検工事	消火弁駆動装置点検	2023/7/1	2023/9/30
624	請負	富山火力発電所 燃料小口径配管点検工事	燃料小口径配管のFCR	2023/7/1	2023/12/1
625	請負	富山火力発電所 パイプライン安全化工事	パイプライン洗浄工事	2023/5/21	2023/9/29
626	請負	富山火力発電所 軽油データタンク洗浄工事	軽油データタンク内部洗浄	2023/7/1	2023/8/31
627	請負	富山火力発電所 軽油データタンク雨水浸入防止他工事	軽油データタンク雨水浸入防止・法面補修	2023/12/1	2024/1/31
628	請負	富山火力発電所 含油排水処理装置砂ろ過槽修繕工事	含油排水処理装置砂ろ過槽のライニング修繕	2023/9/11	2023/12/20
629	請負	富山火力発電所 排水処理装置機器塗装工事	排水処理装置沈殿槽他の塗装	2023/9/11	2023/11/30
630	請負	富山火力発電所 軽油データタンクブラスト工事	軽油データタンクブラスト	2023/7/1	2023/8/31
631	請負	富山火力発電所 排水処理装置滞留槽掻寄機レール修繕工事	排水処理装置滞留槽掻寄機レールの防食塗装	2023/9/11	2023/12/29
632	請負	富山火力発電所 軽油データタンク塗装工事	軽油データタンクPCB塗膜剥離, 内外面塗装	2023/10/1	2023/12/25
633	請負	富山火力発電所 No.4重油タンク塗装工事	No.4重油タンク内外面塗装	2023/10/1	2023/12/22
634	請負	富山火力発電所 No.4重油タンク雨水浸入防止他工事	タンク雨水浸入防止補修	2023/11/1	2024/1/31
635	請負	富山火力発電所 排水処理装置沈殿槽防食工事	排水処理装置沈殿槽裾周りの防食工事	2023/9/11	2023/11/30
636	請負	富山火力発電所 純水装置シリカ計修繕工事	ケーブル/配管切離し・接続, 盤取外し・取付け	2024/1/22	2024/2/9
637	請負	富山火力発電所 燃料小口径配管点検付帯工事	燃料小口径配管の足場仮設, 解体	2023/7/1	2023/12/1
638	請負	富山火力発電所 屋外消火ポンプ高圧ケーブル修繕工事	6SQ-CVTケーブル撤去・布設, 端末処理・接続	2024/1/22	2024/2/8
639	請負	富山新港火力発電所 2号APC装置定期点検工事	APC装置他部品購入, 現地工事	2023/8/26	2023/12/23
640	請負	富山新港火力発電所 石炭2号エリアメータ工場修理	エリアメータ工場精密点検	2024/9/7	2024/12/6
641	請負	富山新港火力発電所 石炭航空障害灯修繕工事	石炭航空障害灯精密点検	2023/7/1	2023/12/1
642	請負	富山新港火力発電所 2号ボイラー本体点検工事	ボイラー本体のメーカー点検	2023/8/1	2024/1/26
643	請負	富山新港火力発電所 2号ボイラー耐圧部余寿命診断工事	ボイラー耐圧部余寿命診断工事	2023/8/26	2024/3/1
644	請負	富山新港火力発電所 揚運炭S/Rレール・軸受修繕工事	No.2S/R走行アイドル軸受取外し, 取付け	2023/12/1	2025/12/1
645	請負	富山新港火力発電所 BOG圧縮機技術指導員派遣工事	BOG圧縮機SV派遣	2024/4/1	2024/7/1
646	請負	富山新港火力発電所 ディーゼル発電機点検調整工事	ディーゼル発電機点検, 調整	2023/8/21	2023/12/24
647	請負	富山新港火力発電所 No.5重油タンク点検計測工事	No.5重油タンク開放点検・付属品修繕	2023/12/1	2024/8/1
648	請負	富山新港火力発電所 No.5重油タンク散水配管修繕工事	No.5重油タンク散水配管修繕	2023/11/1	2024/8/1

2023年度 火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
649	請負	富山新港火力発電所 LNGローリー出荷システム定期点検工事	ローリー出荷システム定期点検工事	2023/6/1	2023/10/1
650	請負	富山新港火力発電所 LNGアンローディングアーム点検工事	LNGアンローディングアーム年次点検	2024/4/1	2024/7/1
651	請負	富山新港火力発電所 LNG1号高圧給水止め弁点検工事	ボイラー高圧給水止め弁の分解点検	2024/4/1	2024/6/23
652	請負	富山新港火力発電所 石炭2号AH技術指導員派遣工事	AHの点検に伴う技術指導員派遣工事	2024/9/7	2024/12/6
653	請負	富山新港火力発電所 2号AH-SDS定期点検工事	SDSセンサー他購入、現地工事	2023/8/26	2023/12/23
654	請負	富山新港火力発電所 2号AH技術指導員工事	AHの指導員派遣	2023/8/26	2023/12/23
655	請負	富山新港火力発電所 石炭2号AH-SDS定期点検工事	AH-SDS点検	2024/9/7	2024/12/6
656	請負	富山新港火力発電所 石炭2号排脱GGH技術指導員派遣工事	指導員派遣工事	2024/9/7	2024/12/6
657	請負	富山新港火力発電所 石炭2号排脱GGH技術指導員派遣工事	指導員派遣工事	2024/9/7	2024/12/6
658	請負	富山新港火力発電所 2号ボイラー高圧弁修繕工事	経年使用劣化弁補修	2023/8/26	2023/12/23
659	請負	富山新港火力発電所 2号高圧HTR入口弁点検工事	高圧HTR入口弁(A, B)の点検	2023/8/26	2023/12/23
660	請負	富山新港火力発電所 LNG燃料設備侵入監視装置点検工事	LNG燃料設備侵入監視装置機能維持のためのメーカ点検	2023/7/1	2023/10/1
661	請負	富山新港火力発電所 石炭2号容積式流量計工場修理	容積式流量計工場修理	2024/9/7	2024/12/6
662	請負	富山新港火力発電所 LNG-制御用空気圧縮機点検補修工事	現地工事、部品購入	2023/10/1	2023/10/31
663	請負	富山新港火力発電所 LNG係留装置点検工事	LNG燃料設備係留装置計装設備機能維持のためのメーカ点検	2023/9/1	2024/1/1
664	請負	富山新港火力発電所 石炭2号排脱OAB技術指導員派遣工事	指導員派遣工事	2024/9/7	2024/12/6
665	請負	富山新港火力発電所 2号給水ポンプ技術指導員工事	給水ポンプの指導員派遣	2023/8/26	2023/12/23
666	請負	富山新港火力発電所 2号補機ポンプ技術指導員工事	CWP他補機ポンプ類の指導員派遣	2023/8/26	2023/12/23
667	請負	富山新港火力発電所 LNG気化器海水ポンプ技術指導員派遣工事	LNG気化器海水ポンプ技術指導員派遣	2024/4/1	2024/6/1
668	請負	富山新港火力発電所 LNG1号復水ポンプ他技術指導員派遣工事	指導員派遣	2024/4/1	2024/6/23
669	請負	富山新港火力発電所 LNG1号消火ポンプ点検調整工事	ポンプ部品購入、点検調整	2023/7/1	2023/12/15
670	請負	富山新港火力発電所 LNG1号燃料ガス分析計他点検工事	燃料ガス分析計他点検	2023/12/22	2024/6/23
671	請負	富山新港火力発電所 2号安全弁他点検工事	安全弁、BFP出口他分解点検	2023/8/26	2023/12/23
672	請負	富山新港火力発電所 2号給水系統弁修繕工事	給水系統弁の修繕工事	2023/8/26	2023/12/23
673	請負	富山新港火力発電所 LNG1号安全弁作動試験工事	ボイラー安全弁の作動試験	2024/4/1	2024/6/23
674	請負	富山新港火力発電所 石炭2号灰処理ブロワ点検工事	灰処理ブロワ点検工事	2024/9/7	2024/12/6
675	請負	富山新港火力発電所 防消火海水ポンプ用ディーゼル点検工事	ディーゼルエンジン点検	2023/9/1	2023/12/1
676	請負	富山新港火力発電所 LNG非常用ディーゼル発電機ディーゼル点検工事	LNG燃料設備非常用ディーゼル発電機ディーゼルエンジン定期点検	2023/8/1	2023/12/1
677	請負	富山新港火力発電所 2号電気集塵器定期点検工事	電気集塵器のメーカ定期点検工事	2023/8/26	2023/12/23
678	請負	富山新港火力発電所 LNG1号ボイラー・タービン点検工事	定期点検補修	2024/4/1	2024/7/26
679	請負	富山新港火力発電所 石炭2号BTG他点検調整工事	BTG設備の定期点検に伴うメーカ点検調整他	2024/8/21	2024/12/27
680	請負	富山新港火力発電所 石炭2号ボイラー減肉管修繕工事	ボイラー管の点検、補修	2024/9/7	2024/12/6
681	請負	富山新港火力発電所 石炭2号ウォールブロワ開口部修繕工事	ウォールブロワ開口部再溶射	2024/9/7	2024/12/6
682	請負	富山新港火力発電所 石炭起動変圧器課電洗浄工事	変圧器課電洗浄	2025/3/29	2025/6/21
683	請負	富山新港火力発電所 石炭2号BTG他技術指導員派遣工事	BTG他の点検に伴う技術指導員派遣工事	2024/9/7	2024/12/6
684	請負	富山新港火力発電所 石炭2号AVAF電気品修繕工事	インバータ購入、交換、試験	2024/9/7	2024/12/6

2023年度 火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
685	請負	富山新港火力発電所 LNG1号ボイラー・タービン技術指導員派遣工事	指導員派遣	2024/4/1	2024/6/23
686	請負	富山新港火力発電所 石炭2号ロックアウトリレー修繕工事	ロックアウトリレー購入, 交換, 試験	2024/9/7	2024/12/6
687	請負	富山新港火力発電所 石炭2号保護継電器修繕工事	所内同期検定器購入, 交換, 試験	2024/9/7	2024/12/6
688	請負	富山新港火力発電所 2号FDF技術指導員工事	FDFの指導員派遣	2023/8/26	2023/12/23
689	請負	富山新港火力発電所 石炭2号排脱SGF技術指導員派遣工事	指導員派遣工事	2024/9/7	2024/12/6
690	請負	富山新港火力発電所 LNG1号電気計測機器点検工事	電気計測機器点検	2023/11/24	2024/6/23
691	請負	富山新港火力発電所 LNG1号発電機指導員派遣工事	発電機点検に伴う指導員の派遣	2024/4/30	2024/6/23
692	請負	富山新港火力発電所 LNG1号計算機簡易点検工事	計算機簡易点検	2023/5/20	2023/6/23
693	請負	富山新港火力発電所 石炭2号電気集塵器定期点検工事	電気集塵器のメーカー定期点検工事	2024/9/7	2024/12/6
694	請負	富山新港火力発電所 揚運炭コンベアガード修繕工事	No.1UL回転フィーダ室床面補修	2023/8/1	2024/8/1
695	請負	富山新港火力発電所 石炭天井クレーン修繕工事	天井クレーン精密点検	2023/12/1	2024/3/1
696	請負	富山新港火力発電所 揚運炭UL点検調査	UL油圧系統油圧調整他	2024/3/1	2024/12/1
697	請負	富山新港火力発電所 揚運炭光伝送装置修繕工事	光ケーブル減衰率測定	2023/8/1	2023/12/1
698	請負	富山新港火力発電所 揚運炭ベルトコンベア温度監視装置改造工事	揚運炭ベルトコンベア温度監視装置の改造	2023/7/1	2023/12/1
699	請負	富山新港火力発電所 LNG気化器点検調整工事	NO.3/4LNG気化器の点検調整・溶射膜厚測定	2024/4/1	2024/7/1
700	請負	富山新港火力発電所 LNG燃料設備排水系電動弁駆動装置修繕工事	LNG燃料設備排水系電動弁駆動装置分解点検	2024/1/1	2025/3/1
701	請負	富山新港火力発電所 LNG1号電動弁駆動装置修繕工事	電動弁駆動装置分解点検・消耗品購入	2024/4/30	2024/6/23
702	請負	富山新港火力発電所 石炭2号排脱ダストフィルター点検工事	ダストフィルターの点検	2024/9/7	2024/12/6
703	請負	富山新港火力発電所 石炭2号排脱機器技術指導員派遣工事	指導員派遣工事	2024/9/7	2024/12/6
704	請負	富山新港火力発電所 LNG1号制御空気除湿装置修繕工事	部品購入, 工場修理, 現地工事	2023/12/22	2024/6/23
705	請負	富山新港火力発電所 液体窒素設備安全弁点検工事	液体窒素設備安全弁点検	2024/4/1	2024/6/1
706	請負	富山新港火力発電所 LNG1号給水止め弁点検工事	ボイラー給水止め弁の分解点検	2024/4/1	2024/6/23
707	請負	富山新港火力発電所 LNG燃料設備ガスクロ装置定期点検	LNG燃料設備ガスクロ装置機能維持のためのメーカー点検	2023/10/1	2024/1/1
708	請負	富山新港火力発電所 LNG燃料設備受入サンプリング装置計装品点検工事	LNG受入サンプリング装置真空圧力伝送器点検校正	2023/6/1	2023/11/1
709	請負	富山新港火力発電所 屋内閉閉所断路器制御回路修繕工事	断路器制御コネクタ取替	2023/8/28	2023/9/22
710	請負	富山新港火力発電所 2号タービン発電機他点検工事	タービン発電機他のメーカー点検	2023/8/1	2024/1/26
711	請負	富山新港火力発電所 2号タービン一般点検工事	指針に基づき各部を点検	2023/8/26	2023/12/23
712	請負	富山新港火力発電所 2号タービン特別点検工事	指針に基づき各部を点検	2023/8/26	2023/12/23
713	請負	富山新港火力発電所 2号タービン余寿命診断工事	指針に基づき各部を点検, 余寿命の調査	2023/8/26	2024/3/22
714	請負	富山新港火力発電所 2号タービン発電機他技術指導員工事	タービン発電機他の指導員派遣	2023/8/26	2024/1/26
715	請負	富山新港火力発電所 2号主変遮断器プッシング撤去工事	プッシング撤去・養生工事	2023/8/1	2023/12/23
716	請負	富山新港火力発電所 2号炉内監視カメラ定期点検工事	炉内監視カメラ点検	2023/8/26	2023/12/23
717	請負	富山新港火力発電所 LNG1号給水ポンプ他技術指導員派遣工事	指導員派遣	2024/4/1	2024/6/23
718	請負	富山新港火力発電所 LNG燃料設備電動弁駆動装置点検工事	LNG燃料設備電動弁駆動装置分解点検	2024/1/1	2025/3/1
719	請負	富山新港火力発電所 起動変圧器絶縁油保管工事	絶縁油抜き取り, 保管	2025/3/29	2025/6/21
720	請負	富山新港火力発電所 2号変圧器絶縁油保管工事	絶縁油抜き取り, 保管	2023/8/26	2023/12/23

2023年度 火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
721	請負	富山新港火力発電所 バイプライン電気防食設備点検工事	バイプライン電気防食設備の点検工事	2023/8/21	2023/9/15
722	請負	富山新港火力発電所 LNG1号屋外開閉所指導員派遣工事	GIS定期点検指導	2024/4/30	2024/6/23
723	請負	富山新港火力発電所 石炭2号排脱遠心分離装置技術指導員派遣工事	指導員派遣工事	2024/9/7	2024/12/6
724	請負	富山新港火力発電所 2号化学計器定期点検工事	薬液装置点検, 化学計器点検・部品購入, 復水機温ポンプ部品購入, 復水機温装置他部品購入	2023/8/26	2023/12/23
725	請負	富山新港火力発電所 LNG1号薬液注制御装置他点検工事	薬液注制御装置他点検	2023/12/22	2024/6/23
726	請負	富山新港火力発電所 LNG1号薬液注入装置点検調整工事	薬液注入装置の調整および部品購入	2024/4/1	2024/6/23
727	請負	富山新港火力発電所 揚運炭高圧電動機絶縁診断工事	No.2起伏油圧ポンプ電動機の絶縁診断	2024/3/1	2024/12/1
728	請負	富山新港火力発電所 LNG1号天井クレーン改造工事	主天井クレーン遠隔操作化改造	2023/10/1	2024/2/1
729	請負	富山新港火力発電所 LNG燃料設備窒素ガス発生装置点検工事	LNG燃料設備窒素ガス発生装置メーカ点検	2023/6/1	2023/9/1
730	請負	富山新港火力発電所 石炭2号BFP他技術指導員派遣工事	BFP他の点検に伴う技術指導員派遣工事	2024/9/7	2024/12/6
731	請負	富山新港火力発電所 石炭2号制御用空気圧縮機点検工事	制御用空気圧縮機 本社工場修理, 現地取付	2024/4/1	2024/12/6
732	請負	富山新港火力発電所 石炭2号高圧電動機絶縁診断工事	高圧電動機絶縁診断, 部品購入	2024/9/7	2024/12/6
733	請負	富山新港火力発電所 A中央空調設備冷凍機点検工事	冷凍機点検	2023/10/1	2024/3/31
734	請負	富山新港火力発電所 石炭2炉内監視カメラ定期点検工事	炉内監視カメラ定期点検	2024/9/7	2024/12/6
735	請負	富山新港火力発電所 LNG1号煙突入口ガス分析計点検工事	煙突入口ガス分析計点検	2023/12/22	2024/6/23
736	請負	富山新港火力発電所 石炭2号脱硝分析計点検工事	脱硝分析計点検	2024/9/7	2024/12/6
737	請負	富山新港火力発電所 LNG1号脱硝入口ガス分析計点検工事	脱硝入口ガス分析計点検	2024/1/25	2024/6/23
738	請負	富山新港火力発電所 2号煙突入口ガス分析計点検工事	煙突入口ガス分析計点検	2023/8/26	2023/12/23
739	請負	富山新港火力発電所 石炭2号煙突入口ガス分析計点検工事	煙突入口分析計点検	2024/9/7	2024/12/6
740	請負	富山新港火力発電所 石炭2号排脱SO2分析計定期点検工事	排脱SO2分析計定期点検	2024/9/7	2024/12/6
741	請負	富山新港火力発電所 LNG気化器他安全弁点検工事	LNG気化器安全弁他点検	2024/4/1	2024/6/1
742	請負	富山新港火力発電所 石炭2号メタクラ修繕工事	遮断器精密点検	2024/9/7	2024/12/6
743	請負	富山新港火力発電所 石炭2号電動弁駆動装置修繕工事	西部電機製電動弁駆動装置修繕工事	2024/9/7	2024/12/6
744	請負	富山新港火力発電所 2号ローカル制御装置定期点検工事	ローカル制御装置点検他	2023/8/26	2023/12/23
745	請負	富山新港火力発電所 石炭2号記録計・変換器点検工事	記録計・変換器他点検	2024/9/7	2024/12/6
746	請負	富山新港火力発電所 LNG1号記録計・補機振動計他点検工事	記録計・補機振動計他点検	2023/12/22	2024/6/23
747	請負	富山新港火力発電所 2号記録計・変換器定期点検工事	記録計他点検	2023/8/26	2023/12/23
748	請負	富山新港火力発電所 No.5重油タンク洗浄工事	No.5重油タンク内部洗浄	2023/10/1	2023/12/1
749	請負	富山新港火力発電所 海水電解装置酸洗浄工事	電解槽酸洗浄	2023/12/1	2024/2/1
750	請負	富山新港火力発電所 No.5重油タンク内外面塗装工事	No.5重油タンク内外面塗装	2024/4/1	2024/8/1
751	請負	富山新港火力発電所 No.5重油タンクプラスト工事	No.5重油タンクプラスト工事	2023/11/1	2024/2/1
752	請負	富山新港火力発電所 2号循環水管塗装工事	循環水管の塗装工事	2023/8/26	2023/12/23
753	請負	富山新港火力発電所 石炭2号電気機器塗装修繕	電気機器塗装修繕	2023/5/21	2023/12/23
754	請負	富山新港火力発電所 石炭2号電気機器塗装修繕	電気機器塗装修繕	2023/5/21	2024/12/23
755	請負	富山新港火力発電所 LNG1号循環水系統機器塗装工事	循環水系統機器の塗装	2024/4/1	2024/6/23
756	請負	富山新港火力発電所 2号ロータリースクリーン塗装工事	ロータリースクリーンの塗装工事	2023/8/26	2023/12/23

2023年度 火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
757	請負	富山新港火力発電所 所内ボイラー煙突塗装工事	所内ボイラー煙突の塗装	2023/6/16	2023/12/27
758	請負	富山新港火力発電所 LNG1号ロータリースクリーン塗装工事	ロータリースクリーンの塗装	2024/4/1	2024/6/23
759	請負	富山新港火力発電所 No.5重油タンクスティフナー防食修繕工事	No.5重油タンクスティフナー防食修繕	2023/12/1	2024/8/1
760	請負	富山新港火力発電所 No.5重油タンク裾廻り防食修繕工事	No.5重油タンク裾廻り防食修繕	2024/7/1	2024/9/1
761	請負	富山新港火力発電所 石炭2号電動弁駆動装置修繕工事	日ギ製電動弁駆動装置修繕工事	2024/9/7	2024/12/6
762	請負	富山新港火力発電所 2号AVR室修繕工事	AVR室の扉修繕	2023/8/26	2023/12/23
763	請負	富山新港火力発電所 2号給水加熱器細管検査工事	給水加熱器の細管検査	2023/8/26	2023/12/23
764	請負	富山新港火力発電所 LNG1号BT付属配管点検工事	肉厚測定	2024/4/1	2024/6/23
765	請負	富山新港火力発電所 揚運炭ULBEポスト修繕工事	ULBEポスト肉厚測定	2023/10/1	2023/12/1
766	請負	富山新港火力発電所 石炭起動変圧器PCB機器処理工事	絶縁油抜油, 焼却処理	2025/3/29	2025/6/21
767	請負	富山新港火力発電所 LNG1号空気圧縮機定期点検補修工事	空気圧縮機定期点検補修	2024/4/1	2024/6/23
768	請負	富山新港火力発電所 石炭2号特化物施設点検	法定点検(開放無し点検)	2023/11/1	2024/3/29
769	請負	富山新港火力発電所 LNG1号アンモニア設備定期点検補修工事	アンモニア設備の定期点検補修工事	2024/4/1	2024/6/23
770	請負	富山新港火力発電所 石炭2号高圧ケーブル絶縁診断工事	ケーブル絶縁診断	2024/9/7	2024/12/6
771	請負	富山新港火力発電所 LNG1号屋外開閉所定期点検工事	GIS定期点検	2024/4/30	2024/6/23
772	請負	富山新港火力発電所 2号所内用空気圧縮機点検	所内用空気圧縮機定期点検	2023/7/1	2024/3/29
773	請負	富山新港火力発電所 燃料配管保温修繕工事	燃料配管石綿含有保温材除去	2023/7/1	2023/12/1
774	請負	富山新港火力発電所 2号ボイラー廻り配管保温解体工事	屋外軸冷配管の石綿含有保温撤去	2023/7/1	2024/2/1
775	請負	富山新港火力発電所 LNG1号BT付属配管点検付帯工事	足場仮設, 保温解体, 復旧	2024/4/1	2024/6/23
776	請負	富山新港火力発電所 2号計装トレス配管保温修繕工事	計装用トレス保温修繕	2023/8/26	2023/12/23
777	請負	富山新港火力発電所 揚運炭現場制御盤修繕工事	貯炭場排水ポンプ制御盤, マグネットセパレータ盤取替	2023/12/1	2025/3/1
778	請負	富山新港火力発電所 石炭2号メタクラ修繕付帯工事	遮断器精密点検助勢	2024/9/7	2024/12/6
779	請負	富山新港火力発電所 石炭2号主タービン制御装置取替工事	主タービン制御装置取替工事	2024/9/7	2024/12/6
780	請負	富山新港火力発電所 石炭2号保護継電器取替付帯工事	荷受け, 運搬, 分別廃棄	2024/9/7	2024/12/6
781	請負	富山新港火力発電所 石炭共通保護継電器取替付帯工事	荷受け, 運搬, 分別廃棄	2024/9/7	2024/12/6
782	請負	富山新港火力発電所 石炭天井クレーン修繕付帯工事	天井クレーン精密点検の作業助勢他	2023/12/1	2024/3/1
783	請負	富山新港火力発電所 石炭2号パワーセンタ遮断器取替工事	ACB遮断器取替工事	2024/9/7	2024/12/6
784	請負	富山新港火力発電所 2号ボイラー燃料消費配管修繕工事	燃料消費配管点検, 保温補修	2023/8/26	2023/12/23
785	請負	富山新港火力発電所 No.5重油タンク保温修繕工事	No.5重油タンク保温修繕	2023/12/1	2024/8/1
786	請負	富山新港火力発電所 2号高圧電動機絶縁診断工事	高圧電動機絶縁診断	2023/8/26	2023/12/23
787	請負	富山新港火力発電所 石炭2号電動弁駆動装置修繕付帯工事	日ギ, 西部電機製電動弁駆動装置修繕付帯工事	2024/9/7	2024/12/6
788	請負	富山新港火力発電所 海水電解装置定期点検工事	ポンプ・ファン点検, 化学設備点検および電極取替	2023/12/1	2024/2/1
789	請負	富山新港火力発電所 2号アンモニア消費配管修繕工事	アンモニア配管の補修	2023/8/26	2023/12/23
790	請負	富山新港火力発電所 揚運炭メタクラ遮断器盤修繕工事	NO.4BCメタクラ遮断器移設	2023/8/1	2024/3/1
791	請負	富山新港火力発電所 A中央空調設備定期点検工事	空調設備点検	2023/10/1	2024/3/31
792	請負	富山新港火力発電所 石炭2号電動機修繕付帯工事	電動機取外し取付, 絶縁診断助勢	2024/9/7	2024/12/6

2023年度 火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
793	請負	七尾大田火力発電所 1号機起動弁点検工事	起動弁点検工事	2024/4/28	2024/6/28
794	請負	七尾大田火力発電所 煙突航空障害灯修繕工事	航空障害灯消耗部品交換工事	2023/5/21	2023/12/31
795	請負	七尾大田火力発電所 2号S/Rバケットホイール軸受修繕工事	2号S/Rバケットホイール軸受修繕工事	2024/4/1	2024/8/1
796	請負	七尾大田火力発電所 積付・払出機油圧系統点検工事	積付・払出機油圧系統点検工事	2023/10/21	2024/8/30
797	請負	七尾大田火力発電所 揚運炭設備移動機械制御装置修繕工事	No.1S/R油圧アンプの購入、修繕	2024/4/1	2024/12/1
798	請負	七尾大田火力発電所 揚運炭移動機械構造物点検工事	揚運炭移動機械構造物寿命診断	2024/4/1	2024/8/1
799	請負	七尾大田火力発電所 揚運炭払出設備点検工事	揚運炭払出設備点検工事	2024/4/1	2024/7/1
800	請負	七尾大田火力発電所 無線監視用端末点検工事	無線監視用端末点検工事	2024/4/1	2025/3/31
801	請負	七尾大田火力発電所 ローディングアーム点検工事	ローディングアーム点検および消耗品購入	2023/10/1	2023/12/1
802	請負	七尾大田火力発電所 1号機非相分離母線ダクト防水工事	所変・起変・励磁変非相分離母線ダクトの防水工事	2024/4/27	2024/6/28
803	請負	七尾大田火力発電所 1号機AH技術指導員派遣工事	AHの技術指導員派遣工事	2024/4/27	2024/6/28
804	請負	七尾大田火力発電所 1号機AH-SDS点検工事	AH-SDS点検工事	2024/4/28	2024/6/28
805	請負	七尾大田火力発電所 1号機前置ろ過機整流器盤点検工事	前置ろ過機整流器盤点検工事	2024/4/28	2024/6/28
806	請負	七尾大田火力発電所 1号機記録計他定期点検工事	記録計他定期点検工事	2024/4/28	2024/6/28
807	請負	七尾大田火力発電所 1号機給炭機制御盤点検工事	給炭機制御盤点検工事	2024/4/28	2024/6/28
808	請負	七尾大田火力発電所 1号機脱硝装置触媒性能調査	脱硝装置触媒の性能調査	2024/4/27	2024/8/28
809	請負	七尾大田火力発電所 1号機排脱酸化空気ブロワ技術指導員派遣工事	排脱酸化空気ブロワ技術指導員派遣工事	2024/4/27	2024/6/28
810	請負	七尾大田火力発電所 1号機真空ポンプ技術指導員派遣工事	真空ポンプの技術指導員派遣工事	2024/4/27	2024/6/28
811	請負	七尾大田火力発電所 1号機排脱配管ライニング点検工事	排脱配管ライニング点検工事	2024/4/1	2024/6/28
812	請負	七尾大田火力発電所 1号機GGH再加熱器低温バンドルジェット洗浄工事	GGH再加熱器低温バンドルジェット洗浄工事	2024/4/1	2024/7/1
813	請負	七尾大田火力発電所 1号機排脱排水移送系統仮設工事	排脱排水移送系統仮設工事	2024/3/1	2024/7/31
814	請負	七尾大田火力発電所 純水装置シーケンサ修繕工事	純水装置シーケンサ更新	2023/9/1	2025/2/1
815	請負	七尾大田火力発電所 1号機灰処理ブロワ定期点検工事	灰処理ブロワ定期点検工事	2024/4/27	2024/6/28
816	請負	七尾大田火力発電所 1号機調節弁点検工事	調節弁点検工事	2024/4/28	2024/6/28
817	請負	七尾大田火力発電所 BDシステム改修工事	BDシステム入力信号追加	2024/6/1	2024/10/30
818	請負	七尾大田火力発電所 1号機排脱GGH技術指導員派遣工事	排脱GGH技術指導員派遣工事	2024/4/27	2024/6/28
819	請負	七尾大田火力発電所 1号機GGH-SB技術指導員派遣工事	GGH-SB技術指導員派遣工事	2024/4/27	2024/6/28
820	請負	七尾大田火力発電所 1号機過熱器管他修繕工事	3SHLスパーサの修繕	2024/4/27	2024/6/28
821	請負	七尾大田火力発電所 1号機ボイラープロテクター修繕工事	ボイラープロテクターの購入、取付	2024/4/27	2024/6/28
822	請負	七尾大田火力発電所 1号機過熱器管他点検工事	過熱器管他の点検	2024/4/27	2024/6/28
823	請負	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー炉底管減肉部修繕工事	ボイラー炉底管減肉部の修繕	2024/4/27	2024/6/28
824	請負	七尾大田火力発電所 1号機火炉壁管点検工事	火炉壁管の点検	2024/4/27	2024/6/28
825	請負	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー本体溶接他工事	ボイラー本体関連の溶接工事	2024/4/28	2024/6/28
826	請負	七尾大田火力発電所 1号機タービン余寿命診断工事	タービン主要弁余寿命診断	2024/4/27	2025/1/30
827	請負	七尾大田火力発電所 1号機タービン本体他点検工事	タービン関係の点検および部品購入	2024/4/27	2024/6/28
828	請負	七尾大田火力発電所 1号機タービン特別点検工事	タービン特別点検の工事	2024/4/27	2024/6/28

2023年度 火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせ
 および訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
829	請負	七尾大田火力発電所 1号機炉壁金物修繕工事	炉壁金物経年劣化部位の修繕	2024/4/27	2024/6/28
830	請負	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー技術指導員派遣工事	ボイラー設備の技術指導員派遣工事	2024/4/27	2024/6/28
831	請負	七尾大田火力発電所 1号機タービン計測機器点検工事	タービン計測機器点検工事	2024/4/28	2024/6/28
832	請負	七尾大田火力発電所 1号機タービン技術指導員派遣工事	タービン設備の技術指導員派遣工事	2024/4/27	2024/6/28
833	請負	七尾大田火力発電所 1号機脱硝装置触媒経年劣化調査	脱硝装置触媒の経年劣化調査, 内部点検工事	2024/4/27	2024/8/28
834	請負	七尾大田火力発電所 1号機排脱SGF技術指導員派遣工事	排脱SGF技術指導員派遣工事	2024/4/27	2024/6/28
835	請負	七尾大田火力発電所 1号機BFP他技術指導員派遣工事	給水ポンプ, 循環水ポンプの技術指導員派遣工事	2024/4/27	2024/6/28
836	請負	七尾大田火力発電所 1号機リフティング足場技術指導員派遣工事	リフティング足場の技術指導員派遣工事	2024/4/27	2024/6/28
837	請負	七尾大田火力発電所 1号機電気計測機器点検工事	電気計測機器点検工事	2024/4/28	2024/6/28
838	請負	七尾大田火力発電所 1号機主変逆受電工事	位相制御装置取付・取り外他	2024/4/27	2024/6/28
839	請負	七尾大田火力発電所 1号機発電機指導員派遣工事	発電機指導員派遣工事	2024/4/28	2024/6/28
840	請負	七尾大田火力発電所 1号機電気集塵器点検工事	電気集塵器点検工事	2024/4/28	2024/6/28
841	請負	七尾大田火力発電所 揚運炭受入設備点検工事	揚運炭受入設備点検工事	2024/4/1	2024/7/1
842	請負	七尾大田火力発電所 揚運炭設備温度監視装置修繕工事	温度監視装置光ケーブルの接続, 校正	2023/12/1	2024/3/1
843	請負	七尾大田火力発電所 1号機排脱GGH鋼球輸送機点検	排脱GGH鋼球輸送機点検	2024/4/27	2024/6/28
844	請負	七尾大田火力発電所 1号機排脱技術指導員派遣工事	排脱技術指導員派遣工事	2024/4/27	2024/6/28
845	請負	七尾大田火力発電所 1号機クリンカホッパーアッシュゲート修繕付帯工事	クリンカホッパーアッシュゲート廻り耐火材解体復旧工事	2024/4/1	2024/6/28
846	請負	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー本体耐圧部耐火材補修工事	ボイラー本体耐火材の修繕	2024/4/27	2024/6/28
847	請負	七尾大田火力発電所 AIシステム改修工事	AIシステム入力信号追加	2024/10/1	2025/4/1
848	請負	七尾大田火力発電所 1号機排脱GGHバンドル洗浄工事	排脱GGHバンドル洗浄工事	2024/3/1	2024/6/28
849	請負	七尾大田火力発電所 1号機排脱GGHバンドル洗浄工事(その1)	排脱GGH再加熱器低温バンドル水洗	2023/7/1	2023/7/31
850	請負	七尾大田火力発電所 1号機排脱GGHバンドル洗浄工事(その2)	排脱GGH再加熱器低温バンドル水洗	2023/10/1	2023/10/31
851	請負	七尾大田火力発電所 1号機排脱GGHバンドル洗浄工事(その3)	排脱GGH再加熱器低温バンドル水洗	2024/2/1	2024/2/28
852	請負	七尾大田火力発電所 1号機排脱攪拌機技術指導員派遣工事	排脱攪拌機技術指導員派遣工事	2024/4/27	2024/6/28
853	請負	七尾大田火力発電所 1号機資材置場仮設用梁設置工事	資材置場用梁の追設	2023/5/21	2023/9/27
854	請負	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー仮設エレベータ設置工事	ボイラー仮設エレベータの設置	2023/12/1	2024/8/26
855	請負	七尾大田火力発電所 GIS点検工事	CB060・061・064簡易点検	2024/4/27	2024/6/28
856	請負	七尾大田火力発電所 GIS予測保全装置撤去工事	遮断器センサー他の撤去	2024/4/27	2024/6/28
857	請負	七尾大田火力発電所 1号機主変圧器逆受電付帯工事	位相制御装置機器取付・取外他	2024/4/27	2024/6/28
858	請負	七尾大田火力発電所 2号機排脱遠心分離機技術指導員派遣工事	排脱遠心分離機技術指導員派遣工事	2023/11/1	2024/7/1
859	請負	七尾大田火力発電所 1号機排脱遠心分離機技術指導員派遣工事	排脱遠心分離機技術指導員派遣工事	2024/4/1	2025/1/31
860	請負	七尾大田火力発電所 1号機薬液注入装置他点検工事	薬液注入装置他点検工事	2024/4/28	2024/6/28
861	請負	七尾大田火力発電所 伝送用計算機改造工事	伝送用計算機の改造工事	2024/3/1	2025/3/1
862	請負	七尾大田火力発電所 1号機発電機廻りガス用弁修繕工事	発電機廻りガス用弁の購入および取替	2024/4/27	2024/6/28
863	請負	七尾大田火力発電所 1号機通風機技術指導員派遣工事	通風機の技術指導員派遣工事	2024/4/27	2024/6/28
864	請負	七尾大田火力発電所 冷凍機分解点検工事	本館空調設備冷凍機分解点検	2023/10/1	2024/3/31

2023年度 火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
865	請負	七尾大田火力発電所 1号機炉内カメラ定期点検工事	炉内カメラ定期点検工事	2024/4/28	2024/6/28
866	請負	七尾大田火力発電所 1号機ITV撤去復旧工事	ITVの一時撤去作業	2024/4/27	2024/6/28
867	請負	七尾大田火力発電所 1号機脱硝出入口ガス分析計点検工事	脱硝出入口分析計点検工事	2024/4/28	2024/6/28
868	請負	七尾大田火力発電所 1号機煙突入口分析計点検工事	煙突入口分析計点検工事	2024/4/28	2024/6/28
869	請負	七尾大田火力発電所 1号機排脱配管洗浄工事	排脱配管洗浄工事	2024/4/1	2024/6/28
870	請負	七尾大田火力発電所 1号機取水路防汚塗装工事	取水路およびバースクリーン防汚塗装工事	2024/4/27	2024/6/28
871	請負	七尾大田火力発電所 揚運炭設備塗装工事	揚運炭設備塗装工事	2023/10/1	2024/3/31
872	請負	七尾大田火力発電所 2号灰処理装置機器塗装工事	ミルパイライト脱水槽廻り歩廊床面の塗装	2023/9/1	2023/12/1
873	請負	七尾大田火力発電所 石膏払出装置機器塗装	NO.1TBC廻り	2023/9/1	2023/12/1
874	請負	七尾大田火力発電所 1号機排脱機器塗装工事	ガス冷却器再塗装	2023/8/1	2023/12/1
875	請負	七尾大田火力発電所 2号機排脱機器塗装工事	配管・架台類(ラック)7M2	2023/9/1	2023/12/1
876	請負	七尾大田火力発電所 2号機電気集塵器塗装	EP天井板塗装	2023/7/1	2024/3/31
877	請負	七尾大田火力発電所 1号機クリンカ槽類ライニング修繕工事	クリンカ槽類ライニング修繕工事	2024/4/27	2024/6/28
878	請負	七尾大田火力発電所 1号機電気集塵器架台塗装工事	EP架台腐食部塗装	2023/7/1	2024/3/1
879	請負	七尾大田火力発電所 1号機ロータリースクリーン塗装工事	ロータリースクリーンの防汚塗装	2024/4/27	2024/6/28
880	請負	七尾大田火力発電所 消火設備一斉開放弁点検工事	一斉開放弁分解点検・部品購入等	2024/4/1	2025/3/31
881	請負	七尾大田火力発電所 1号機排脱機器防食工事	滞留還元槽, A, B石灰粉貯槽, 吸収液貯蔵タンク裾回り防食	2023/9/1	2023/12/1
882	請負	七尾大田火力発電所 1号機排脱ライニング修繕工事	排脱ライニング点検工事	2024/4/1	2024/6/28
883	請負	七尾大田火力発電所 1号機排脱煙道ライニング修繕工事	排脱煙道ライニング修繕工事	2024/4/1	2024/6/28
884	請負	七尾大田火力発電所 1号排水処理装置ライニング修繕工事	集水槽及び滞留槽のライニング劣化箇所の補修	2024/2/1	2024/6/1
885	請負	七尾大田火力発電所 1号機クリンカホッパオーバーフロータンク修繕付帯工事	クリンカホッパオーバーフロータンク廻り防食材撤去復旧工事	2024/4/1	2024/6/28
886	請負	七尾大田火力発電所 アンモニア設備定期点検補修	1, 2号機アンモニア設備の定期点検補修	2023/9/1	2024/6/1
887	請負	七尾大田火力発電所 1号機高圧ケーブル絶縁診断工事	高圧ケーブルの絶縁診断	2024/4/27	2024/6/28
888	請負	七尾大田火力発電所 1号機タービン一般弁分解点検工事	抽気逆止弁, 油切換え弁の分解点検工事	2024/4/27	2024/6/28
889	請負	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー一般弁修繕付帯工事	ボイラー一般弁修繕付帯工事	2024/4/27	2024/6/28
890	請負	七尾大田火力発電所 1号機BT付属配管点検付帯工事	BT付属配管の点検付帯工事	2024/4/27	2024/6/28
891	請負	七尾大田火力発電所 1号機タービン高圧弁他分解点検工事	高圧弁の分解点検工事	2024/4/27	2024/6/28
892	請負	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー高圧弁他分解点検工事	ボイラー高圧弁他の分解点検工事	2024/4/27	2024/6/28
893	請負	七尾大田火力発電所 1号機第6給水加熱器解体工事	旧品引取りのための解体作業	2024/5/7	2024/7/31
894	請負	七尾大田火力発電所 浸出液調整設備スクリーン設置工事	浸出液調整設備用スクリーンの設置工事	2024/7/1	2025/5/1
895	請負	七尾大田火力発電所 1号機タービン一般弁修繕工事	タービン一般弁の溶接等取替作業	2024/4/27	2024/6/28
896	請負	七尾大田火力発電所 1号機コントロールセンタ取替付帯工事	コントロールセンタ(15列)購入, 取替工事・試験助勢(撤去工事含む)	2024/4/27	2024/6/28
897	請負	七尾大田火力発電所 1号機電気集塵器修繕付帯工事	電気集塵器修繕付帯工事	2024/4/27	2024/6/28
898	請負	七尾大田火力発電所 1号機タービン低圧弁分解点検工事	低圧弁の分解点検工事	2024/4/27	2024/6/28
899	請負	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー一般弁修繕工事	ボイラー一般弁の修繕工事	2024/4/27	2024/6/28
900	請負	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー一般弁溶接工事	ボイラー一般弁の溶接工事	2024/4/27	2024/6/28

2023年度 火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
901	請負	七尾大田火力発電所 1号機BT付属配管点検工事	BT付属配管の点検工事	2024/4/27	2024/6/28
902	請負	七尾大田火力発電所 2号機メタクラ遮断器ガス回収工事	遮断器のガス回収	2024/4/27	2024/6/28
903	請負	七尾大田火力発電所 水タンク防食修繕工事	No. 1 純水タンク裾廻り防食補修	2023/9/1	2023/12/1
904	請負	福井火力発電所 航空障害灯修繕工事	航空障害灯7灯および消耗部品修繕工事	2023/10/1	2023/11/30
905	請負	福井火力発電所 重油タンク廻りフレキ点検工事	No. 3 重油タンク廻りフレキの点検	2024/4/1	2024/7/30
906	請負	福井火力発電所 所内ボイラー安全弁点検工事	所内ボイラー安全弁の点検	2023/12/7	2024/2/28
907	請負	福井火力発電所 L/A点検補修工事	L/A分解点検補修	2023/7/1	2023/10/25
908	請負	福井火力発電所 ドルフィン電気防食装置修繕工事	電気防食点検	2023/7/1	2023/8/26
909	請負	福井火力発電所 三国1号過熱器管他点検	過熱器管他点検	2024/8/9	2024/12/22
910	請負	福井火力発電所 ボイラー・タービン・計装設備点検調整工事	機械装置の定期点検	2024/8/9	2024/12/22
911	請負	福井火力発電所 主変圧器プッシング他修繕工事	起動変圧器特別点検他	2024/8/1	2024/12/16
912	請負	福井火力発電所 三国1号メタクラ電気品取替工事	三国共通M/Cおよび所内M/C避雷器他購入、据付	2024/8/1	2024/12/16
913	請負	福井火力発電所 三国1号タービン監視計器取替工事	タービン監視計器取替	2023/12/1	2024/12/22
914	請負	福井火力発電所 三国1号主変逆受電関連工事	仮設地絡保護回路取付指導	2024/9/2	2024/12/16
915	請負	福井火力発電所 屋内開閉所発電用遮断器点検	主要変圧器遮断器および起動変圧器遮断器点検	2024/8/1	2024/12/16
916	請負	福井火力発電所 三国1号煙風道エキスパン修繕工事	エキスパン更新	2024/9/1	2024/12/1
917	請負	福井火力発電所 No. 4 重油タンク内部洗浄工事	No. 4 重油タンクの内部洗浄	2024/2/1	2024/3/30
918	請負	福井火力発電所 No. 3 重油タンク廻り裾廻り防食修繕工事	No. 3 重油タンクの裾廻り防食補修	2023/11/1	2023/12/20
919	請負	福井火力発電所 燃料受入1号系統洗浄工事	タンクヤード燃料受入1号系統配管洗浄	2023/8/1	2023/10/25
920	請負	福井火力発電所 三国1号変圧器抜油注油工事	起動変圧器・主変圧器修繕に伴う抜油、注油工事	2024/8/1	2024/12/16
921	請負	福井火力発電所 三国1号変圧器絶縁注油脱気処理工事	所内変圧器抜油注油	2024/8/1	2024/8/30
922	請負	福井火力発電所 三国1号燃料移送配管点検工事	燃料移送配管点検	2023/7/1	2023/12/22
923	請負	福井火力発電所 タンク間移送配管点検工事	タンク間移送配管の点検	2023/7/1	2023/11/30
924	請負	福井火力発電所 燃料油タンク計装点検修繕付帯工事	No. 4 重油タンクのレベル計修繕	2024/2/1	2024/3/30
925	請負	福井火力発電所 三国1号制御装置監視カメラ取替工事	制御装置監視カメラ取替	2024/6/1	2024/12/16
926	請負	福井火力発電所 No. 4 重油タンク保温修繕工事	No. 4 重油タンクの保温補修	2024/2/1	2025/4/30
927	請負	福井火力発電所 No. 4 重油タンク塗装工事	No. 4 重油タンクのケレンおよび塗装	2024/4/1	2025/4/30
928	請負	福井火力発電所 燃料受入配管架台塗装工事	B地区および構内燃料受入配管架台塗装	2023/7/3	2023/10/25
929	請負	福井火力発電所 タンクヤード燃料配管架台塗装工事	タンクヤード燃料配管架台塗装	2023/7/3	2023/11/27
930	請負	敦賀火力発電所 1号機排脱直流電源装置修繕工事	充電器盤部品交換	2024/3/23	2024/6/29
931	請負	敦賀火力発電所 1号機排脱入口ダンパー点検調整工事	排脱入口ダンパー点検調整	2024/3/23	2024/6/29
932	請負	敦賀火力発電所 1号機排煙脱硫装置技術指導員派遣工事	排煙脱硫装置技術指導	2024/3/23	2024/6/29
933	請負	敦賀火力発電所 1号機スートブロウ技術指導員派遣工事	スートブロウの技術指導員派遣	2024/3/23	2024/6/29
934	請負	敦賀火力発電所 1号機ボイラー安全弁他点検補修工事	ボイラー安全弁、高圧弁の分解点検	2024/3/23	2024/6/29
935	請負	敦賀火力発電所 1号機AH修繕工事	AH各部の補修	2024/3/23	2024/6/29
936	請負	敦賀火力発電所 1号機空気予熱器点検調整工事	AH関係消耗品の購入、空気予熱器各部の点検調整、S	2024/3/23	2024/6/29

2023年度 火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
937	請負	敦賀火力発電所 1号機脱硝入口分析計定期点検工事	脱硝入口分析計の定期点検	2024/3/23	2024/6/29
938	請負	敦賀火力発電所 1号機記録計他点検工事	記録計他計装品点検, 振動計工場修理	2024/3/23	2024/6/29
939	請負	敦賀火力発電所 揚炭機レール修繕工事	揚炭機レール交換	2023/7/1	2023/12/20
940	請負	敦賀火力発電所 1号機灰処理設備ブロワ点検調整工事	ブロワ点検	2024/3/8	2024/6/29
941	請負	敦賀火力発電所 1号機ボイラ給水ポンプ他技術指導員派遣工事	ボイラ給水ポンプ他点検に伴う技術指導員派遣	2024/3/23	2024/6/29
942	請負	敦賀火力発電所 1号機タービン高圧弁点検工事	タービン高圧弁の点検	2024/3/23	2024/6/29
943	請負	敦賀火力発電所 1号機電気集塵器定期点検工事	電気集塵器定期点検	2024/3/23	2024/6/29
944	請負	敦賀火力発電所 1号機排脱GGH技術指導員派遣工事	排脱GGH技術指導	2024/3/23	2024/6/29
945	請負	敦賀火力発電所2号機 12%Cr鋼対策工事	12%Cr鋼の管寄せ, スプレー取替	2025/1/6	2025/7/30
946	請負	敦賀火力発電所2号機 ボイラー硫化腐食対策工事	2号機ボイラー硫化腐食対策工事	2025/1/6	2025/7/30
947	請負	敦賀火力発電所 1号機節炭器管取替工事	節炭器管(最上段)全数の取替	2024/2/5	2024/7/29
948	請負	敦賀火力発電所 1号機ボイラー周壁管修繕工事	ボイラー周壁管の点検補修	2024/3/23	2024/6/29
949	請負	敦賀火力発電所 1号機横置型エレメント管点検工事	1RH管, 節炭器管の点検	2024/3/23	2024/6/29
950	請負	敦賀火力発電所 1号機ボイラー点検工事	ボイラー設備の点検	2024/3/23	2024/6/29
951	請負	敦賀火力発電所 1号機過熱器管他修繕工事	管切替補修他	2024/3/23	2024/6/29
952	請負	敦賀火力発電所 1号機ボイラー技術指導員派遣工事	ボイラー設備の技術指導員派遣	2024/3/23	2024/6/29
953	請負	敦賀火力発電所 1号機過熱器管他検査工事	過熱器管他の点検	2024/3/23	2024/6/29
954	請負	敦賀火力発電所 1号機ボイラー9Cr弁修繕工事	ボイラー9Cr鋼弁の補修	2024/3/23	2024/6/29
955	請負	敦賀火力発電所 1号機排煙脱硝装置内部点検工事	排煙脱硝装置の内部点検	2024/3/23	2024/6/29
956	請負	敦賀火力発電所 1号機排脱SGF技術指導員派遣工事	排脱SGF技術指導	2024/3/23	2024/6/29
957	請負	敦賀火力発電所 1号機主変ユニットGIS接続部改造工事	接続部改造工事	2024/3/23	2024/6/29
958	請負	敦賀火力発電所 1号機ボイラー制御装置他点検工事	制御盤, 高圧電動機, 炉内監視TV点検	2024/3/23	2024/6/29
959	請負	敦賀火力発電所 1号機主変GISユニット点検工事	1号機主変GIS点検	2024/3/23	2024/6/29
960	請負	敦賀火力発電所 1号機ボイラー配管支持装置点検工事	ボイラー配管支持装置の点検	2024/3/11	2024/7/12
961	請負	敦賀火力発電所 揚運炭積付・払出機バケットホイル修繕工事	IS/Rバケットホイル他部品購入および交換	2024/3/1	2024/12/20
962	請負	敦賀火力発電所 揚運炭払出機旋回軸受修繕工事	旋回軸受購入および交換	2024/3/1	2024/12/20
963	請負	敦賀火力発電所 揚運炭設備マグネットセパレータ修繕工事	盤内電気品購入, 現地工事	2024/4/1	2024/7/1
964	請負	敦賀火力発電所 1号機除湿装置定期点検工事	除湿装置部品購入, 部品交換, 点検調整	2024/3/23	2024/6/29
965	請負	敦賀火力発電所 1号機タービンロータホーニング	タービンロータのホーニング	2024/3/23	2024/6/29
966	請負	敦賀火力発電所 1号機取水管内部点検工事	取水管の内部点検	2024/3/23	2024/6/29
967	請負	敦賀火力発電所 1号機排脱煙道エキスパン保温修繕工事	排脱丸煙道保温修繕	2024/3/4	2024/7/10
968	請負	敦賀火力発電所 1号機タービン・発電機点検工事	タービン・発電機点検	2024/3/23	2024/6/29
969	請負	敦賀火力発電所 1号機高圧給水管修繕工事	高圧給水管の修繕工事	2023/9/1	2024/6/29
970	請負	敦賀火力発電所 1号機BFP-T修繕工事	BFP-T部品の修繕工事	2024/3/23	2024/6/29
971	請負	敦賀火力発電所 1号機タービン・発電機技術指導員派遣工事	タービン・発電機点検に伴う技術指導員派遣	2024/3/23	2024/6/29
972	請負	敦賀火力発電所 1号機電気・計装設備修繕工事	発電機点検, タービン制御用電動機・補助継電器購入(2024/3/23	2024/6/29

2023年度 火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
973	請負	敦賀火力発電所 1号機タービン高圧弁修繕工事	タービン系統高圧弁の設置工事	2024/3/23	2024/6/29
974	請負	敦賀火力発電所 1号機排脱補機インバータ点検工事	排脱補機インバータ点検, 冷却ファン交換	2024/3/23	2024/6/29
975	請負	敦賀火力発電所 1号機排脱廻り配管修繕工事	排脱廻り配管の洗浄	2024/3/23	2024/6/29
976	請負	敦賀火力発電所 1号機循環水管点検補修工事	循環水管の点検補修	2024/3/23	2024/6/29
977	請負	敦賀火力発電所 1号機変圧器絶縁油保管工事	変圧器絶縁油保管, PCB分析	2024/3/23	2024/6/29
978	請負	敦賀火力発電所 1号機排脱変圧器絶縁油保管工事	変圧器内絶縁油保管	2024/3/23	2024/6/29
979	請負	敦賀火力発電所 1号機ボイラー仮設EV布設撤去工事	ボイラー作業用の仮設エレベータの敷設, 撤去	2024/2/5	2024/7/30
980	請負	敦賀火力発電所 制御室空調設備修繕工事	ダクト清掃	2023/12/1	2024/3/15
981	請負	敦賀火力発電所 1号機薬液注入装置他点検工事	薬液注入装置インバータ点検, 酸素注入装置ポンプ点検	2024/3/23	2024/6/29
982	請負	敦賀火力発電所 1号機主変圧器ケーブル接続部品改造工事	接続部品改造工事	2024/3/23	2024/6/29
983	請負	敦賀火力発電所 1号機排脱変圧器修繕工事	排脱動力変圧器特別点検	2024/3/23	2024/6/29
984	請負	敦賀火力発電所 1号機排脱相非分離母線ダクト交換	排脱相非分離母線ダクト交換	2024/3/23	2024/6/29
985	請負	敦賀火力発電所 揚運炭配電盤機器修繕工事	M/C, P/C盤内機器購入, 現地工事	2024/4/1	2024/7/1
986	請負	敦賀火力発電所 1号機排脱コンプレッサー点検調整工事	制御用・雑用コンプレッサー点検	2024/3/23	2024/6/29
987	請負	敦賀火力発電所 1号機煙突入口ガス分析計点検工事	ガス分析計点検	2024/3/23	2024/6/29
988	請負	敦賀火力発電所 1号機脱硝出口分析計定期点検工事	脱硝出口分析計の定期点検	2024/3/23	2024/6/29
989	請負	敦賀火力発電所 排水処理滞留槽修繕工事	滞留槽汚泥処理	2023/10/1	2023/12/1
990	請負	敦賀火力発電所 1号機現場盤修繕工事	R/S他現場盤更新	2024/3/23	2024/6/29
991	請負	敦賀火力発電所 港湾設備電気防食装置修繕工事	港湾設備電気防食装置の修繕工事	2024/4/1	2024/7/1
992	請負	敦賀火力発電所 1号機排脱配管ライニング修繕工事	排脱配管ゴムライニングの修繕	2024/3/23	2024/6/29
993	請負	敦賀火力発電所 1号機ボイラー関係弁修繕工事	ボイラー関係弁の補修	2024/3/23	2024/6/29
994	請負	敦賀火力発電所 海水電解装置サイリスタ修繕工事	サイリスタ修繕	2023/8/1	2024/2/28
995	請負	敦賀火力発電所 門型クレーン修繕工事	門型クレーン工場修理付帯工事	2023/6/12	2024/3/15
996	請負	敦賀火力発電所 1号機環境設備配管点検	1号機液戻し系統配管点検	2023/5/26	2023/7/31
997	請負	敦賀火力発電所 共用設備保温修繕工事	アンモニア設備廻り保温修繕	2023/9/1	2023/11/10
998	請負	敦賀火力発電所 1号機電動弁駆動装置修繕付帯工事	電動弁駆動装置取外し, 取付け, 分解点検	2024/3/23	2024/6/29
999	請負	敦賀火力発電所 海水電解装置修繕工事	ポンプ・ストレーナ電極修繕	2023/8/1	2024/2/28
1000	請負	敦賀火力発電所 アンモニア設備定期点検補修工事	アンモニア設備の精密点検	2024/8/1	2024/11/29
1001	請負	敦賀火力発電所 アンモニア設備定期点検補修工事	アンモニア設備の簡易点検	2023/9/1	2023/11/30
1002	請負	敦賀火力発電所 1号機ホイスト修繕工事	1号機IDFホイスト工場修理付帯工事	2023/6/12	2024/3/25
1003	請負	敦賀火力発電所 門型クレーン横行給電装置修繕工事	門型クレーン横行給電装置修繕	2023/6/12	2024/3/15
1004	請負	敦賀火力発電所 1号機タービン一般弁点検工事	タービン一般弁の点検	2024/3/23	2024/6/29
1005	請負	敦賀火力発電所 揚運炭貯炭場整地工事	貯炭場敷鉄板敷設, 撤去	2024/8/1	2024/12/20
1006	請負	敦賀火力発電所 揚運炭払出機旋回軸受修繕付帯工事	貯炭場敷鉄板敷設, 撤去	2024/3/1	2024/12/20
1007	請負	敦賀火力発電所 揚運炭貯炭場整備工事	貯炭場掘削他	2023/6/1	2023/8/29
1008	請負	敦賀火力発電所 揚運炭貯炭場整地工事	貯炭場整地	2024/2/1	2024/8/23

2023年度 火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
1009	請負	敦賀火力発電所 1号機ロータリースクリーン塗装工事	ロータリースクリーンの塗装工事	2024/3/23	2024/6/29
1010	請負	敦賀火力発電所 斜行エレベータ屋根塗装工事	斜行エレベータ屋根塗装工事	2023/8/1	2023/12/15
1011	請負	敦賀火力発電所 1号機クリンカシンダ機器塗装修繕工事	脱水槽の塗装	2024/3/8	2024/6/29
1012	請負	敦賀火力発電所 油貯蔵タンク外面塗装工事	油貯蔵タンクの外面再塗装	2023/12/1	2024/2/29