

2024・2025年度 火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。各発電所や主管理部へのお問い合わせ
 および訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先：資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	タイプ	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
1	物品	富山火力発電所4号機 ボイラーケーシング購入	ECO出口煙道分岐部ケーシング購入	—	2026/7/1
2	物品	富山火力発電所 B天井クレーン電動機類工場修理	B電動機類4組工場点検	2025/8/1	2025/11/1
3	物品	富山火力発電所4号機 排脱GGH部品購入	GGHダイヤフラム等部品購入	—	2026/7/1
4	物品	富山港非常用ディーゼル消火ポンプ購入	非常用ディーゼル消火ポンプ取替	—	2025/3/1
5	物品	富山火力発電所4号機 SAH購入	SAH取替 2基	—	2026/7/1
6	物品	富山火力発電所4号機 電気集塵器電極購入	2・3室電極取替, 取替工事	—	2026/7/11
7	物品	富山火力発電所4号機 排脱制御装置購入	I/O装置取替	—	2026/7/11
8	物品	富山火力発電所4号機 CVCFC購入	CVCFC購入, 取替工事	—	2026/7/11
9	物品	富山火力発電所4号機 低圧タービン動翼購入	A/B-L-3段動翼購入	—	2026/7/1
10	物品	富山火力発電所4号機 低圧第1, 2給水加熱器購入	低圧第1, 2給水加熱器管束購入	—	2026/7/1
11	物品	富山火力発電所 非常用C/Cユニット購入	C/Cユニット購入, 取替工事	—	2026/7/11
12	物品	富山火力発電所 3号共通メタクラ購入	3号共通メタクラ購入, 取替工事	—	2026/6/1
13	物品	富山新港火力発電所 LNG燃料設備制御装置部品購入	劣化部品修繕	—	2026/12/18
14	物品	富山新港火力発電所 LNG燃料設備制御装置部品購入	劣化部品修繕	—	2027/12/20
15	物品	富山新港火力発電所 セカンダリポンプ購入	セカンダリポンプ本体予備品購入	—	2026/10/26
16	物品	富山新港火力発電所 石炭1号AHエレメント購入	AHエレメント購入	—	2025/7/14
17	物品	富山新港火力発電所 2号AH部品購入	AH部品の購入	—	2026/11/1
18	物品	富山新港火力発電所 2号AHエレメント購入	AH部品の購入	—	2026/11/1
19	物品	富山新港火力発電所 2号一般弁購入	弁の購入	—	2026/11/21
20	物品	富山新港火力発電所 LNG1号GT排気エキスパン購入	排気エキスパンの購入	—	2025/6/3
21	物品	富山新港火力発電所 2号コンデミろ過器部品購入	エレメント購入	—	2026/11/21
22	物品	富山新港火力発電所 BCベルト購入	No.1UL機内, No.6, 7BC用ベルト購入	2024/5/1	2024/12/1
23	物品	富山新港火力発電所 揚運炭防舷材購入	防舷材本体ゴム3基取替	2024/6/1	2025/3/1
24	物品	富山新港火力発電所 揚運炭UL油圧ポンプ予備品購入	油圧ポンプ予備品取替	2024/6/1	2025/3/1
25	物品	富山新港火力発電所 石炭2号第6給水加熱器取替	第6給水加熱器取替	2022/6/1	2024/12/6
26	物品	富山新港火力発電所 石炭1号タービン制御装置工場点検	調速機の工場修理	—	2025/7/14
27	物品	富山新港火力発電所 LNG1号燃焼器点検部品購入	燃焼器点検用部品購入	—	2025/6/15
28	物品	富山新港火力発電所 LNG1号ガスタービン高温予備品修繕	ガスタービン予備品の修繕	—	2026/5/15
29	物品	富山新港火力発電所 石炭2号ミル減速機予備品工場修理	ミル減速機予備品工場修理(軸受購入含む)	—	2027/12/8
30	物品	富山新港火力発電所 石炭共通保護継電器購入	デジタル保護継電器購入	—	2027/12/8
31	物品	富山新港火力発電所 LNG1号GT排気エキスパン購入	排気エキスパンの購入	—	2026/6/24
32	物品	富山新港火力発電所 LNG1号EH予備品工場点検	EH予備品の点検	—	2026/9/25
33	物品	富山新港火力発電所 LNG1号タービン予備品工場点検	ガスタービン予備品の点検	—	2027/3/15
34	物品	七尾大田火力発電所2号機 火炉デスラッグ廻り水冷壁管取替	デスラッグ廻り水冷壁管取替	2024/7/1	2026/7/25
35	物品	七尾大田火力発電所2号機 二次再熱器入口管寄せ取替	二次再熱器入口管寄せの取替	2024/7/1	2026/8/25
36	物品	七尾大田火力発電所 2号機火炉ノーズ壁管取替	火炉ノーズ壁管の取替	2024/7/1	2026/8/25
37	物品	七尾大田火力発電所 2号機パーナー部品購入	パーナー部品の購入	—	2026/7/25
38	物品	七尾大田火力発電所 2号機ミル部品購入	ミル部品の購入	—	2027/3/25

2024・2025年度 火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。各発電所や主管理部へのお問い合わせ
 および訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	タイプ	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
39	物品	七尾大田火力発電所 2号機ミル粉砕部部品購入	ミル粉砕部部品の購入	—	2027/3/25
40	物品	七尾大田火力発電所 2号機ミル予備品工場修理	ミル予備品の工場修理	—	2027/3/25
41	物品	七尾大田火力発電所 2号機ボイラー通風機部品購入	ボイラー通風機部品の購入	—	2026/7/25
42	物品	七尾大田火力発電所 2号機ボイラー通風機動翼工場修理	ボイラー通風機動翼の工場修理	—	2026/7/25
43	物品	七尾大田火力発電所 積付・払出機油圧装置工場修理	積付・払出機油圧ポンプ等工場点検	2025/6/1	2026/12/1
44	物品	七尾大田火力発電所 揚運炭設備移動機械高圧盤購入	No.2S/R, REの高圧盤購入, 取替	2025/5/1	2026/9/1
45	物品	七尾大田火力発電所 揚運炭/バンカー投炭装置部品購入	揚運炭/バンカー投炭装置部品の購入	2025/10/1	2026/8/1
46	物品	七尾大田火力発電所 揚運炭BC付帯設備部品購入	ローラ・プーリの購入	2023/9/1	2025/3/1
47	物品	七尾大田火力発電所 2号機AH部品購入	AH部品の購入	—	2026/7/25
48	物品	七尾大田火力発電所 2号機AHエレメント購入	AHエレメントの購入	—	2026/7/25
49	物品	七尾大田火力発電所 2号機スートブロワ部品購入	スートブロワ部品の購入	—	2026/7/25
50	物品	七尾大田火力発電所 運転指令装置機器購入	運転指令装置機器購入, 取替	2025/7/1	2026/12/1
51	物品	七尾大田火力発電所 揚運炭設備減速機予備品購入	減速機点検に伴う予備品設置	2025/6/1	2026/8/1
52	物品	七尾大田火力発電所 木質バイオマス設備部品の購入	木質バイオマス設備部品の購入	2025/6/1	2027/3/1
53	物品	七尾大田火力発電所2号機 排脱JBRミストエリミネータ購入	排脱JBRミストエリミネータ1基分購入	2024/12/1	2026/7/25
54	物品	七尾大田火力発電所2号機 排脱JBRスパージャーパイプ他購入	スパージャーパイプ・スプレーノズル購入	2025/9/1	2026/7/25
55	物品	七尾大田火力発電所 2号機BRP工場修理	BRP工場修理	2027/3/20	2027/6/26
56	物品	七尾大田火力発電所1号機 主変圧器購入	主変圧器購入, 現地据付調整・試験	2027/3/21	2027/7/29
57	物品	七尾大田火力発電所 非常用ディーゼル発電機工場修理	非常用ディーゼル発電機の精密点検	2025/8/1	2026/7/25
58	物品	七尾大田火力発電所 1号機バーナー部品購入	バーナー部品の購入	—	2027/6/26
59	物品	七尾大田火力発電所 1号機バーナー先端部部品購入	バーナー先端部部品の購入	—	2027/6/26
60	物品	七尾大田火力発電所 1号機スートブロワ部品購入	スートブロワ部品の購入	—	2027/6/26
61	物品	七尾大田火力発電所 1号機ミル部品購入	ミル部品の購入	—	2028/3/29
62	物品	七尾大田火力発電所 1号機ミル予備品工場修理	ミル予備品の工場修理	—	2028/3/29
63	物品	七尾大田火力発電所2号機 排脱SGF部品購入	SGF部品購入	2025/5/1	2026/7/25
64	物品	七尾大田火力発電所2号機 排脱GGH再加熱器バンドル購入	再加熱器低温バンドル5購入基	2024/12/1	2026/7/25
65	物品	七尾大田火力発電所1号機 GGH熱回収器バンドル購入	熱回収器低温バンドル6基, 高温バンドル1基購入	2025/12/1	2027/6/26
66	物品	七尾大田火力発電所2号機 排脱GGH部品購入	SSCS装置部品購入	2025/9/1	2026/7/25
67	物品	七尾大田火力発電所 2号機循環水ポンプ電動機固定子購入	CWP電動機固定子他の絶更新	2024/10/1	2026/7/25
68	物品	七尾大田火力発電所 揚運炭M/C購入	揚運炭M/Cの取替	2024/7/1	2026/9/1
69	物品	七尾大田火力発電所 揚運炭設備ベルトコンベヤ購入	揚運炭設備ベルトコンベヤの購入	2025/10/1	2027/3/1
70	物品	七尾大田火力発電所 2号機煙風道エキスパン購入	煙風道エキスパンの購入	—	2026/7/25
71	物品	七尾大田火力発電所2号機 第6給水加熱器購入	第6給水加熱器の購入	2024/6/1	2026/7/25
72	物品	七尾大田火力発電所 2号機タービン高温ボルト予備品購入	タービン高温ボルトの予備品購入	—	2026/4/5
73	物品	七尾大田火力発電所 2号機高圧電動機巻線購入	高圧電動機固定子他の絶更新	2024/10/1	2026/7/25
74	物品	七尾大田火力発電所 2号機警報装置購入	BTG, AUB盤他警報装置購入・試験	2024/12/1	2026/7/25
75	物品	七尾大田火力発電所 2号機タービン主要弁油筒予備品設置	主要弁の油筒予備品設置	2024/5/1	2026/7/25
76	物品	七尾大田火力発電所2号機 ユニット計算機部品購入	ユニット計算機部品(HDDユニット,電源装置,冷却ファン)購入,部品交換,試験調整	2026/3/20	2026/7/25

2024・2025年度 火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。各発電所や主幹部へのお問い合わせ
 および訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先：資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	タイプ	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
77	物品	七尾大田火力発電所2号機 主変圧器冷却器購入	主変圧器冷却器購入, 現地据付調整・試験	2026/3/20	2026/7/25
78	物品	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー通風機部品購入	ボイラー通風機部品の購入	—	2027/6/26
79	物品	七尾大田火力発電所1号機 IDF電動機回転子購入	A/B-IDF電動機回転子購入	2027/3/20	2027/6/26
80	物品	福井火力発電所 三国消火碍洗ポンプ購入	三国消火碍洗ポンプ2台取替	2026/2/1	2026/12/22
81	物品	敦賀火力発電所 2号機排脱遠心分離機工場修理	遠心分離機工場修理	—	2025/6/26
82	物品	敦賀火力発電所 揚運炭スクリーンクラッシュ部品購入	スクリーンクラッシュ部品購入	2024/4/1	2025/8/27
83	物品	敦賀火力発電所 2号機AHエレメント購入	AH低温エレメントの購入	—	2025/7/12
84	物品	敦賀火力発電所 2号機スートブロワ部品購入	スートブロワ部品の購入	—	2025/6/26
85	物品	敦賀火力発電所 2号機AH駆動用減速機工場修理	駆動用減速機の補修	—	2025/7/12
86	物品	敦賀火力発電所 運転指令装置購入	運転指令装置制御装置, 増幅架購入	—	2027/2/28
87	物品	敦賀火力発電所 揚運炭設備コンベヤベルト購入	コンベヤベルト購入	2024/7/1	2026/3/19
88	物品	敦賀火力発電所 揚炭機BE駆動チェーン購入	BE駆動チェーン購入	2025/5/1	2025/8/27
89	物品	敦賀火力発電所 2号S/Rスクレーパ装置部品購入	チェーン, ブレード購入	2025/3/15	2025/8/27
90	物品	敦賀火力発電所 揚運炭設備減速機購入	減速機購入および工場修理	2024/6/1	2025/8/27
91	物品	敦賀火力発電所 揚炭機BE駆動チェーン購入	BE駆動チェーン購入	2026/4/1	2026/7/28
92	物品	敦賀火力発電所 2号機BFP-T部品工場修理	BFP-T部品の補修	2025/3/20	2025/6/26
93	物品	敦賀火力発電所 2号機水切りコンベヤ部品他購入	水切りコンベヤ他部品の購入	—	2025/6/26
94	物品	敦賀火力発電所 揚運炭コンベヤベルト購入	コンベヤベルト購入	2025/1/1	2026/3/19
95	物品	敦賀火力発電所 2号機排脱吸収塔SP部品購入	吸収塔SP部品購入	—	2025/6/26
96	物品	敦賀火力発電所 2号機循環水ポンプ工場修理	循環水ポンプ部品の補修	2025/3/20	2025/6/26
97	物品	敦賀火力発電所 2号機排煙脱硝装置触媒購入	3層目の触媒購入	—	2025/9/30
98	物品	敦賀火力発電所 2号機ミル部品購入	ミル部品の購入	—	2025/7/12
99	物品	敦賀火力発電所 2号機ボイラー通風機部品工場修理	ボイラー通風設備部品の補修	—	2025/7/12
100	物品	敦賀火力発電所 2号機バーナー部品購入	バーナー部品の購入	—	2025/7/12
101	物品	敦賀火力発電所 1号機ミルローラ予備品工場修理	ミルローラ(2台分)の工場修理	—	2027/3/19
102	物品	敦賀火力発電所 1号機ミルローラ予備品工場修理	ミルローラ(3台分)の工場修理	—	2028/9/19
103	物品	敦賀火力発電所 1号機ミル粉碎テーブル部品購入	ミル粉碎テーブル部品の購入	—	2027/7/17
104	物品	敦賀火力発電所 1号機ボイラー機器軸受予備品購入	ボイラー機器軸受予備品の購入	—	2027/6/20
105	物品	敦賀火力発電所 2号機ミル駆動減速機他予備品工場修理	ミル駆動減速装置軸受箱補修, 油圧シリンダー補修	—	2025/9/30
106	物品	敦賀火力発電所 2号機微粉炭管購入	微粉炭管(エルボ管)の購入	—	2025/7/12
107	物品	敦賀火力発電所 2号機MRSブレード他購入	MRSブレード他の購入	—	2025/7/12
108	物品	敦賀火力発電所 2号機EP移動電極駆動装置部品購入	移動電極部品購入・試験調整	—	2025/7/12
109	物品	敦賀火力発電所 2号機電気集塵器部品購入	槌打部品購入	—	2025/7/12
110	物品	敦賀火力発電所 2号機排脱GGH部品購入	排脱GGH機器部品購入, IUT測定他	—	2025/6/26
111	物品	敦賀火力発電所 2号機APC制御装置部品購入	電源装置・保守ツール部品購入, 交換調整	—	2025/7/12
112	物品	敦賀火力発電所 斜行エレベータ購入	斜行エレベータ取替	—	2025/12/26
113	物品	敦賀火力発電所 2号機点火トーチ部品購入	点火トーチ部品購入	—	2025/7/12
114	請負	富山火力発電所4号機 ボイラー炉底管修繕工事	炉底減肉管修繕	2025/5/1	2026/7/1

2024・2025年度 火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。各発電所や主幹部へのお問い合わせ
 および訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先：資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	タイプ	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
115	請負	富山火力発電所4号機 過熱器管修繕工事	過熱器管減肉管補修	2025/5/1	2026/7/1
116	請負	富山火力発電所4号機 ボイラー本体他点検工事	機械・電気・計測機器の点検補修	2025/5/1	2026/7/1
117	請負	富山火力発電所 No. 5重油タンク内部点検工事	No. 5重油タンク内部点検	2025/4/1	2026/1/1
118	請負	富山火力発電所4号機 排脱ライニング修繕工事	ライニング劣化箇所補修	2025/10/1	2026/7/1
119	請負	富山火力発電所 燃料配管保温修繕工事	石綿保温撤去、産廃処理、保温復旧	2024/7/1	2025/3/1
120	請負	富山火力発電所4号機 タービン機器保温修繕工事	アスベスト保温解体復旧	2025/10/1	2026/7/1
121	請負	富山火力発電所4号機 ボイラー機器保温修繕工事	アスベスト保温解体	2025/5/1	2026/7/1
122	請負	富山火力発電所4号機 電気集塵器廻り外装板修繕工事	EP外装板、保温修繕工事	2026/4/4	2026/7/11
123	請負	富山火力発電所 燃料配管保温修繕工事	石綿保温撤去、産廃処理、保温復旧	2025/7/1	2026/3/1
124	請負	富山火力発電所 軽油データンク塗装工事	タンク外面PCB剥離、内外面塗装	2024/10/1	2025/3/1
125	請負	富山火力発電所 制水門塗装工事	制水門の再塗装	2024/10/1	2024/12/1
126	請負	富山火力発電所4号機 BFPタービン機内配線修繕工事	計装品購入、機内配線取替工事	2026/4/4	2026/7/11
127	請負	富山火力発電所4号機 主タービン機内配線修繕工事	計装品購入、機内配線取替工事	2026/4/4	2026/7/11
128	請負	富山火力発電所4号機 ボイラーケーシング修繕工事	ECO出口煙道分岐部ケーシング補修	2026/4/1	2026/7/1
129	請負	富山新港火力発電所 2号ボイラー化学洗浄工事	ボイラーの化学洗浄	2026/9/19	2026/12/24
130	請負	富山新港火力発電所 2号ボイラー本体点検工事	ボイラー設備のメーカー点検	2026/3/1	2026/11/21
131	請負	富山新港火力発電所 No.6重油タンク屋根板修繕工事	No.6重油タンク屋根板修繕	2024/8/1	2025/8/1
132	請負	富山新港火力発電所 No.6重油タンク点検計測工事	No.6重油タンク開放点検	2024/9/1	2025/8/1
133	請負	富山新港火力発電所 石炭2号ボイラー廻り軸冷配管保温解体工事	ボイラー廻り配管修繕	2024/8/1	2025/2/14
134	請負	富山新港火力発電所 原油系統配管洗浄工事	原油系統配管ピグ洗浄	2024/6/1	2024/12/1
135	請負	富山新港火力発電所 No.6重油タンク洗浄工事	No.6重油タンク内部洗浄	2024/8/1	2024/12/1
136	請負	富山新港火力発電所 No.3原油タンク洗浄工事	No.3原油タンク内部洗浄	2025/3/1	2025/6/1
137	請負	富山新港火力発電所 No.6重油タンク内外面塗装工事	No.6重油タンク内外面塗装	2024/12/1	2025/8/1
138	請負	富山新港火力発電所 No.1原水タンク塗装工事	No.1原水タンク内面塗装	2025/5/1	2025/12/1
139	請負	富山新港火力発電所 燃料配管保温修繕工事	石綿保温撤去、復旧	2024/7/1	2024/12/1
140	請負	富山新港火力発電所 No.6重油タンク保温修繕工事	No.6重油タンク保温修繕	2024/8/1	2025/8/1
141	請負	富山新港火力発電所 石炭1号ボイラー化学洗浄工事	ボイラー化学洗浄	2025/3/29	2025/7/14
142	請負	富山新港火力発電所 石炭1号ボイラー化学洗浄工事	ボイラー化学洗浄	2025/3/29	2025/6/30
143	請負	富山新港火力発電所 石炭煙突塗装工事	石炭煙突塗装	2025/12/1	2027/3/25
144	請負	富山新港火力発電所 揚運炭S/Rレール・軸受修繕工事	No.13S/R走行車輪軸受修理	2024/8/1	2025/12/1
145	請負	富山新港火力発電所 揚運炭UL油圧ポンプ・モータ修繕工事	No.1UL本体起伏用油圧ポンプ他取替	2024/6/1	2025/3/1
146	請負	富山新港火力発電所 揚運炭UL運転室修繕工事	No.1UL運転室更新	2025/8/1	2026/12/1
147	請負	富山新港火力発電所 揚運炭UL油圧ポンプ・モータ修繕工事	No.2UL本体起伏用油圧ポンプ他取替	2025/6/1	2026/3/1
148	請負	富山新港火力発電所 LNG1号循環水系機器塗装工事	循環水系機器の塗装	2026/5/1	2026/6/24
149	請負	富山新港火力発電所 LNG1号ディーゼル発電機定期点検補修工事	ディーゼル発電機の点検・手入れ	2026/5/1	2026/6/24
150	請負	富山新港火力発電所 石炭1号BTG点検工事	機械装置の定期点検に伴うメーカー点検工事他	2025/3/29	2025/6/30
151	請負	富山新港火力発電所 石炭1号ボイラー減肉管修繕工事	ボイラー管の補修	2025/3/29	2025/7/14
152	請負	富山新港火力発電所 石炭1号ボイラー水冷壁管修繕工事	水冷壁管の補修	2025/3/29	2025/7/14

2024・2025年度 火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。各発電所や主管理部へのお問い合わせ
 および訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	タイプ	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
153	請負	富山新港火力発電所 石炭1号ウォールブロウ開口部修繕工事	ウォールブロウ開口部再溶射	2025/3/29	2025/7/14
154	請負	富山新港火力発電所 LNG1号ボイラー・タービン点検工事	ボイラータービン点検	2026/4/1	2026/7/15
155	請負	富山新港火力発電所 LNG1号制御装置電源他修繕工事	劣化部品修繕	2024/5/30	2026/6/24
156	請負	富山新港火力発電所 LNG1号ユニット計算機取替工事	計算機取替	2024/5/30	2026/6/24
157	請負	富山新港火力発電所 LNG1号保護継電器修繕工事	保護継電器13台取替	2024/12/1	2026/6/24
158	請負	富山新港火力発電所 No.7重油タンク点検計測工事	No.7重油タンク開放点検	2026/5/1	2027/4/1
159	請負	富山新港火力発電所 2号補助継電器盤修繕工事	補助継電器購入、取替工事	2026/9/19	2026/12/24
160	請負	富山新港火力発電所 2号タービン発電機他点検工事	タービン発電機他のメーカー点検	2026/3/1	2026/11/22
161	請負	富山新港火力発電所 300kV遮断器点検工事	GCB#35,36 24年点検	2025/12/1	2026/11/21
162	請負	富山新港火力発電所 石炭2号ボイラー廻り配管補修工事	アスベスト撤去	2024/9/7	2024/12/6
163	請負	富山新港火力発電所 石炭2号ボイラー機器保温修繕工事	アスベスト撤去	2024/9/7	2024/12/6
164	請負	富山新港火力発電所 揚運炭UL回転フィーダ修繕工事	UL回転フィーダライナ張替え	2025/6/1	2025/12/1
165	請負	富山新港火力発電所 石炭2号燃料消費配管修繕工事	配管点検	2024/9/7	2024/12/6
166	請負	富山新港火力発電所 石炭2号ボイラー廻り配管修繕工事	アスベスト撤去	2024/9/7	2024/12/6
167	請負	富山新港火力発電所 石炭2号燃料消費配管修繕工事	燃料省配管の修繕	2024/9/7	2024/12/6
168	請負	富山新港火力発電所 石炭2号ボイラー機器保温修繕工事	アスベスト撤去	2024/9/7	2024/12/6
169	請負	七尾大田火力発電所2号機 ボイラー過熱低減器取替	一次過熱低減器の取替	2024/7/1	2026/7/25
170	請負	七尾大田火力発電所 2号機過熱器管他検査工事	過熱器管・再熱器管・節炭器管の検査	2026/3/20	2026/7/25
171	請負	七尾大田火力発電所 2号機火炉壁管修繕工事	火炉壁管の補修	2026/3/20	2026/7/25
172	請負	七尾大田火力発電所 2号機ボイラー小口径配管管台点検工事	小口径配管管台の点検	2026/3/20	2026/7/25
173	請負	七尾大田火力発電所 2号機ボイラー特別点検工事	ボイラー本体耐圧部の各部点検	2026/3/20	2026/7/25
174	請負	七尾大田火力発電所 2号機ボイラー過熱低減器修繕工事	三次過熱低減器の溶接補修	2026/3/20	2026/7/25
175	請負	七尾大田火力発電所 2号機ボイラー放検ニップル点検工事	放検ニップルの点検	2026/3/20	2026/7/25
176	請負	七尾大田火力発電所 2号機再熱器管修繕工事	再熱器管の修繕	2026/3/20	2026/7/25
177	請負	七尾大田火力発電所 2号機ボイラー本体溶接他工事	ボイラー本体の溶接工事他	2026/3/1	2026/7/28
178	請負	七尾大田火力発電所2号機 排脱ライニング修繕工事	排脱設備ライニング再施工	2026/11/1	2026/7/25
179	請負	七尾大田火力発電所 1号機排脱機器塗装工事	遠分廻り、吸収液貯槽タンク廻り	2025/8/1	2025/12/1
180	請負	七尾大田火力発電所 揚運炭設備機器塗装修繕工事	No.1BCガータ廻り、No.10BC脚部廻り、1・2号S/R,RE走行部廻り	2025/5/1	2025/12/1
181	請負	七尾大田火力発電所 門型クレーン修繕工事	門型クレーン修繕	2024/9/1	2026/3/1
182	請負	七尾大田火力発電所 2号機ボイラー化学洗浄工事	ボイラー管スケールの化学洗浄	2026/3/20	2026/7/25
183	請負	七尾大田火力発電所2号機 排脱排水貯水タンク仮設工事	排脱排水貯水タンク3基仮設工事	2026/3/20	2026/7/25
184	請負	七尾大田火力発電所2号機 排脱石灰スラリー配管化学洗浄工事	排脱石灰スラリー配管の化学洗浄工事	2025/6/1	2026/3/1
185	請負	七尾大田火力発電所2号機 排脱ろ液配管化学洗浄工事	排脱ろ液配管の化学洗浄工事	2025/10/1	2026/7/25
186	請負	七尾大田火力発電所 湿灰シンプローダ運転室修繕工事	運転室の補修	2024/8/1	2026/3/1
187	請負	七尾大田火力発電所 2号機煙突ライニング修繕工事	煙突内面ライニングの修繕	2026/3/1	2026/7/28
188	請負	七尾大田火力発電所2号機 取水路防汚塗装工事	取水路およびパースクリーン防汚塗装工事	2026/3/20	2026/7/25
189	請負	七尾大田火力発電所 2号機ボイラー仮設エレベータ設置工事	ボイラー仮設エレベータの設置	2025/12/1	2026/8/31
190	請負	七尾大田火力発電所 1号機タービン主要弁弁箱取替工事	MSV, GVの取替	2025/6/1	2027/7/1

2024・2025年度 火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡お願いいたします。各発電所や主管理部へのお問い合わせ
 および訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	タイプ	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
191	請負	七尾大田火力発電所 1号機水冷壁管修繕工事	ボイラー水冷壁管の修繕	2027/3/1	2027/6/28
192	請負	七尾大田火力発電所 2号機タービン主要弁弁箱取替工事	MSV, CVの取替	2024/6/1	2026/7/25
193	請負	七尾大田火力発電所 2号機タービン一般点検工事	クロスオーバー管等の工場点検	2025/9/1	2026/7/25
194	請負	七尾大田火力発電所2号機 タービン本体他点検工事	機械装置の定期点検補修	2026/3/1	2026/7/28
195	請負	七尾大田火力発電所2号機 発電機修繕工事	ブッシング工場修理,PT交換,コレクタリング削整他	2026/3/20	2026/7/25
196	請負	七尾大田火力発電所2号機 第6給水加熱器取替工事	第6給水加熱器の現地溶接	2026/3/1	2026/7/25
197	請負	七尾大田火力発電所2号機 第6給水加熱器取替付帯工事	足場仮設, 保温解体他(除却付帯工事を含む)	2026/3/1	2026/8/26
198	請負	七尾大田火力発電所 2号機煙風道エキスパン修繕工事	煙風道エキスパンの修繕工事	2025/7/1	2026/7/25
199	請負	福井火力発電所 No. 2重油SBTK屋根・側板取替工事	No. 2重油サービスタンク屋根・側板取替	2024/7/1	2025/2/30
200	請負	福井火力発電所 No. 4重油タンク塗装工事	No.4重油タンク塗装	2024/3/1	2025/4/30
201	請負	福井火力発電所 揚油設備機器取替	揚油空気分離器取替	2025/7/1	2026/6/14
202	請負	福井火力発電所 燃料配管母管点検工事	タンクヤード燃料配管点検	2024/7/1	2024/11/30
203	請負	福井火力発電所 燃料配管母管点検工事	タンクヤード燃料配管点検	2025/7/1	2025/11/30
204	請負	敦賀火力発電所 2号機排脱冷却塔修繕工事	冷却塔修繕	2025/3/20	2025/6/26
205	請負	敦賀火力発電所 2号機AH修繕工事	AH各部の補修	2024/10/1	2025/7/12
206	請負	敦賀火力発電所 排水処理滞留槽修繕工事	滞留槽修繕工事	2024/10/1	2024/12/25
207	請負	敦賀火力発電所 揚運炭設備排水処理設備設置工事	排水処理設備設置	2024/7/1	2025/12/25
208	請負	敦賀火力発電所 排水処理滞留槽修繕工事	滞留槽修繕工事	2025/10/1	2025/12/25
209	請負	敦賀火力発電所 2号機ボイラー化学洗浄工事	ボイラーの化学洗浄	2025/3/20	2025/6/26
210	請負	敦賀火力発電所 揚運炭設備制御装置修繕工事	揚運炭払出系リンクPLC修繕	2024/9/1	2025/6/31
211	請負	敦賀火力発電所 揚炭機レール修繕工事	レール交換	2025/7/1	2025/9/28
212	請負	敦賀火力発電所 2号機取水管塩素注入管修繕工事	塩素注入管の補修	2025/3/20	2025/6/26
213	請負	敦賀火力発電所 2号機排煙脱硝装置触媒目詰まり対策工事	触媒目詰まり対策工事	2025/3/20	2025/7/12
214	請負	敦賀火力発電所 2号機過熱器管他修繕工事	過熱器管の切替	2025/3/20	2025/6/26
215	請負	敦賀火力発電所 2号機横置型エレメント管点検工事	過熱器管の切替	2025/3/20	2025/6/26
216	請負	敦賀火力発電所 2号機ボイラー点検工事	ボイラー設備の点検	2025/3/20	2025/6/26
217	請負	敦賀火力発電所 1号機ミル関係補修工事	ミル各部の点検補修	2025/11/10	2026/3/20
218	請負	敦賀火力発電所 2号機電気設備修繕工事	発電機他修繕工事	2025/3/20	2025/7/12
219	請負	敦賀火力発電所 2号機ボイラー仮設エレベータ布設撤去工事	ボイラー作業用の仮設エレベータ(2台分)布設撤去	2025/2/3	2025/7/30
220	委託	七尾大田火力発電所 1号機スプレー取出系統設置業務委託	ウォーターカーテンスプレー水取り出し系統の設計	2025/5/1	2026/3/1