
2019年4月1日時点

系 統 作 業

越前嶺南線2L：6/8-29 越前嶺南線1L：9/23-10/9

500kV送電線500kV送電線500kV送電線500kV送電線

加賀幹線1L： 5/20-8/11 能登幹線1L：9/1-10 加賀福光線1L：9/22-25

加賀幹線2L： 8/24-27 能登幹線2L：9/11-20加賀福光線2L　9/28-10/1

加賀3Tr：4/14 中能登1Tr：6/1-6

越前2Tr：10/2-5

500/275kV Tr500/275kV Tr500/275kV Tr500/275kV Tr 加賀2Tr：4/15-24 加賀3Tr：5/7-16 中能登1Tr：6/8-10

中能登2Tr：6/11-17

東金津新福井線1L：4/6-7 南条越前線1L：5/8 南条越前線2L：5/20-22 中央幹線2L：9/1-10/16

南条越前線1L5/11-15南条越前線2L：5/25-29 新富山幹線2L：9/1-10/16

東金津新福井線2L：4/8-9

南条越前線1L：5/18-19 加賀東金津線1L： 9/7-9

275kV送電線275kV送電線275kV送電線275kV送電線 七尾大田火力線2L：4/13-17 中央幹線1L：6/1-7/20

加賀東金津線2L： 9/10-12

七尾大田火力線2L：4/20-24 志賀原子力線1L：5/11-13 新富山幹線1L：6/1-7/20

越前線1L：9/14-17

新港幹線1L：4/30 志賀原子力線2L：5/14-16

越前線2L：9/21-24

新港幹線2L：5/1 七尾大田火力線1L：5/19-28

南条2Tr：4/6新福井4Tr：4/16-17 新富山3Tr：6/2-5

新福井1Tr：4/7-8 新富山1Tr：4/21 中能登5Tr：5/19-22 加賀5Tr：6/17

275/154kV Tr275/154kV Tr275/154kV Tr275/154kV Tr 新福井2Tr：4/9-10 新富山2Tr：4/22-23 中能登6Tr：5/25-28 加賀6Tr：6/18

新福井3Tr：4/14-15 加賀7Tr：4/28 中能登7Tr：5/29 加賀7Tr：6/19

新富山4Tr：4/24

敦賀線1L　4/6-10

敦賀線2L　4/13-17

154kV送電線154kV送電線154kV送電線154kV送電線

第二福井火力線1L：4/6-9 九頭竜幹線1L 5/7-24 九頭竜幹線1L：8/17-9/10 九頭竜幹線1L：9/23-30

第二福井火力線2L：4/13-16 九頭竜幹線 5/28-6/13 九頭竜幹線2L： 9/11-22

長野西三線　6/15-16 新武生丹生線2L　2/22-3/9

敦賀線2L　8/17-10/7

松岡連絡線1L：4/2-3 松岡連絡線2L　4/27-28

新武生丹生線1L　3/10

新武生丹生線：4/20-22

敦賀線1L　6/26-8/11 新武生丹生線2L　3/13-28

新武生丹生線2L：4/23-24 北庄丹生線1L　6/15-19

北庄丹生線2L　6/22-26 長野西三線：10/1-27 新小松線1L：3/28

新小松線1L：4/1 新小松線1L：4/25

新小松線2L　5/7 新小松線2L：5/31 松岡連絡線1L：9/14-17 新小松線1L：3/28-4/21

新小松線1L：4/1-25 北庄線1L：10/17-11/3 北庄線1L：11/22-12/1

新小松線2L：5/7-31 松岡連絡線2L：9/23-26

南金沢線1L：8/30 北庄線2L：11/4-11/21 御所線1L：3/15-16

中能登新能登線1L：4/27 福井火力線2L　6/1-23 福井火力線2L　7/10

第二福井火力線1L：10/17-11/15

中能登新能登線2L：4/28 福井火力線1L　6/24-7/9 御所線2L：3/17-18

第二福井火力線2L：11/17-12/6 福井火力線1L：1/21-22 福井火力線1L：2/23-3/4

新能登線2L　4/29

見座線1L：6/9 福井火力線1L：11/16 福井火力線2L：1/23-24 福井火力線2L：2/13-2/22

北金沢線1L：　4/30 富山新港火力線1L：10/1 福井火力線2L　3/5-3/7

見座線2L：6/10 塚原伏木線1L：10/19-21

富山線1L：4/13 草島新港線2L：10/1 北金沢線1L：3/8-10

塚原伏木線2L　10/26-30

富山線2L：4/14 塚原線1L：5/7-6/9 北金沢線2L：3/11-13

北笹津線1L：9/3-15 富南線1L：10/2-4　 富南線2L：10/19-21 火力塚原線1L：11/4-5

富山線1L：4/18-19 塚原線2L：6/10-7/13

舟橋線2L　5/1 北笹津線2L：9/16-28 火力富山線1L：10/24火力塚原線2L：11/6-7 北金沢線1L：3/14

火力富山線1L：4/18-19 黒部江口線2L：6/4-5 新富山北笹津線1L：10/5-9

火力富山線2L：10/25

富南線1L：4/24-25 黒部江口線1L：6/6 有一線1L：7/13-14 南福岡線1L：3/14

新富山北笹津線2L：10/12-16

黒部江口線2L：6/8-9 有一線1L：7/9 牧線1L　11/1-11/13

富南線2L　4/27-28 黒部江口線1L：9/15-16

新愛本黒部線2L：6/3-4 有一線2L：7/10 牧線2L：10/22-10/31 中部連絡線　11/18-20

黒部江口線1L　4/13-17 黒部江口線2L：9/7

新愛本黒部線1L：6/4 牧線1L　7/13-15 黒部江口線2L：10/23-30

新愛本黒部線2L　4/13-14 新愛本黒部線1L：9/7

牧線2L：6/11-12 黒部江口線1L：11/2-9
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