
○簡易指令システム工事フロー(回線種別１)

市場参加者
（調整力提供者）

一般送配電事業者
（受付・審査箇所）

一般送配電事業者
（中央給電指令所又は制御ｼｽﾃﾑ系のグルー

プ）

一般送配電事業者
（簡易指令システム保守箇所：東京・関西）

システムメーカー 通信回線会社

1
ヶ

月

３
ヶ

月

VEN情報記入シート
返信資料

I/F打合せI/F打合せ

了解

アグリゲータシステム
連携に関するI/F
打合わせ資料他

協議結果通知 協議結果集約

テスト用
通信回線申込 ＤＲシステム用NW

サービス申込み(アグリ
ゲータ)情報記入シート

承諾確認

通信回線申込書案作成
（テスト用、本番用）

承諾
ＩＰアドレス払い出し

契約会社・回線種別

ＩＰアドレス
・WAN（NW/PE/CE）
・LAN（NW）

通信回線申込書捺印

通信回線申
込書案

現地調査・工事日調整
通信回線開通作業

現地調査・工事日調整
通信回線開通作業

通信回線開通通知

VEN情報記入シート
返信資料

簡易指令システム
⼯事関係資料送付

資料受領
アグリゲータシス
テム連携に関す
るI/F打合わせ
資料他

VEN情報記
入シート

「(様式9)情報提示依頼兼
秘密保持誓約書他」を

ＨＰに公表

「(様式9)情報提示依頼
兼秘密保持誓約書他」

(押印あり)を作成

受領

・VEN情報記入シート
・セキュリティチェックリスト（押印あ
り）
を電子データで提出
※セキュリティチェックリストの本書
（押印あり）は別途郵送にて送付

受領
（受付タイムスタンプを集約）

受領

VEN情報
記入シート

No.5-1

試験日程通知
試験日程通知

HPより
ダウンロード

郵送

メール

メール

セキュリティ
チェックリスト
（押印あり）

情報提示依頼 兼
秘密保持誓約書
他（押印あり）

テスト用通信回線 事前作業（テストサイト）

証明書情報通知証明書(テストサイト)
（サーバCA証明含む）

フィンガープリント
（拇印）

インストールPASS

証明書(テスト用通信回線)
ｲﾝｽﾄｰﾙ

現地作業
（証明書発⾏等）

作業完了通知

テスト用通信回線 連携テスト（テストサイト）

テスト調整
（テスト用）

テスト調整
（テスト用）

テスト調整
（テスト用）

（試験項目作成）

メール

VEN情報記入シート
チェックリスト

記載抜け漏れチェック記⼊漏れあり
（再提出要請の連絡）

記⼊漏れなし

通信回線の開通業務以降フローにつきまして、
各事業者様が構築される通信回線種別により
対応が異なります。詳細は一般送配電事業者
と⾏うI/F打合せにてご確認ください。

工事施工日程へ割り当て

試験⽇程受領

VEN情報
記入シート

セキュリティ
チェックリスト
（押印あり）

セキュリティ
チェックリスト



市場参加者
（調整力提供者）

一般送配電事業者
（受付・審査箇所）

一般送配電事業者
（中央給電指令所又は制御ｼｽﾃﾑ系のグルー

プ）

一般送配電事業者
（簡易指令システム保守箇所：東京・関西）

システムメーカー 通信回線会社

２
～

３
ヶ

月

簡易指令システム事前作業

簡易指令システム連携テスト

証明書情報通知

証明書
（サーバCA証明含む）

フィンガープリン
ト（拇印）

インストールPASS

疎通テスト
（本番用）

接続テスト

（本番用）

実運用模擬テスト（実運用）まで

契約情報記入シート

契約情報協議 契約情報協議

接続テスト
（本番用）

証明書ｲﾝｽﾄｰﾙ

運用拠点端末権限付与・通知

テスト調整（窓口）
(本番用)

テスト調整
（本番用）

テスト調整
（試験項目作成）

結果通知

接続テスト
（本番用）

運⽤拠点端末権限受領
現地作業

（証明書発⾏等）

保守箇所（東京）

作業完了通知証明書
（サーバCA証明含む）

フィンガープリン
ト（拇印）

インストールPASS

事前審査申し込み

※事前審査フローへ

保守箇所（関⻄）

接続テスト
（テスト用）

接続テスト
（テスト用）

結果通知

接続テスト
（テスト用）

通信回線開通業務
※設定変更までのリードタイム︓申込後１０営業⽇程度テスト用回線⇒本番用回線

通信回線設定変更申込
ＤＲシステム用NW
サービス申込み(アグリ
ゲータ)情報記入シート

承諾確認

承諾
契約会社・回
線種別

通信回線申込書案作成

通信回線申込書捺印

通信回線申
込書案

工事日調整等
通信回線設定変更作業

工事日調整等

通信回線設定変更通知

ＩＰアドレス
・WAN（NW/PE/CE）
・LAN（NW）



○簡易指令システム工事フロー（回線種別２）

市場参加者
（調整力提供者）

一般送配電事業者
（受付・審査箇所）

一般送配電事業者
（中央給電指令所又は制御ｼｽﾃﾑ系のグルー

プ）

一般送配電事業者
（簡易指令システム保守箇所：東京・関西）

システムメーカー 通信回線会社

1
ヶ

月

３
ヶ

月

VEN情報記入シート
返信資料

I/F打合せI/F打合せ

了解

アグリゲータシステム
連携に関するI/F
打合わせ資料他

協議結果通知 協議結果集約

テスト用
通信回線申込 ＤＲシステム用NW

サービス申込み(アグリ
ゲータ)情報記入シート

承諾確認

通信回線申込書案作成
（テスト用、本番用）

承諾
ＩＰアドレス払い出し

契約会社・回線種別

ＩＰアドレス
・WAN（NW/PE/CE）
・LAN（NW）

通信回線申込書捺印

通信回線申
込書案

現地調査・工事日調整
通信回線開通作業

現地調査・工事日調整
通信回線開通作業

通信回線開通通知

VEN情報記入シート
返信資料

簡易指令システム
⼯事関係資料送付

資料受領
アグリゲータシス
テム連携に関す
るI/F打合わせ
資料他

VEN情報記
入シート

「(様式9)情報提示依頼兼
秘密保持誓約書他」を

ＨＰに公表

「(様式9)情報提示依頼
兼秘密保持誓約書他」

(押印あり)を作成

受領

・VEN情報記入シート
・セキュリティチェックリスト（押印あ
り）
を電子データで提出
※セキュリティチェックリストの本書
（押印あり）は別途郵送にて送付

受領
（受付タイムスタンプを集約）

受領

VEN情報
記入シート

試験日程通知
試験日程通知

HPより
ダウンロード

郵送

メール

メール

セキュリティ
チェックリスト
（押印あり）

情報提示依頼 兼
秘密保持誓約書
他（押印あり）

テスト用通信回線 事前作業（テストサイト）

証明書情報通知証明書(テストサイト)
（サーバCA証明含む）

フィンガープリント
（拇印）

インストールPASS

証明書(テスト用通信回線)
ｲﾝｽﾄｰﾙ

現地作業
（証明書発⾏等）

作業完了通知

テスト用通信回線 連携テスト（テストサイト）

テスト調整
（テスト用）

テスト調整
（テスト用）

テスト調整
（テスト用）

（試験項目作成）

メール

VEN情報記入シート
チェックリスト

記載抜け漏れチェック記⼊漏れあり
（再提出要請の連絡）

記⼊漏れなし

通信回線の開通業務以降フローにつきまして、
各事業者様が構築される通信回線種別により
対応が異なります。詳細は一般送配電事業者
と⾏うI/F打合せにてご確認ください。

工事施工日程割り当て

⼯事施⼯⽇程受領

VEN情報
記入シート

セキュリティ
チェックリスト
（押印あり）

No.5-2

セキュリティ
チェックリスト



市場参加者
（調整力提供者）

一般送配電事業者
（受付・審査箇所）

一般送配電事業者
（中央給電指令所又は制御ｼｽﾃﾑ系のグルー

プ）

一般送配電事業者
（簡易指令システム保守箇所：東京・関西）

システムメーカー 通信回線会社

２
～

３
ヶ

月

簡易指令システム事前作業

簡易指令システム連携テスト

証明書情報通知

証明書
（サーバCA証明含む）

フィンガープリン
ト（拇印）

インストールPASS

疎通テスト
（本番用）

接続テスト

（本番用）

実運用模擬テスト（実運用）まで

契約情報記入シート

契約情報協議 契約情報協議

接続テスト
（本番用）

証明書ｲﾝｽﾄｰﾙ

運用拠点端末権限付与・通知

テスト調整（窓口）
(本番用)

テスト調整
（本番用）

テスト調整
（試験項目作成）

結果通知

接続テスト
（本番用）

運⽤拠点端末権限受領
現地作業

（証明書発⾏等）

保守箇所（東京）

作業完了通知証明書
（サーバCA証明含む）

フィンガープリン
ト（拇印）

インストールPASS

事前審査申し込み

※事前審査フローへ

保守箇所（関⻄）

接続テスト
（テスト用）

接続テスト
（テスト用）

結果通知

接続テスト
（テスト用）

通信回線開通業務
※設定変更までのリードタイム︓申込後１０営業⽇程度本番用回線

通信回線申込
ＤＲシステム用NW
サービス申込み(アグリ
ゲータ)情報記入シート

承諾確認

承諾
IPアドレス払い出し

契約会社・回
線種別

通信回線申込書案作成

通信回線申込書捺印

通信回線申
込書案

現地調査・工事日調整等
通信回線開通作業

工事日調整等

通信回線設定開通通知

ＩＰアドレス
・WAN（NW/PE/CE）
・LAN（NW）

回線解約時（テスト⽤回線解約などの処理）

通信回線解約申込
ＤＲシステム用NW
サービス申込み(アグリ
ゲータ)情報記入シート

承諾確認

承諾
契約会社・回
線種別

工事日程調整等
通信回線切離作業

通信回線設定切離通知

工事日調整等

通信回線申込書案作成

通信回線申込書捺印
通信回線申
込書案


